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ACUERDO N°2551-802-2023-CD-OSITRAN 
de fecha 12 de julio de 2023 

 
Visto el Informe Conjunto N° 00106-2023-IC-OSITRAN (GRE-GSF-GAJ), a través del 

cual las Gerencias de Regulación y Estudios Económicos, de Supervisión y Fiscalización 

y de Asesoría Jurídica emiten opinión técnica no vinculante respecto al Proyecto de 

Adenda N° 3 al Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, Financiamiento, 

Conservación y Explotación del Nuevo Terminal de Contenedores ubicado adyacente al 

rompeolas sur del Terminal Portuario del Callao - Zona Sur, en virtud de lo dispuesto en 

la Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público, Ley N° 26917, el Reglamento General del Ositrán, aprobado por Decreto 

Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias, el Decreto Legislativo N° 1362, Decreto 

Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones 

Público Privadas y Proyectos en Activos, y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 240-2018-EF; el Consejo Directivo del Ositrán acordó por unanimidad: 

 

a) Aprobar el Informe Conjunto N° 00106-2023-IC-OSITRAN (GRE-GSF-GAJ) y, en 

consecuencia, emitir opinión técnica no vinculante del Regulador respecto del 

Proyecto de Adenda Nº 3 al Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, 

Financiamiento, Conservación y Explotación del Nuevo Terminal de Contenedores 

ubicado adyacente al rompeolas sur del Terminal Portuario del Callao - Zona Sur. 

 

b) La opinión técnica emitida por el Ositrán tiene carácter no vinculante, de acuerdo con 

lo expresamente señalado en el numeral 55.4 del artículo 55 del Decreto Legislativo 

N° 1362 y en el numeral 138.3 del artículo 138 del Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1362, aprobado por Decreto Supremo N° 240-2018-EF. 

 

c) Notificar el presente Acuerdo, así como el Informe Conjunto N° 00106-2023-IC-

OSITRAN (GRE-GSF-GAJ) al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

d) Dispensar el presente Acuerdo de lectura y aprobación posterior del Acta. 

 

 
Firmado por 
MARÍA CRISTINA ESCALANTE MELCHIORS 
Secretaria del Consejo Directivo 
Secretaría del Consejo Directivo 

 

Firmado por:
ESCALANTE
MELCHIORS Maria
Cristina FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 13/07/2023
10:23:12 -0500

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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INFORME CONJUNTO N° 00106-2023-IC-OSITRAN 

(GRE-GSF-GAJ) 
 
Para : JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO 

Gerente General 
 

Asunto : Opinión sobre el Proyecto de Adenda N° 3 al Contrato de 
Concesión para el diseño, construcción, financiamiento, 
conservación y explotación del Nuevo Terminal de Contenedores – 
Zona Sur 
 Inciso 55.4 del artículo 55 del Decreto Legislativo 1362 y el 
artículo 138.3 del Reglamento del Decreto Legislativo 1362 
 

Referencias : a) Oficio N° 2123-2023-MTC/19 (28.06.2023) 
b) Oficio N° 2114-2023 MTC/19 (28.06.2023) 
c) Oficio N° 0790-2023-APN-GG-UAJ (26.06.2023) 
d) Oficio N° 1862-2023-MTC/19 (06.06.2023) 
e) Oficio Múltiple N° 0067-2023-MTC/19 (06.06.2023) 
f) Oficio N°1845-2023-MTC/19 (05.06.2023) 
g) Carta DALC.DPWC.150.2023 (02.06.2023) 
h) Oficio N°1446-2023-MTC/19 (08.05.2023) 
i) Carta DALC.DPWC.124.2023 (04.05.2023) 
j) Oficio N° 1288-2023-MTC/19 (20.04.2023) 
k) Carta DALC.DPWC.67.2023 (15.03.2023) 
l) Oficio N° 764-2023-MTC/19.02 (28.02.2023) 
m) Oficio N° 765-2023-MTC/19.02 (28.02.2023) 
n) Oficio N° 766-2023-MTC/19.02 (28.02.2023) 
o) Oficio N° 767-2023-MTC/19.02 (28.02.2023) 
p) Oficio N° 768-2023-MTC/19.02 (28.02.2023) 
q) Oficio N° 769-2023-MTC/19.02 (28.02.2023) 
r) Carta DALC.DPWC.038.2023 (27.02.2023) 
 

Fecha : 10 de julio de 2023 
 

 
I. OBJETO 

 
1. Emitir la opinión técnica solicitada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 

adelante, el MTC o el Concedente), a través del Oficio N° 2123-2023-MTC/191, respecto 
del Proyecto de Adenda Nº 3 al Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, 
Financiamiento, Conservación y Explotación del Nuevo Terminal de Contenedores 
ubicado adyacente al rompeolas sur del Terminal Portuario del Callao - Zona Sur (en 
adelante, el Proyecto de Adenda). 

 
II. ANTECEDENTES 

 
2. Con fecha 24 de julio de 2006, el Estado de la República del Perú (en adelante, el 

Concedente), representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 
adelante, el MTC) quien a su vez actuó a través de la Autoridad Portuaria Nacional (en 
adelante, la APN) y DP World Callao S.A. (en adelante, el Concesionario); suscribieron el 
Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, Financiamiento, Conservación y 
Explotación del Nuevo Terminal de Contenedores ubicado adyacente al rompeolas sur del 
Terminal Portuario del Callao - Zona Sur (en adelante, Contrato de Concesión). 
 

 
1  Cabe mencionar que el MTC mediante el Oficio N° 2123-2023-MTC/19 recibido el 28.06.2023, subsanó el Oficio N° 

2114-2023-MTC/19 recibido el mismo 28.06.2023. 
 Visado por: ZAVALETA MEDINA Josue

Mack Linder FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2023 11:58:05 -0500

Visado por: CALDAS CABRERA
Daysi Melina FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2023 12:02:14 -0500

Visado por: GUTIERREZ DAMAZO
JOSE ANTONIO FIR 07476287 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2023 12:06:26 -0500

Visado por: ALIAGA CALDERON
Carlos Ricardo FIR 09857290 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2023 12:09:08 -0500

Firmado por:
JARAMILLO
TARAZONA
Francisco FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2023
12:15:36 -0500

Visado por: BUSTAMANTE CHAVEZ
Richard FIR 44800059 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2023 12:21:30 -0500

Visado por: CORDOVA CHUQUIVAL
Boris Andre FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2023 12:24:30 -0500

Visado por: AMES SANTILLAN
Juan Carlos FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2023 12:27:44 -0500

Firmado por:
QUESADA ORE
Luis Ricardo FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2023
12:33:14 -0500

Visado por: CHERO LOPEZ Annie
Yuleydy FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2023 12:36:29 -0500

Visado por: JIMENEZ CERRON
Tito Fernando FIR 10790733 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2023 12:45:27 -0500

Visado por: VENTURI MOQUILLAZA
Angela Rita FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2023 12:49:13 -0500

Visado por: VILCAPOMA VIRRUETA
Hanz Joel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2023 13:00:56 -0500

Firmado por:
CHOCANO PORTILLO
Javier Eugenio Manuel
Jose FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2023
13:29:24 -0500

Visado por: VENEGAS DELGADO
Claudia Elizabeth FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2023 14:57:10 -0500

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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3. El 11 de marzo de 2010, el Concedente y el Concesionario suscribieron la Adenda N° 1 al 
Contrato de Concesión. 

 
4. El 27 de febrero de 2020, el Concedente y el Concesionario suscribieron la Adenda N° 2 

al Contrato de Concesión 
 

5. El 15 de febrero de 2022, a través del Oficio N° 0955-2022-MTC/19, el MTC solicitó al 
Ositrán emitir opinión respecto al Boletín de diciembre de 2021 N° 050 de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS), mediante el cual informa 
que luego del 30 de junio de 2023 la London Interbank Offered Rate (en adelante, tasa 
LIBOR) dejará de publicarse. 

 

6. El 14 de marzo de 2022, a través del Oficio N° 055-2022-GG-OSITRAN, el Ositrán remitió 
su opinión respecto a la consulta formulada por el MTC mediante el Oficio N° 0955-2022-
MTC/19. Dicha opinión se sustentó en el Memorando Conjunto N° 00016-2022-MC-
OSITRAN (GRE-GSF-GAJ). 
 

7. El 27 de febrero de 2023, a través de la Carta DALC.DPWC.038.2023, el Concesionario 
remitió a la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC (en 
adelante, la DGPPT del MTC) la propuesta de Adenda N° 3 al Contrato de Concesión para 
reemplazar la Tasa LIBOR por la aplicación de la Secured Overnight Financing Rate (en 
adelante, tasa SOFR), más un margen o spread de 3,20%. 

 
8. Mediante Oficio N° 0767-2023-MTC/19.02 de fecha 28 de febrero de 2023, la Dirección de 

Inversión Privada en Transportes del MTC solicitó al Concesionario el sustento de la 
propuesta de Adenda N° 3 al Contrato de Concesión. 

 
9. A través de los Oficios N° 0764-2023-MTC/19.02, N° 0765-2023-MTC/19.02, N° 0766-

2023-MTC/19.02, N° 0768-2023-MTC/19.02, N° 0769-2023-MTC/19.02, de fecha 28 de 
febrero de 2023, el MTC convocó a la Contraloría General de la República, al Ministerio 
de Economía y Finanzas (en adelante, MEF), al Ositrán, al Concesionario y a la APN, 
respectivamente, a la primera reunión de evaluación conjunta, para el día 10 de marzo de 
2023. 

 
10. El 15 de marzo de 2023, mediante la Carta DALC.DPWC.67.2023, el Concesionario 

remitió al MTC, el sustento de la propuesta de Adenda N° 3 al Contrato de Concesión. 
 
11. Mediante Oficio N° 1288-2023-MTC/19 de fecha 20 de abril de 2023, la DGPPT del MTC 

remitió al Concesionario una nueva versión de la propuesta de Adenda N° 3 al Contrato 
de Concesión, a fin de solicitar su conformidad. 

 
12. El 04 de mayo de 2023, mediante la Carta DALC.DPWC.124.2023, el Concesionario 

informó a la DGPPT del MTC que el texto de la propuesta de la Adenda N° 3 al Contrato 
de Concesión sería evaluado por su Comité Ejecutivo. 

 
13. A través del Oficio N° 1446-2023-MTC/19 de fecha 08 de mayo de 2023, la DGPPT del 

MTC remitió al Concesionario una nueva versión de la propuesta de Adenda N° 3 al 
Contrato de Concesión, a fin de solicitar su conformidad. 

 
14. El 02 de junio de 2023, mediante Carta N° DALC.DPWC.150.2023, el Concesionario 

remitió a la DGPPT del MTC la versión actualizada de la propuesta de Adenda N° 3 al 
Contrato de Concesión. 

 
15. Mediante el Oficio N° 1845-2023-MTC/19 de fecha 05 de junio de 2023, la DGPPT del 

MTC comunicó a la APN que, con fecha 02 de junio de 2023, se dio por finalizada la 
evaluación conjunta de la propuesta de Adenda N° 3 al Contrato de Concesión y le solicitó 
remitir el informe técnico legal de sustento correspondiente. 

 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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16. A través del Oficio Múltiple N° 0067-2023-MTC/19 y el Oficio N° 1862-2023-MTC/19 de 
fecha 06 de junio de 2023, la DGPPT del MTC comunicó a la Contraloría General de la 
República, al Ositrán, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Concesionario que, con 
fecha 02 de junio de 2023, se dio por finalizada la evaluación conjunta del proyecto de 
Adenda N° 3 al Contrato de Concesión.  

 
17. Mediante Oficio N° 0790-2023-APN-GG-UAJ de fecha 26 de junio de 2023, la APN remitió 

a la DGPPT del MTC: (i) la Certificación de Acuerdo de Directorio N° 0021-2023-APN-PD, 
(ii) el Informe Técnico Legal N° 0058-2023-APN-UAJ-DIPLA-DITEC y (iii) el texto del 
proyecto de Adenda Nº 3, visado. 

 
18. El 28 de junio de 2023, a través del Oficio N° 2114-2023-MTC/19, la DGPPT del MTC 

remitió al Ositrán el Informe N° 1871-2023-MTC/19.02, que sustentaría las modificaciones 
contractuales propuestas a la versión original del Contrato Concesión; y solicitó su opinión 
previa no vinculante a fin de continuar con el trámite del proceso de modificación 
contractual.  

 
19. El 28 de junio de 2023, a través del Oficio N° 2123-2023-MTC/19, la DGPPT del MTC 

subsanó el Oficio N° 2114-2023-MTC/19 y remitió al Ositrán el Informe N° 1973-2023-
MTC/19.02, que sustenta el Proyecto de Adenda N° 3; y solicitó su opinión previa no 
vinculante a fin de continuar con el trámite del proceso de modificación contractual. 

 

III. MARCO LEGAL Y CONTRACTUAL APLICABLE 

 

III.1. Sobre la modificación del Contrato de Concesión 

 
20. El inciso 55.1 del artículo 55 del Decreto Legislativo N° 1362, el cual regula la Promoción 

de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, 
(en adelante, D. Leg. N° 1362), establece lo siguiente: 

 
“Artículo 55.- Modificaciones contractuales 
 
55.1 El Estado, de común acuerdo con el inversionista, puede modificar el contrato de 

Asociación Público Privada manteniendo su equilibrio económico financiero y las 
condiciones de competencia del proceso de promoción, conforme a las condiciones 
y requisitos que establece el Reglamento.” 

[Subrayado agregado.] 

 
21. Del mismo modo, el artículo 134 del Reglamento del D. Leg. N° 1362, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 240-2018-EF (en adelante, el Reglamento del D. Leg N° 1362), 
señala que las Partes pueden convenir en modificar el Contrato de Asociación Público 
Privada manteniendo el equilibrio económico financiero y las condiciones de competencia 
del proceso de promoción; y que además procurarán no alterar la asignación de riesgos y 
la naturaleza del proyecto. La norma agrega que la entidad pública titular del proyecto es 
responsable de sustentar el valor por dinero a favor del Estado, incluyendo la evaluación 
de las condiciones de competencia, y que, durante el proceso de evaluación de 
modificaciones contractuales, es obligación de la entidad pública titular del proyecto, 
publicar en su portal institucional las propuestas de modificaciones contractuales que se 
presenten durante su evaluación. 

 
22. En atención a lo expuesto, la propuesta de modificación del Contrato de Concesión debe 

sustentar la conveniencia de dicha modificación, a efecto de lo cual debe respetar los 
parámetros que el marco normativo establece. 

 
23. De otro lado, en lo que respecta a las modificaciones contractuales, el literal f) del inciso 

7.1 del artículo 7 de la Ley N° 26917, Ley de Supervisión de la Inversión Privada en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público y Promoción de los Servicios de Transporte 
Aéreo, establece lo siguiente: 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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“Artículo 7.- Funciones 
7.1 Las principales funciones de OSITRAN son las siguientes: 
(…) 
f) Emitir opinión técnica sobre la procedencia de la renegociación o revisión de los 

contratos de concesión. En caso ésta sea procedente, elaborará un informe técnico 
correspondiente y lo trasladará al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda 
y Construcción. 

(…)” 
[Subrayado agregado.] 

 
24. En concordancia con lo anterior, el artículo 28 del Reglamento General del Organismo 

Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (en adelante, 
REGO), aprobado por el Decreto Supremo N° 044-2006-PCM2 y sus modificatorias, 
establece que corresponde a este Regulador, a través de su Consejo Directivo, emitir 
opinión respecto de las propuestas de modificación de los contratos de concesión. En tal 
sentido, dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 28.- Opinión técnica previa y supervisión de los contratos 
A fin de guardar concordancia entre las funciones sujetas a su competencia y la de 
supervisar los contratos de concesión correspondientes, el OSITRAN, a través del 
Consejo Directivo, debe emitir opinión previa sobre materias referidas a: 
(…) 

3. La propuesta de modificación de los Contratos de Concesión. En este caso la opinión 
técnica previa es emitida por el OSITRAN respecto del acuerdo al que hayan arribado 
las partes, salvo que el respectivo contrato de concesión disponga procedimiento 
distinto. 

 
4. El diseño final de los Contratos de Concesión en la modalidad de asociaciones público 

privadas, las modificaciones a la versión final de los contratos, solicitudes de 
modificaciones contractuales, y sobre iniciativas privadas que se presenten vinculadas 
a la infraestructura (…)” 

[Subrayado agregado.] 

 

25. En esa misma línea, el inciso 9 del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ositrán (en adelante, ROF), aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2015-PCM, 
establece lo siguiente con relación a las funciones del Consejo Directivo de este 
Regulador: 

 
“Artículo 7.- Funciones del Consejo Directivo 
Son funciones del Consejo Directivo, las siguientes: 
(…) 
9.  Aprobar la opinión técnica previa a la celebración de contratos de concesión, su 

renovación, modificación del plazo de la concesión, renegociación o revisión; así como 
declarar la improcedencia de las solicitudes de renegociación o revisión, conforme a 
la normativa de la materia;  

(…)” 

 

26. Por su parte, el Contrato de Concesión en la Sección XVII señala lo siguiente: 
 

“SECCIÓN XVII:  MODIFICACIONES AL CONTRATO  
 

17.1 Toda solicitud de enmienda, adición o modificación del presente Contrato deberá 
ser presentada al REGULADOR, con copia para la otra Parte, con el debido 
sustento. El CONCEDENTE o el CONCESIONARIO resolverán la solicitud 
contando con la opinión del REGULADOR. El acuerdo de modificación será 
obligatorio para las Partes solamente si consta por escrito y es firmado por los 
representantes debidamente autorizados de las Partes. 

 
De conformidad con el Artículo 33 del Reglamento del TUO, el CONCEDENTE 

 
2  Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el día 27 de julio de 2006. 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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podrá modificar el presente Contrato, previo acuerdo con el CONCESIONARIO, 
cuando ello resulte necesario, respetando en lo posible su naturaleza, las 
condiciones económicas y técnicas contractualmente convenidas y el equilibro 
económico - financiero de las prestaciones a cargo de las Partes. 
 
En consideración a lo dispuesto en el párrafo precedente las Partes expresamente 
convienen que el CONCEDENTE podrá modificar el presente Contrato, previo 
acuerdo con el CONCESIONARIO y con la opinión previa del REGULADOR, 
siempre que ello sea necesario y esté debidamente sustentado, para: 
 
i)  Que el CONCESIONARIO pueda obtener el Endeudamiento Garantizado 

Permitido; o 
ii)  Que esté relacionado con la naturaleza de la garantía que se otorgue a los 

Acreedores Permitidos, de acuerdo a lo previsto en la Sección X de este 
Contrato; o 

iii) Adecuar el Contrato a cambios tecnológicos o nuevas circunstancias que se 
produzcan durante la vigencia de la Concesión o sus prórrogas y que las Partes 
no puedan razonablemente conocer o prever en la Fecha de Suscripción del 
Contrato. 

iv) Restablecer el equilibrio económico - financiero, de acuerdo con lo previsto en 
la Cláusula 8.21 y 8.22.” 

 

27. En lo que respecta a la referencia normativa que se hace en el numeral 17.1 de la Sección 
XVII del Contrato de Concesión, corresponde tener en cuenta que el Reglamento del TUO 
(Reglamento del Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la 
entrega en concesión al Sector Privado de las obras públicas de infraestructura y de 
servicios públicos) aprobado por Decreto Supremo N° 060-96-PCM, fue derogado por la 
Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 410-2015-EF3, el 
cual, a su vez, fue derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del 
Decreto Supremo N° 240-2018-EF4, norma que reglamenta el Decreto Legislativo Nº 1362, 
Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante 
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. 

 
28. En ese sentido, el Decreto Legislativo N° 1362 establece en sus numerales del 55.1 al 

55.10 lo siguiente: 
 
“Artículo 55.- Modificaciones contractuales 
   55.1 El Estado, de común acuerdo con el inversionista, puede modificar el contrato de 

Asociación Público Privada, manteniendo su equilibrio económico financiero y las 
condiciones de competencia del proceso de promoción, conforme a las 
condiciones y requisitos que establece el Reglamento. 

 
  55.2 En el plazo de diez (10) días hábiles de recibida la solicitud de adenda, la entidad 

pública titular del proyecto convoca a las entidades públicas competentes que 
deben emitir opinión a la adenda propuesta, quienes asisten al proceso de 
evaluación conjunta, al cual también puede ser convocado el inversionista. En esta 
etapa, se puede solicitar información sobre el diseño del proyecto y del contrato al 
Organismo Promotor de la Inversión Privada que tuvo a su cargo el proceso de 
promoción que originó el contrato, o al órgano que haga sus veces. 

 
3  Decreto Supremo N° 410-2015-EF: 

“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA  
ÚNICA.  
Derógase el Decreto Supremo Nº 060-96-PCM, que aprueba el Reglamento del Texto Único Ordenado de las normas 
con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y 
servicios públicos” 

 
4  Decreto Supremo N° 240-2018-EF: 

  “DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
ÚNICA. Derogación de normas 
Derógase el Decreto Supremo Nº 410-2015-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, Decreto 
Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en 
Activos.” 

 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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55.3 Dentro del plazo establecido en el Reglamento, Proinversión emite opinión no 

vinculante en los contratos de Asociación Público Privada cuyo proceso de 
promoción estuvo a su cargo. 

 
   55.4 Culminado el proceso de evaluación conjunta, la entidad pública titular del proyecto 

evalúa y sustenta las modificaciones contractuales; asimismo, solicita la opinión no 
vinculante del organismo regulador respectivo, así como la opinión favorable del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en caso se involucren materias de competencia 
de este último. 

 
55.5 Los acuerdos que contienen modificaciones al contrato de Asociación Público 

Privada sobre materias de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que 
no cuenten con su opinión previa favorable, no surten efectos y son nulos de pleno 
derecho. 

 
55.6 Recabadas las opiniones del organismo regulador y del Ministerio de Economía y 

Finanzas, la entidad titular del proyecto solicita a la Contraloría General de la 
República la emisión del Informe Previo, en caso las modificaciones incorporen o 
alteren el cofinanciamiento o las garantías del contrato de Asociación Público 
Privada. Dicho Informe Previo se emite en el plazo máximo de diez (10) días hábiles. 

 
55.7 El Informe Previo tiene el carácter de no vinculante y versa sobre los aspectos que 

comprometen el crédito o la capacidad financiera del Estado, de conformidad con lo 
previsto en el inciso l) del artículo 22 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 

 
55.8 Una vez suscrita la modificación contractual, el organismo regulador y el Ministerio 

de Economía y Finanzas publican sus opiniones en sus respectivos portales 
institucionales. 

 
55.9 De no emitirse las opiniones señaladas en este artículo dentro de los plazos 

previstos, se considera que son favorables. 
 
55.10 Los demás plazos y procedimientos relacionados con la aplicación del presente 

artículo se establecen en el Reglamento.” 
      [Subrayado agregado.] 

 
29. Con relación a lo anterior, los artículos 135, 136 y 137 del Reglamento del D. Leg. N° 1362, 

establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 135.- Límite temporal para la suscripción de modificaciones contractuales 
Durante los tres (03) primeros años contados desde la fecha de suscripción del 
Contrato, no pueden suscribirse modificaciones contractuales a los Contratos de APP, 
salvo que se trate de: 

 
1. La corrección de errores materiales. 
2. Hechos sobrevinientes a la adjudicación de la buena pro que generan 

modificaciones imprescindibles para la ejecución del proyecto. 
3. La precisión de aspectos operativos que impidan la ejecución del contrato. 
4. El restablecimiento del equilibrio económico financiero, siempre y cuando resulte 

estrictamente de la aplicación del Contrato suscrito, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 37. 

 
Artículo136.- Evaluación conjunta 
136.1 Las modificaciones contractuales a solicitud del Inversionista deben estar 

sustentadas y adjuntar los términos de la modificación propuesta. Esta propuesta 
de modificación contractual es publicada por la entidad pública titular del proyecto 
en su portal institucional, dentro del plazo de cinco (05) días calendario de recibida. 

 
136.2  Recibida la propuesta, la entidad pública titular del proyecto en el plazo máximo 

de diez (10) días hábiles, convoca a las entidades públicas que deben emitir 
opinión a la modificación contractual propuesta, para el inicio del proceso de 
evaluación conjunta, adjuntando la información presentada por el Inversionista. De 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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manera previa a la primera reunión, dichas entidades públicas designan mediante 
comunicación escrita o electrónica a los representantes titulares y alternos que 
participan de la evaluación conjunta. Si el representante o alterno no están 
presentes en la reunión, no se reconoce la participación de esa entidad. 

 
136.3  De acuerdo a las fechas programadas por la entidad pública titular del proyecto, 

las entidades públicas convocadas tienen la obligación de asistir a las sesiones 
del proceso de evaluación conjunta. Asimismo, en esta etapa puede requerirse 
que Proinversión informe sobre la estructuración económica financiera originaria 
del proyecto y la asignación original de riesgos del proyecto. 

 
136.4  Las entidades públicas convocadas emiten comentarios y/o consultas preliminares 

a los temas y/o materias de la modificación contractual, pudiendo solicitar la 
información adicional que resulte necesaria para complementar su evaluación. 
Corresponde únicamente a la entidad pública titular del proyecto determinar la 
concurrencia del Inversionista y sus financistas, de ser necesario. 

 
136.5 Para efectos de lo establecido en el párrafo precedente, el Inversionista puede 

convocar, a través de la entidad pública titular del proyecto, a las entidades 
públicas que participan en el proceso de evaluación conjunta, a efectos de exponer 
su propuesta de modificación contractual y presentar información complementaria. 

 
136.6 Las entidades públicas pueden suscribir actas y realizar reuniones presenciales o 

virtuales que resulten necesarias, considerando para ello el principio de Enfoque 
de resultados. En caso de que el Inversionista o la entidad pública titular del 
proyecto presenten cambios a la propuesta de modificación contractual, éstas se 
incorporan a la evaluación sin que ello implique retrotraer el análisis. 

 
136.7 El proceso de evaluación conjunta finaliza cuando la entidad pública titular del 

proyecto así lo determine, lo cual debe ser informado a las entidades públicas y al 
Inversionista. 

 
136.8 Las disposiciones indicadas en el presente artículo son aplicables en lo que 

corresponda cuando la modificación contractual es solicitada por la entidad pública 
titular del proyecto. 

 
Artículo 137.- Reglas aplicables para la evaluación de modificaciones contractuales 
137.1 Los Contratos de APP que prevean la introducción de inversiones adicionales al 

proyecto, deben incluir las disposiciones necesarias para que dichas inversiones 
se aprueben de acuerdo al procedimiento de modificación contractual previsto en 
el presente Reglamento. 

 
137.2 Asimismo, si la modificación contractual propuesta desvirtuara el objeto del 

proyecto original o involucrara un monto adicional que supere el quince por ciento 
(15%) del CTP, la entidad pública titular del proyecto evalúa la posibilidad y 
conveniencia de realizar un nuevo proceso de selección, como alternativa a 
negociar una modificación al Contrato de APP en el marco de lo dispuesto en el 
artículo 24 de la Ley.” 

 
30. De acuerdo con las referidas normas reglamentarias, se concluye que durante los primeros 

tres (03) años contados desde la fecha de suscripción de los contratos de Asociación 
Público Privada (APP), no pueden suscribirse adendas a los mismos, salvo que se trate 
de: 

 
a) La corrección de errores materiales. 
b) Hechos sobrevinientes a la adjudicación de la buena pro que generan modificaciones 

imprescindibles para la ejecución del proyecto. 
c) La precisión de aspectos operativos que impidan la ejecución del contrato. 
d) El restablecimiento del equilibrio económico financiero, siempre y cuando resulte 

estrictamente de la aplicación del contrato suscrito. 
 
31. De otro lado, el artículo 55 del D. Leg. N° 1362 y el artículo 136 de su Reglamento han 

establecido un mecanismo de evaluación conjunta de modificaciones contractuales, cuyas 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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disposiciones se aplican en todos los casos de adendas solicitadas por el inversionista y, 
en lo que corresponda, en los casos de adendas solicitadas por el propio Concedente. 
  

32. Así, entre otros aspectos, en el marco de dicha evaluación, recibida la propuesta, la 
entidad pública titular del proyecto en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, convoca 
a las entidades públicas que deben emitir opinión a la adenda propuesta para el inicio del 
proceso de evaluación conjunta, adjuntando la información presentada por el inversionista, 
así como cualquier otra información adicional que resulte necesaria para la evaluación por 
parte de las entidades públicas. Este proceso culmina cuando así lo disponga la entidad 
pública titular del proyecto, quien debe informar de su decisión a las entidades públicas y 
al inversionista5. 

 
33. Finalmente, concluido el procedimiento de evaluación conjunta, se inicia el procedimiento 

para que cada entidad competente evalúe y emita su opinión sobre las modificaciones 
contractuales propuestas. Así pues, conforme al numeral 55.4 del artículo 55 del D. Leg. 
N° 1362 y al numeral 138.1 del artículo 138 del Reglamento del D. Leg. N° 1362, esta 
etapa inicia con la evaluación que debe realizar la entidad pública titular del proyecto sobre 
la base de la información proporcionada en el proceso de evaluación conjunta, para 
determinar y sustentar las modificaciones contractuales; prosiguiendo con la solicitud de 
los informes de las distintas entidades señaladas por la Ley.  

 
34. En aquellos casos en que Proinversión haya sido el Órgano Promotor de la Inversión 

Privada (OPIP), se requerirá su opinión; y posteriormente se requerirá la opinión no 
vinculante del organismo regulador respectivo en los proyectos bajo su competencia. Esta 
opinión debe ser emitida dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la recepción de la solicitud de opinión; caso contrario, se 
considerará favorable. 

 
35. Así, el artículo 138 del Reglamento del D. Leg. N° 1362 regula en forma específica esta 

etapa del proceso de modificación contractual de los Contratos de Asociación Público 
Privadas, señalando lo siguiente: 

 
“Artículo 138.- Opiniones previas 
138.1  En base a la información proporcionada en el proceso de evaluación conjunta, la 

entidad pública titular del proyecto determina y sustenta las modificaciones 
contractuales 

 
138.2 En los proyectos en los que Proinversión haya sido el OPIP, la entidad pública titular 

del proyecto solicita la opinión no vinculante de Proinversión, sobre la propuesta 
de modificación contractual, para lo cual Proinversión evalúa la asignación original 
de riesgos, las condiciones de competencia del Proceso de Promoción 
previamente identificados en el IEI que sustentó la VFC y la estructuración 
económica financiera del proyecto. En los proyectos suscritos antes de la vigencia 
de la presente norma, que no cuenten con IEI, la solicitud de opinión a Proinversión 
es facultativa. 

 
138.3 Posteriormente, la entidad pública titular del proyecto, solicita la opinión no 

vinculante del organismo regulador respectivo en los proyectos bajo su 
competencia. 

 
138.4 Contando con la opinión de Proinversión, conforme a lo establecido en el presente 

Reglamento, y del organismo regulador, respecto a cada una de las modificaciones 
contractuales propuestas y a los sustentos remitidos por la entidad pública titular 
del proyecto, esta última solicita la opinión previa favorable del MEF, en caso de 
que las modificaciones contractuales generen o involucren cambios en: 

 
1. Cofinanciamiento, 
2. Garantías, 

 
5  Conforme con lo previsto en el numeral 136.7 del artículo 136 del Reglamento del D. Leg. N° 1362. 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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3. Parámetros económicos y financieros del Contrato, 
4. Equilibrio económico financiero del Contrato o, 
5. Contingencias fiscales al Estado. 

 
138.5 La opinión previa favorable del MEF comprende las materias de competencia 

reguladas en el párrafo 5.6 del artículo 5 de la Ley, con excepción de la evaluación 
de los criterios de elegibilidad. 

 
138.6 Asimismo, la opinión previa favorable del MEF comprende la evaluación de la 

Capacidad Presupuestal conforme a lo dispuesto en el párrafo 134.5 del artículo 
134 del presente Reglamento. 

 
138.7 Los acuerdos, indistintamente a la denominación que adopten, que contengan 

modificaciones al Contrato de APP, que regulen aspectos de competencia del MEF 
y que no cuenten con opinión previa favorable de éste, no surten efectos y son 
nulos de pleno derecho. 

 
138.8  La opinión de las entidades públicas competentes se emite en un plazo no mayor 

a diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción de la 
solicitud de opinión. Transcurrido el plazo máximo sin que estas entidades 
hubiesen emitido su opinión, se entiende que es favorable. 

 
138.9   En caso dichas entidades requieran mayor información para la emisión de su 

opinión, dicho pedido de información se efectúa por una sola vez dentro de los 
tres (03) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de opinión. En este 
supuesto, el cómputo del plazo se suspende y sólo se reinicia una vez recibida 
la información requerida. 

 
138.10 Emitida la opinión de las entidades públicas señaladas en los párrafos 

precedentes, la entidad pública titular del proyecto solicita el informe previo de la 
Contraloría General de la República en caso las modificaciones incorporen o 
alteren el cofinanciamiento o las garantías del Contrato de APP conforme a lo 
señalado en el artículo 22 de la Ley. 

 
138.11 El informe previo únicamente puede referirse a aquellos aspectos que 

comprometan el crédito o la capacidad financiera del Estado, de conformidad 
con el inciso l) del artículo 22 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Dicho informe 
previo no es vinculante, sin perjuicio de control posterior. 

 
138.12  El plazo para la emisión del informe previo es de diez (10) días hábiles. La 

Contraloría General de la República cuenta con tres (03) días hábiles de recibida 
la información para requerir por única vez mayor información. En este caso, el 
cómputo del plazo se suspende desde el día de efectuada la notificación de 
información adicional, reanudándose a partir del día hábil siguiente de recibida 
la información requerida.” 

 
36. De acuerdo con la referida norma, las opiniones sobre las modificaciones de los contratos 

de concesión deberán ser emitidas por los organismos reguladores en un plazo máximo 
de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la solicitud 
de opinión, salvo que se requiera información complementaria, en cuyo caso deberá 
solicitarla dentro de los tres (03) días hábiles de recibida la solicitud de opinión y el plazo 
quedará suspendido hasta que se reciba la información. 

 
37. Al respecto, mediante el Oficio N° 2123-2023-MTC/196, notificado al Ositrán el 28 de junio 

de 2023, el MTC solicitó al Ositrán la opinión previa no vinculante al Proyecto de Adenda, 
para lo cual remitió el Informe Técnico Legal N° 1973- 2023-MTC/19.02. 

 
38. En tal sentido, el plazo para que este Regulador cumpla con emitir la opinión solicitada 

 
6  El Oficio N° 2123-2023-MTC/19 recibido el 28.06.2023 subsanó el Oficio N° 2114-2023-MTC/19 presentado por la 

DGPPT del MTC el mismo 28.06.2023. 
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vence el 14 de julio de 2023.7 
 
39. Así pues, atendiendo a lo requerido por el MTC y tomando en cuenta las normas antes 

señaladas, en los siguientes acápites se procederá a emitir la opinión técnica no vinculante 
solicitada al Regulador respecto del Proyecto de Adenda al Contrato de Concesión, 
incluyendo un análisis formal del cumplimiento de las condiciones requeridas para la 
suscripción de una adenda, bajo el marco legal aplicable y el Contrato de Concesión. 

 
III.2. Sobre la función asignada a Ositrán en materia de modificación contractual 

 
40. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 26917, Ley de Creación del 

Ositrán, en el ejercicio de sus funciones, este Organismo Regulador debe cautelar en 
forma imparcial y objetiva los intereses de los usuarios, los inversionistas y el Estado. 

 
41. En lo que respecta a las modificaciones de los contratos de concesión, el literal f) del inciso 

7.1 del artículo 7 de la referida Ley, concordante con el artículo 28 del REGO, establecen 
que el Consejo Directivo debe emitir opiniones técnicas previas sobre la procedencia de 
los acuerdos sobre la modificación de los contratos de concesión al que hayan llegado las 
Partes; opinión que debe ser trasladada al MTC. 

 
42. Asimismo, el inciso 9 del artículo 7 del ROF establece que es función del Consejo Directivo, 

el aprobar la opinión técnica previa a la celebración de contratos de concesión, su 
renovación, modificación del plazo de concesión, renegociación o revisión; así como 
declarar la improcedencia de las solicitudes de renegociación o revisión, conforme a la 
normativa de la materia. 

 
43. Como puede advertirse, el marco legal vigente de cumplimiento obligatorio para las 

Entidades Prestadoras, entre las que se encuentra el Concesionario, establece que 
corresponde a este Regulador emitir opinión técnica en el caso de modificación del 
Contrato de Concesión. 

 
44. De otro lado, los “Lineamientos para la Interpretación y Emisión de Opiniones sobre 

Propuestas de Modificación y Reconversión de Contratos de Concesión”, aprobados por 
el Acuerdo de Consejo Directivo N° 557-154-04-CD-OSITRAN (en adelante, los 
Lineamientos), establecen los criterios a analizar en caso se presenten solicitudes de 
interpretación, modificación y reconversión de los Contratos de Concesión. 

 
45. En concreto, el numeral 6.2 de dichos Lineamientos prevé que en caso de los supuestos 

de modificación sustancial, la opinión de Ositrán deberá contener un análisis de los efectos 
de la modificación, sugiriendo los términos de la misma, sobre la base del análisis del 
cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Prestadora; precisando además, en su 
quinto párrafo, los casos de modificaciones sustanciales de un contrato, señalándose a 
manera de ejemplo los siguientes: la alteración del equilibrio económico financiero del 
Contrato de Concesión, la ampliación de su plazo de vigencia, la modificación del Régimen 
Tarifario, los cambios en el Plan de Inversiones a cargo del Concesionario, entre otros. 

 
46. En lo que respecta específicamente al Contrato de Concesión materia de modificación, 

nuevamente debemos remitirnos a lo que en la Sección XVII del mismo se establece: 
 

“SECCIÓN XVII:  MODIFICACIONES AL CONTRATO  
 

17.1 Toda solicitud de enmienda, adición o modificación del presente Contrato deberá 
ser presentada al REGULADOR, con copia para la otra Parte, con el debido 
sustento. El CONCEDENTE o el CONCESIONARIO resolverán la solicitud 
contando con la opinión del REGULADOR. El acuerdo de modificación será 

 
7  Ello en la medida que el 30 de junio de 2023 es considerado como día no hábil, de acuerdo con lo dispuesto mediante 

Decreto Supremo N° 151-2022-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2022.   
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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obligatorio para las Partes solamente si consta por escrito y es firmado por los 
representantes debidamente autorizados de las Partes. 

 
De conformidad con el Artículo 33 del Reglamento del TUO, el CONCEDENTE 
podrá modificar el presente Contrato, previo acuerdo con el CONCESIONARIO, 
cuando ello resulte necesario, respetando en lo posible su naturaleza, las 
condiciones económicas y técnicas contractualmente convenidas y el equilibro 
económico - financiero de las prestaciones a cargo de las Partes. 
 
En consideración a lo dispuesto en el párrafo precedente las Partes expresamente 
convienen que el CONCEDENTE podrá modificar el presente Contrato, previo 
acuerdo con el CONCESIONARIO y con la opinión previa del REGULADOR, 
siempre que ello sea necesario y esté debidamente sustentado, para: 
 
i)  Que el CONCESIONARIO pueda obtener el Endeudamiento Garantizado 

Permitido; o 
ii)  Que esté relacionado con la naturaleza de la garantía que se otorgue a los 

Acreedores Permitidos, de acuerdo a lo previsto en la Sección X de este 
Contrato; o 

iii) Adecuar el Contrato a cambios tecnológicos o nuevas circunstancias que se 
produzcan durante la vigencia de la Concesión o sus prórrogas y que las Partes 
no puedan razonablemente conocer o prever en la Fecha de Suscripción del 
Contrato. 

iv) Restablecer el equilibrio económico - financiero, de acuerdo con lo previsto en 
la Cláusula 8.21 y 8.22.” 

 
47. Sobre el particular, debemos recordar lo dispuesto por el artículo 138.1 y 138.3 del 

Reglamento del D. Leg. N° 1362: 
 

“Artículo 138. Opiniones previas 
 138.1 En base a la información proporcionada en el proceso de evaluación conjunta, la 

entidad pública titular del proyecto determina y sustenta las modificaciones 
contractuales”. 
(…) 

138.3 Posteriormente, la entidad pública titular del proyecto, solicita la opinión no 
vinculante del organismo regulador respectivo en los proyectos bajo su competencia. 

(…)” 

 
48. En ese sentido, el Proyecto de Adenda al Contrato de Concesión será evaluado dentro del 

marco legal y contractual antes expuesto. 
 

49. Finalmente, cabe precisar que la opinión técnica emitida por el Ositrán y contenida en el 
presente Informe Conjunto tiene carácter no vinculante, de conformidad con lo 
expresamente señalado por el inciso 55.4 del artículo 55 del D. Leg. N° 1362 y el artículo 
138.3 del Reglamento del D. Leg. N° 1362, concordantes con el inciso 182.2 del artículo 
182 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el cual establece que “los 
dictámenes e informes se presumirán facultativos y no vinculantes, con las excepciones 
de ley”. 
 

IV. ANÁLISIS 
 

50. Luego de revisar la solicitud de opinión remitida por el MTC, el Contrato de Concesión y 
su propuesta de modificación, así como lo establecido en el marco legal vigente, a 
continuación, se presenta nuestro análisis, el cual consta de dos secciones. 

 
(i) Análisis de admisibilidad de la solicitud; y, 
(ii) Análisis del Proyecto de Adenda. 

 
51. En principio, cabe indicar que es responsabilidad del MTC el cumplimiento del marco 

normativo previsto en el D. Leg. 1362 y su Reglamento, el cual regula el procedimiento de 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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modificaciones de contractuales, de acuerdo con el Principio de Legalidad previsto en la 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, según el cual las autoridades, 
funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a la Constitución, a las leyes 
y a las demás normas del ordenamiento jurídico. Asimismo, es función de Ositrán verificar 
el cumplimiento de obligaciones por parte del Concesionario, de conformidad con lo 
previsto en la Ley N° 269178 y Ley N° 273329. 

 

IV.1. Análisis de Admisibilidad 

 

IV.1.1. Análisis del cumplimiento de las condiciones formales requeridas para la 

suscripción de una adenda 

 
52. De la lectura conjunta del marco normativo aplicable a la modificación de los Contratos de 

Asociación Público Privadas, conformado por el D. Leg. N° 1362, el Reglamento del D. 
Leg. N° 1362 y la Sección XVI del Contrato de Concesión, se colige que el procedimiento 
para la evaluación de toda solicitud de enmienda, adición o modificación del indicado 
contrato presentado por el Concesionario está sujeta al cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 
 
a) Cumplimiento del límite temporal para la suscripción de modificaciones al Contrato de 

Asociación Público Privada. 
b) Publicación de la propuesta de modificación en el portal web del Concedente. 
c) Convocatoria y realización de un proceso de evaluación conjunta. 
d) Informe del Concedente con su evaluación de la propuesta de modificación presentada 

por el Concesionario, conteniendo, por lo menos, lo siguiente: 

 
8  Ley N° 26917 
 

“Artículo 4.- Ámbito de Competencia 
 
SITRAN, ejerce su competencia sobre las Entidades Prestadoras que explotan infraestructura nacional de 
transporte de uso público.” 

[Subrayado agregado.] 
 
 
  Ley N° 27332 

“Artículo 3.- Funciones  
3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las siguientes 
funciones:  

a) Función supervisora: comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, 
contractuales o técnicas por parte de las entidades o actividades supervisadas, así como la facultad de verificar 
el cumplimiento de cualquier mandato o resolución emitida por el Organismo Regulador o de cualquier otra 
obligación que se encuentre a cargo de la entidad o actividad supervisadas; 

b) Función reguladora: comprende la facultad de fijar las tarifas de los servicios bajo su ámbito; 
c) Función Normativa: comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias, 

los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos u 
otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades 
supervisadas o de sus usuarios; 
Comprende, a su vez, la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento de obligaciones establecidas por 
normas legales, normas técnicas y aquellas derivadas de los contratos de concesión, bajo su ámbito, así como 
por el incumplimiento de las disposiciones reguladoras y normativas dictadas por ellos mismos. Asimismo, 
aprobarán su propia Escala de Sanciones dentro de los límites máximos establecidos mediante decreto supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro del Sector a que pertenece el Organismo 
Regulador.” 

d) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de imponer sanciones dentro de su ámbito de 
competencia por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como las 
obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de concesión; 

e) Función de solución de controversias: comprende la facultad de conciliar intereses contrapuestos entre 
entidades o empresas bajo su ámbito de competencia, entre éstas y sus usuarios o de resolver los conflictos 
suscitados entre los mismos, reconociendo o desestimando los derechos invocados; y 

f) Función de solución de los reclamos de los usuarios de los servicios que regulan.  
3.2 Estas funciones serán ejercidas con los alcances y limitaciones que se establezcan en sus respectivas leyes y 
reglamentos.” 

[Subrayado agregado.] 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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i) Una evaluación sobre el mantenimiento del Equilibrio Económico Financiero; 
ii) Una evaluación sobre el mantenimiento de las condiciones de competencia del 

proceso de promoción; 
iii) Una evaluación sobre el mantenimiento del Valor por Dinero a favor del Estado; 
iv) Un análisis sobre si se mantiene o altera la asignación de riesgos; y, 
v) Un análisis sobre si se mantiene o altera la naturaleza del proyecto. 

 
e) Solicitud por parte del Concedente de la opinión no vinculante de este Regulador, 

adjuntando la evaluación inicial realizada. 
 

53. Cabe señalar que, con la opinión del Regulador, el Concedente debe proceder a solicitar 
la opinión previa favorable del MEF en caso la modificación contractual genere o involucre 
cambios en el cofinanciamiento, las garantías, así como cambios en los parámetros 
económicos y financieros del contrato; o cuando los cambios puedan generar 
modificaciones al equilibrio económico financiero del contrato de Asociación Público 
Privada o contingencias fiscales al Estado. 
 

54. Asimismo, la opinión previa favorable del MEF comprende las materias reguladas en el 
párrafo 5.610 del artículo 5 del D. Leg. N° 1362, con excepción de la evaluación de los 
criterios de elegibilidad11; comprendiendo la evaluación de la capacidad presupuestal 
conforme a lo dispuesto en el párrafo 134.512 del artículo 134 del presente Reglamento. 
 

 
10  D. Leg. N° 1362: 

“Artículo 5. Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada 
(…) 
5.6. El Ministerio de Economía y Finanzas emite opiniones previas vinculantes en cada una de las fases de los 
proyectos de Asociaciones Público Privadas en el marco de sus competencias, exclusivamente sobre las siguientes 
materias, considerando la oportunidad y alcance definidos en el Reglamento: 

            1. Clasificación del proyecto como Asociación Público Privada. 
2. Criterios de elegibilidad previamente aplicados por las Entidades Públicas Titulares de Proyectos en el marco 

de sus competencias. 
            3. Equilibrio económico financiero. 
            4. Capacidad presupuestal del Estado para el cumplimiento de obligaciones derivadas del contrato. 
            5. Compromisos firmes y contingentes explícitos. 
            6. Garantías financieras y no financieras. 
            7. Cumplimiento de reglas fiscales. 
            8. Impacto en la competencia y desempeño del mercado en el que se desarrolle el proyecto. 

9. Controversias en el marco del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias 
Internacionales de Inversión (SICRECI). 

            10. Consistencia con la normativa tributaria vigente. 
            11. Cumplimiento de la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

en caso corresponda.” 
 
11  Reglamento D. Leg. N° 1362: 

“Artículo 138. Opiniones previas 
(…) 
138.5 La opinión previa favorable del MEF comprende las materias de competencia reguladas en el párrafo 5.6 del 

artículo 5 de la Ley, con excepción de la evaluación de los criterios de elegibilidad” 
 

12  Reglamento D. Leg. N° 1362: 
“Artículo 134. Modificaciones contractuales  
(…) 
134.5. En caso de que la entidad pública titular del proyecto asuma nuevos compromisos que demanden la utilización 

de recursos públicos como parte de las modificaciones contractuales, los cuales no sean parte del presupuesto 
institucional vigente, la Oficina de Presupuesto de la entidad pública titular del proyecto, o la que haga sus veces, 
sustenta su Capacidad Presupuestal.” 

 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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55. Con las opiniones de Proinversión13, de corresponder14, del Regulador y del MEF, el 
Concedente debe solicitar el Informe Previo no vinculante de la Contraloría General de la 
República en caso las modificaciones incorporen o alteren el cofinanciamiento o las 
garantías del contrato de Asociación Público Privada. 

 
56. Al respecto, en atención al avance del procedimiento de evaluación de la propuesta de 

modificación del Contrato de Concesión, en esta instancia se verificará si se ha dado o no 
las condiciones formales requeridas para llegar a esta etapa del procedimiento; esto es, el 
cumplimiento de las condiciones previas a la emisión de la opinión técnica no vinculante 
por parte de este Organismo Regulador. 

 
57. No obstante, debe advertirse que la verificación formal del cumplimiento o incumplimiento 

de las condiciones previas requeridas para la celebración de modificaciones contractuales 
no constituye expresión de conformidad alguna por parte de este Regulador sobre el fondo 
del sustento y propuesta remitida. La evaluación técnica del contenido de la información, 
la suficiencia y pertinencia de la misma, así como la evaluación del Proyecto de Adenda 
remitida por el Concedente, serán desarrolladas en las secciones siguientes. 

 
IV.1.2. Cumplimiento del límite temporal para la suscripción de modificaciones al 

Contrato de Asociación Público Privada  

 
58. En relación con el límite temporal impuesto por el artículo 135 del Reglamento del D. 

Leg. N° 1362 para la suscripción de Adendas durante los tres (03) años siguientes a la 
fecha de suscripción del Contrato de Concesión, en el presente caso se advierte que el 
Contrato de Concesión materia de análisis fue suscrito 24 de julio de 2006, habiendo 
transcurrido más de dieciséis años desde dicha fecha, por lo que la restricción no resulta 
aplicable en el presente caso.  

 
IV.1.3. Publicación de la propuesta de modificación en el portal web del Concedente 

 
59. Mediante Oficio N° 2123-2023-MTC/19, el Concedente remitió al Ositrán el Informe N° 

1973- 2023-MTC/19.02, en cuyos numerales 5.46, 5.47 y 5.48 señaló que:  
 

"5.46 En cumplimiento del numeral 134.4 del artículo 134 del Reglamento del DL 1362, 
esta dirección verificó que dentro de los cinco (5) días calendario de recibida la 
propuesta de modificación al Contrato de Concesión y sus respectivas 
actualizaciones por parte del Concesionario, las mismas se publicaron en portal 
institucional del Concedente. 

          
5.47 En ese sentido, la primera propuesta de adenda presentada por el Concesionario se 

encuentra en el siguiente enlace: 
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/3956726-propuesta-de-
adenda-n-3-relacionada-al-terminal-de-contenedores-del-terminal-portuario-del-
callao-zona-sur  
(publicada con fecha 28 de febrero de 2023) 
 

 
13  Reglamento D. Leg. N° 1362 

“Artículo 138. Opiniones previas 
(…) 
138.2 En los proyectos en los que Proinversión haya sido el OPIP, la entidad pública titular del proyecto solicita la 

opinión no vinculante de Proinversión, sobre la propuesta de modificación contractual, para lo cual Proinversión 
evalúa la asignación original de riesgos, las condiciones de competencia del Proceso de Promoción 
previamente identificados en el IEI que sustentó la VFC y la estructuración económica financiera del proyecto. 
En los proyectos suscritos antes de la vigencia de la presente norma, que no cuenten con IEI, la solicitud de 
opinión a Proinversión es facultativa”.. 

 
14  De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.52 del Informe N° 1973-2023-MTC/19.02 el MTC estimó que no 

resultaba necesario contar con la opinión de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN 
respecto del presente Proyecto de Adenda. 

 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/3956726-propuesta-de-adenda-n-3-relacionada-al-terminal-de-contenedores-del-terminal-portuario-del-callao-zona-sur
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/3956726-propuesta-de-adenda-n-3-relacionada-al-terminal-de-contenedores-del-terminal-portuario-del-callao-zona-sur
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/3956726-propuesta-de-adenda-n-3-relacionada-al-terminal-de-contenedores-del-terminal-portuario-del-callao-zona-sur
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5.48 Adicionalmente, la última actualización de la propuesta de adenda se encuentra en 
el siguiente enlace: 
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/4288095-propuesta-
deadenda-n-3-del-contrato-de-concesion-del-terminal-portuario-del-callao-zona-sur  
(Versión publicada el 5 de junio de 2023)” 

[Subrayado agregado.] 
 

60. Con ello se da cumplimiento a lo establecido en el numeral 134.4 del artículo 134 del 
Reglamento del D. Leg. N° 1362, el cual dispone que, durante el proceso de evaluación 
conjunta de la adenda, es obligación de la entidad pública titular del proyecto, publicar en 
su portal institucional las propuestas de modificaciones contractuales que se presenten 
durante su evaluación. 

 
IV.1.4.  Convocatoria y realización del proceso de evaluación conjunta 

 
61. Conforme a lo señalado en el numeral 2.8 del Informe N° 1973-2023- MTC/19.02, con 

ocasión de la solicitud presentada por el Concesionario para la modificación del Contrato 
de Concesión a través de la Carta DALC.DPWC.038.2023 de fecha 27 de febrero de 2023, 
mediante Oficios N° 0764-2023-MTC/19.02, N° 0765-2023-MTC/19.02, N° 0766-2023-
MTC/19.02, N° 0768-2023-MTC/19.02 y N° 0769-2023-MTC/19.02,  de fecha 28 de febrero 
de 2023, el MTC, convocó a la Contraloría General de la República, al Ministerio de 
Economía y Finanzas, a este Regulador, al Concesionario y a la APN, respectivamente, a 
la primera reunión de evaluación conjunta, para el día 10 de marzo de 2023. 
 

62. Luego de ello, a través del Oficio Múltiple N° 0067-2023-MTC/19, la DGPPT del MTC 

comunicó a este Regulador que el 02 de junio de 2023 se dio por finalizada la evaluación 

conjunta del Proyecto de Adenda N° 3 al Contrato de Concesión. 

 
IV.1.5. Informe del Concedente con su evaluación de la propuesta de modificación 

presentada por el Concesionario 

 
63. De acuerdo con el marco legal analizado, finalizado el proceso de evaluación conjunta, el 

Concedente debe hacer una evaluación de la propuesta presentada por el Concesionario, 
contrastando la propuesta y el sustento alcanzado, con la información recabada durante 
el proceso de evaluación conjunta. Dicha evaluación debe plasmarse en un informe en el 
que debe determinarse y sustentarse las modificaciones contractuales, y la misma debe 
cumplir con analizar, como mínimo, los aspectos establecidos en la normativa vigente. 
 

64. En el presente caso, se aprecia que adjunto al Oficio N° 2123-2023-MTC/19, el 
Concedente ha remitido el Informe N° 1973-2023-MTC/19.02, en el que evalúa y se 
pronuncia sobre la procedencia del Proyecto de Adenda solicitado por el Concesionario. 
De su revisión se advierte que este realiza las evaluaciones y análisis según se indica a 
continuación. 

 
a. Evaluación sobre el mantenimiento del Equilibrio Económico – Financiero 
 
65. Respecto a este punto, en el Informe N° 1973-2023-MTC/19.02, el Concedente señaló lo 

siguiente: 
 

“Viabilidad Económica – Financiera de la propuesta de Adenda N° 3 al Contrato de 
Concesión del Terminal de Contenedores ubicado adyacente al rompeolas sur del 
Terminal Portuario del Callao - Zona Sur 
(…) 
c) Análisis de equilibrio económico financiero  
5.105 El Equilibrio Económico Financiero del Contrato de Concesión implica que existe 

una equivalencia entre los Derechos y Obligaciones de las Partes (Concedente y 
Concesionario). 

5.106 En el Contrato de Concesión, las partes reconocieron que a la fecha de suscripción 
del mismo este se encontraba en una situación de Equilibrio económico Financiero 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/4288095-propuesta-deadenda-n-3-del-contrato-de-concesion-del-terminal-portuario-del-callao-zona-sur
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/4288095-propuesta-deadenda-n-3-del-contrato-de-concesion-del-terminal-portuario-del-callao-zona-sur
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en términos de derechos, responsabilidad y riesgos asignados a las Partes. 
5.107 Asimismo, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362 establece que las partes 

pueden convenir en modificar el Contrato de APP, manteniendo el equilibrio 
económico financiero. Esto significa, por ejemplo, que no se deberían incrementar 
los derechos conservando las mismas obligaciones o mantener los mismos 
derechos reduciendo las obligaciones. 

5.108 Como puede verificarse, en el presente proyecto de adenda las Partes declaran 
que se está respetando la naturaleza del CONTRATO, todas las condiciones 
económicas y técnicas contractualmente convenidas y el equilibrio económico 
financiero de las prestaciones a cargo de las Partes. 

5.109 Sobre la evaluación de los parámetros económicos y financieros del contrato, de 
acuerdo al artículo 138.4 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, Decreto 
Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
240-2018-EF, es el Ministerio de Economía y Finanzas la entidad competente para 
pronunciarse sobre la alteración de los parámetros económicos y financieros del 
Contrato de Concesión a partir del análisis de parámetros económico financieros 
que la ETP (Entidad Titular del Proyecto) realice como sustento del proyecto de 
adenda. 

 
Metodología 
 
5.110 Para evaluar un posible impacto en el equilibrio económico financiero, como 

consecuencia de las modificaciones planteadas en el proyecto de Adenda N° 3, se 
utilizó la metodología que compara el equilibrio económico financiero en los 
escenarios “con adenda” y “sin adenda”. 

 
5.111 La metodología señalada en el numeral anterior, permitirá evaluar el posible 

impacto en el equilibrio económico financiero del Contrato de Concesión, obteniendo 
el diferencial entre el equilibrio económico financiero entre los escenarios “con 
adenda” y “sin adenda”, tal como se muestra en el siguiente esquema: 
- Equilibrio Económico Financiero (con adenda) - Equilibrio Económico Financiero 
(sin adenda) = Diferencial 
- Diferencial <= 0. Si el resultado es menor o igual a cero (0), se determina que el 
proyecto de Adenda no modifica el equilibrio económico del Contrato de Concesión 
ya que no colocan al Concesionario en una mejor posición. 
- Diferencial > 0. Si el resultado es mayor a cero (0) se determina que el proyecto de 
Adenda modifica el equilibrio económico financiero del Contrato de Concesión. 
 

Resultados de la evaluación 
 
5.112 Debido a que no hay alteración de los parámetros económicos y financieros por 

parte del proyecto de Adenda, tal y como se demostró en la sección b) del análisis 
de viabilidad económica - financiera del presente informe, se concluye que el 
Equilibrio Económico Financiero en el escenario con Adenda es igual Equilibrio 
Económico Financiero en el escenario sin Adenda. En ese sentido, reemplazando 
en la metodología, se obtiene que el Diferencial es igual a cero (0). 

 
5.113 Por lo tanto, se concluye que el proyecto de Adenda N° 3 no modifica el equilibrio 

económico financiero del Contrato de Concesión ya que no coloca a en una mejor 
posición. 

      [Subrayado agregado.] 

 
66. En ese sentido, el Concedente manifiesta que, con las modificaciones propuestas en el 

Proyecto de Adenda, el equilibrio económico financiero del Contrato de Concesión no ha 
sido modificado. 
 

67. De esta manera, puede concluirse que se cumplió con el requisito formal en este extremo. 
Sin embargo, como se ha indicado, la verificación formal del mismo no representa 
conformidad alguna por parte del Regulador sobre el fondo del sustento remitido. 

 
b. Evaluación sobre el mantenimiento de las condiciones de competencia del proceso 

de promoción 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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68. Al respecto, en el Informe N° 1973-2023-MTC/19.02, sobre las condiciones de 

competencia, el Concedente señaló lo siguiente: 
 

“Viabilidad legal de las modificaciones contractuales propuestas 
(…) 
c) Condiciones de competencia y análisis de impacto por la adenda.  
(…) 
c.3. Sobre la propuesta de modificación presentada por DP World Callao S.R.L. 
5.29 La propuesta de modificación contractual se motiva en el hecho que el 5 de marzo 

de 2021, la Autoridad de Conducta Financiera (“FCA”), actuando como el órgano 
regulador oficial de la tasa de interés interbancaria London InterBank Offered Rate 
–más conocida por sus siglas en inglés LIBOR, mediante un comunicado informó 
que todos los tipos de LIBOR dejarán de ser proporcionados al mercado, por 
cualquier administrador o dejarán de ser representativos a partir del del 31 de 
diciembre de 2021, en el caso de todos los términos para libras esterlinas, euros, 
francos suizos y yenes japoneses, y para dólares estadounidenses de 1 semana y 
2 meses. Después del 30 de junio de 2023, esto se hará efectivo para los demás 
plazos de la USD LIBOR (overnight, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses). 

 
5.30 Por su parte, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el Boletín 

Semanal SBS Informa – diciembre 2021 Nº 50, en el cual comunica que a partir del 
1 de enero del año 2022 la LIBOR- dejará de usarse como tasa de interés de 
referencia de diversos productos financieros a nivel global, por lo cual se dejará de 
publicar la referida tasa después del 30 de junio de 2023, para los plazos de la USD 
LIBOR (overnight, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses). 

 
5.31 En ese sentido, el que se deje de emitir la LIBOR como tasa de referencia mundial 

constituye un hecho fuera del alcance de las Partes, por lo cual no es imputable a 
ninguna de ellas. 

 
5.32 Asimismo, cabe señalar que el uso de la tasa LIBOR en este contrato está vinculado 

a cláusulas contingentes en cuanto a demoras de las Partes en cumplir con sus 
obligaciones de pago, así como el cálculo de la Tasa de descuento para efectos de 
la Caducidad por Término por Incumplimiento del Concesionario lo cual no afecta 
ningún parámetro económico medible vinculado al mecanismo de competencia para 
la adjudicación de la buena pro de la concesión. 

 
5.33 Por lo antes señalado, se afirma que la presente propuesta de adenda, presentada 

mediante Carta DALC.DPWC.038.2023 complementada con Carta 
DALC.DPWC.067.2023, Carta DALC.DPWC.124.2023 y Carta 
DALC.DPWC.150.2023 y cumple con el requisito de mantener las condiciones de 
competencia del proceso de promoción. 

[Subrayado agregado.] 
 

69. De esta manera, puede concluirse que en el Proyecto de Adenda se cumplió con esta 
condición; subrayándose que la verificación formal de esta condición no representa 
conformidad alguna sobre el fondo del sustento remitido. 

 
c. Evaluación sobre el mantenimiento del Valor por Dinero a favor del Estado 

 
70. Al respecto, mediante el Informe N° 1973-2023-MTC/19.02, sobre análisis del Valor por 

Dinero, el Concedente afirmó lo siguiente: 
 

“Viabilidad legal de las modificaciones contractuales propuestas  
(…) 
f) Análisis de Valor por Dinero (evaluación de si la adenda incrementa las  
 inversiones mayores al 15% del CTI). 
  
   5.44 Las modificaciones propuestas por reemplazo de la tasa LIBOR como tasa de 

referencia en las cláusulas citadas, no generan incremento en las inversiones 
contempladas en el contrato original. 

5.45 Por lo tanto, no corresponde analizar lo contemplado en el numeral 137.2 del 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, el cual prevé lo siguiente: “si la 
modificación contractual propuesta desvirtuara el objeto del proyecto original o 
involucrara un monto adicional que supere el quince por ciento (15%) del CTP19 , 
la entidad pública titular del proyecto evalúa la posibilidad y conveniencia de 
realizar un nuevo proceso de selección, como alternativa a negociar una 
modificación al Contrato de APP en el marco de lo dispuesto en el artículo 24 de 
la Ley.”  

(…) 
 

5.62 En síntesis, bajo el marco de la estructura legal y contractual, se puede afirmar 
que: 
● Las propuestas de modificación contractual cumplen con respetar el diseño 

general del Contrato de Concesión, puesto que el Estado no ha brindado ninguna 
garantía adicional o generado endeudamiento público para hacer frente a algún 
aspecto del desarrollo de la Concesión. 

● Se respetan las condiciones económicas y técnicas contractualmente 
convenidas. 

● Las propuestas de modificación contractual cumplen con mantener el equilibrio 
económico financiero y las condiciones de competencia del proceso de 
promoción; y se genera Valor por Dinero a favor del Estado. 

● Todos los beneficios y riesgos contenidos en el Contrato han mantenido su 
asignación original, tal como se demostró en las secciones previas. No se han 
modificado porcentajes, mecanismos de ajuste, momentos de ajuste, diseño u 
condición contractual alguna que pudiere significar una transformación, revisión 
u alteración a las condiciones económicas y técnicas convenidas entre las 
partes.” 

[Subrayado agregado.] 
 

71. De acuerdo con lo acotado líneas arriba, es necesario reiterar que la verificación formal de 
lo manifestado por el Concedente no representa conformidad alguna con el sustento 
remitido.  
 

d. Análisis sobre si se mantiene o altera la asignación de riesgos 
 

72. En el Informe N° 1973-2023-MTC/19.02, el Concedente señaló que las modificaciones 
contractuales no alteran la asignación original de riesgos conforme se aprecia a 
continuación: 

 
“Viabilidad legal de las modificaciones contractuales propuestas  
(…) 
e) Análisis de alteración en la asignación inicial de riesgos.  
(…) 
5.41 De la evaluación del presente informe, se puede verificar que los nuevos términos 

plasmados en el Proyecto de Adenda no implican una reasignación de los riesgos 
originalmente asignados a las Partes que puedan alterar el Equilibrio Económico – 
Financiero del Contrato de Concesión, dado que, la modificación propuesta tiene por 
finalidad incluir la sustitución de la tasa de referencia para los siguientes casos: 

● Término del numeral 1.20.61. señalado en el Índice del Contrato de Concesión. 
● Cláusula 1.20.61. contenida en la Sección I: Antecedentes y Definiciones, 

define “LIBOR (London Interbank Offered Rate)” como la tasa a 180 días 
establecida por el Cable Reuters diario que se recibe a las 11 horas. 

● Cláusula 1.20.92 contenida en la Sección I: Antecedentes y Definiciones, hace 
referencia a la LIBOR para definir la Tasa de descuento para efectos de 
Caducidad (r), en el caso que se produzca por la causal prevista en la Cláusula 
15.1.3. 

   r = Tasa equivalente mensual a la tasa LIBOR más 3% 
● Párrafo sexto de la cláusula 8.22, Sección VIII: Explotación de la concesión – 

Equilibrio económico - financiero del Contrato de Concesión, referidas al 
cálculo de intereses a favor del Concedente o del Concesionario, según 
corresponda, en caso ocurran retrasos en los abonos indicados a fin de 
restablecer el equilibrio económico - financiero. 

● Cláusula 10.1.3, contenida en la Sección X: Garantías, referencia a la tasa 
LIBOR para el cálculo del interés moratorio en caso de no reconocer el 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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desembolso del Pago de la Demanda Garantizada. 
● De igual manera, la referencia a la tasa LIBOR contenidas en el Anexo 10 

“Modelo de Garantía de Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión”, están 
referidas para establecer un interés moratorio por el retraso en el honramiento 
de la carta fianza desde la fecha en que sea exigido hasta la fecha efectiva de 
pago. 

5.42 De acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores el reemplazo de la tasa LIBOR, 
se debe a la discontinuidad en el mercado de la misma, a partir del 30 de junio del 
2023. 

5.43 Por lo tanto, resulta necesaria la modificación contractual del Contrato de Concesión 
del Nuevo Terminal de Contenedores ubicado adyacente al rompeolas sur del 
Terminal Portuario del Callao - Zona Sur a fin de cambiar las referencias a la tasa 
LIBOR por una tasa que cumpla con las mismas características, como resultado de 
un hecho sobreviniente no imputable a las partes, dichas modificaciones no alteran 
la asignación original de riesgos. 

[Subrayado agregado.] 

 
73. Sobre el particular, podemos señalar lo siguiente: 

 
(i) El numeral 138.2 del artículo 138 del Reglamento del D. Leg. N° 1362 establece 

que Proinversión evalúa la asignación original de riesgos del proyecto; sin 
embargo, conforme lo indica dicha norma, en el presente caso la mencionada 
opinión es facultativa pues el Contrato de Concesión fue suscrito antes de la 
vigencia del reglamento: 
 

“Artículo 138. Opiniones previas 
(…) 
138.2 En los proyectos en los que Proinversión haya sido el OPIP, la entidad 

pública titular del proyecto solicita la opinión no vinculante de 
Proinversión, sobre la propuesta de modificación contractual, para lo cual 
Proinversión evalúa la asignación original de riesgos, las condiciones de 
competencia del Proceso de Promoción previamente identificados en el 
IEI que sustentó la VFC y la estructuración económica financiera del 
proyecto. En los proyectos suscritos antes de la vigencia de la presente 
norma, que no cuenten con IEI, la solicitud de opinión a Proinversión es 
facultativa.  

(…)” 
[Subrayado agregado.]  

 
(ii) Al respecto, en el Informe N° 1973-2023-MTC/19.02 emitido por el MTC, se 

observa lo siguiente: 
 
a. En el numeral 5.52 del Informe, el MTC estimó que no resultaba necesario 

contar con la opinión de Proinversión.  
b. En el numeral 5.43 el Concedente señaló que las modificaciones 

contractuales no alteraban la asignación original de riesgos. 
 

74. En tal sentido, desde un punto de vista formal, se aprecia que el Concedente se ha 
pronunciado sobre la asignación de riesgos del Contrato de Concesión. Sin embargo, la 
verificación formal de esta condición no representa conformidad alguna por parte de 
Ositrán sobre el fondo del sustento remitido. 

 
e. Análisis sobre si se mantiene o altera la naturaleza del proyecto 
 
75. En el Informe N° 1973-2023-MTC/19.02, el Concedente afirma lo siguiente: 
 

“Viabilidad legal de las modificaciones contractuales propuestas 
(…) 
i) Análisis de la naturaleza de la concesión 

5.58 De conformidad con el numeral 2.1 de la Sección II del Contrato de Concesión para 
el Diseño, Construcción, Financiamiento, Conservación y Explotación del Nuevo 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Terminal de Contenedores ubicado adyacente al rompeolas sur del Terminal 
Portuario del Callao - Zona Sur, en los términos establecidos en el presente 
documento y, en el marco del proceso de promoción de la inversión privada 
emprendido por el Estado de la República del Perú. 

 
5.59 Asimismo, de acuerdo al numeral 2.2 del referido contrato, la concesión no supone 

la transferencia en propiedad de los Bienes del Concedente, los mismos que en 
todo momento mantienen su condición de bienes de dominio público portuario. 

 
5.60 La modalidad constituye una Asociación Público Privada bajo la modalidad de 

Concesión autofinanciada, de conformidad con lo señalado en la legislación 
vigente. Esta concesión es de naturaleza unitaria y responde a una causa única, 
sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide su 
objeto, conforme se describe en la Cláusula 2.8 del Contrato de Concesión, 
asimismo de acuerdo a la Cláusula 2.10 del Contrato de Concesión del se rige por 
los principios de continuidad, regularidad y de no discriminación, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley del Sistema Portuario Nacional. 

 
5.61 Adicionalmente, es importante mencionar que la modalidad de concesión 

autofinanciada no se ve modificada con el Proyecto de Adenda Nº 3, pues la 
adenda no establece compromisos de pago provenientes del tesoro público que 
califiquen como cofinanciamiento, ni se comprometen garantías financieras y no 
financieras. 

 
5.62 En síntesis, bajo el marco de la estructura legal y contractual, se puede afirmar 

que: 
● Las propuestas de modificación contractual cumplen con respetar el diseño 
general del Contrato de Concesión, puesto que el Estado no ha brindado ninguna 
garantía adicional o generado endeudamiento público para hacer frente a algún 
aspecto del desarrollo de la Concesión. 
● Se respetan las condiciones económicas y técnicas contractualmente 
convenidas. 
● Las propuestas de modificación contractual cumplen con mantener el equilibrio 
económico financiero y las condiciones de competencia del proceso de promoción; 
y se genera Valor por Dinero a favor del Estado. 
● Todos los beneficios y riesgos contenidos en el Contrato han mantenido su 
asignación original, tal como se demostró en las secciones previas. No se han 
modificado porcentajes, mecanismos de ajuste, momentos de ajuste, diseño u 
condición contractual alguna que pudiere significar una transformación, revisión u 
alteración a las condiciones económicas y técnicas convenidas entre las partes. 

 
5.63 La naturaleza de la concesión no se ve modificada con el Proyecto de Adenda Nº 

3, ya que la adenda no establece compromisos de pago adicionales provenientes 
del tesoro público a los ya establecidos en el Contrato de Concesión ni se 
comprometen garantías financieras y no financieras.” 

[Subrayado agregado.]  

 
76. Como se puede apreciar, el Concedente ha realizado su evaluación sobre la naturaleza 

de la concesión, concluyendo que no se ve modificada con el Proyecto de Adenda. No 
obstante, debemos recalcar que la verificación formal del cumplimiento de este y los 
demás requisitos abordados en este subtítulo no representa conformidad alguna sobre el 
fondo del sustento remitido, lo que se verificará en las siguientes secciones de este Informe 
Conjunto, sin perjuicio de la evaluación que corresponde realizar a las entidades 
competentes y el MEF en el marco de sus competencia y funciones. 

 
IV.1.6. Solicitud de la opinión no vinculante del Regulador 

 
77. Con relación a la condición referida a la necesidad de solicitar la opinión previa no 

vinculante del Regulador respecto de la modificación del Contrato de Concesión solicitada 
por el Concesionario, se advierte que mediante el Oficio N° 2123-2023-MTC/19, el 
Concedente remitió al Ositrán el Proyecto de Adenda (cuya evaluación fue plasmada en 
el Informe N° 1973-2023- MTC/19.02) requiriéndole la emisión de su opinión técnica no 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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vinculante. 
 
78. Sobre el particular, la propuesta cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1 de 

la Resolución de Consejo Directivo N° 058-2006-CD-OSITRAN, según la cual, la solicitud 
debe contener -entre otros-, “la propuesta de redacción de la o las estipulaciones 
contractuales materia de modificación (…) del contrato de concesión”15. 

 
79. En consecuencia, la solicitud de opinión técnica presentada por el Concedente mediante 

Oficio N° 2123-2023-MTC/19 notificado el 28 de junio de 2023 sobre el Proyecto de 
Adenda, cumpliría con dichas condiciones formales. 
 

IV.2. Análisis del Proyecto de Adenda 

80. De acuerdo con la documentación remitida al Regulador, el Proyecto de Adenda tiene por 
objeto modificar el índice en el término enunciado en el numeral 1.20.61, las cláusulas 
1.20.61, 1.20.92 de la Sección I, la cláusula 8.22 de la Sección VIII, la cláusula 10.1.3. de 
la Sección X y el Anexo 10: Modelo de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de 
Concesión. 
 

81. Adicionalmente, en la Cláusula Quinta del Proyecto de Adenda, se plantea que, si la 
presente adenda se firma con fecha posterior al 24 de julio de 2023, el Concesionario 
deberá efectuar, en un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la fecha de suscripción de la misma, el cambio de las cartas fianza de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento que se encuentren vigentes, de acuerdo al Anexo 10 del 
Contrato de Concesión, considerando el plazo remanente de su vigencia. 
 

IV.2.1. Cuestión previa: Naturaleza de la Concesión 

 
82. El 24 de julio de 2006, el Concedente y el Concesionario suscribieron el Contrato de 

Concesión, mediante el cual se otorga en concesión el Diseño, Construcción, 
Financiamiento, Conservación y Explotación del Nuevo Terminal de Contenedores 
ubicado adyacente al rompeolas sur del Terminal Portuario del Callao - Zona Sur, por un 
plazo de 30 años, contado desde la Fecha de Suscripción del Contrato. 

 
83. La modalidad de la Concesión es onerosa de conformidad con lo señalado en la cláusula 

2.7 del Contrato de Concesión. 

 
IV.2.2. Cuestión previa: Asignación de riesgos 

 
84. Uno de los resultados más importantes provenientes de la literatura del análisis económico 

de la teoría de contratos y de la economía de la información es que, en un contexto de 
incertidumbre, el riesgo en una relación contractual debe ser asumido por aquella parte 
que se encuentra en mejor capacidad de asumirlo. La capacidad de asumir mayores 
niveles de riesgo responde no solo al grado de aversión al riesgo que enfrente cada una 
de las partes, sino también de quien esté en mejor posición de evitar la ocurrencia de 
determinados eventos, así como de administrar, evaluar o mitigar su impacto, entre otros 
aspectos16.  

 

 
15  Inciso d) del artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 058-2006-CD-OSITRAN, por el que dictan 

disposiciones para presentación de solicitudes de reconversión y/o modificación de contratos de concesión y para 
emisión de opinión técnica. 

 
16  Para mayor detalle ver: RUIZ, G. y GARCÍA-GODOS, C. (2006). Aspectos Económicos y Conceptuales Relativos al 

Diseño de Contratos de Concesión Viales. Revista de Derecho THEMIS 52. Pág. 241. Disponible en: 
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/download/8834/9232> (último acceso: 07 de julio de 2022). 

 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/download/8834/9232
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85. Pereyra (2008)17 sostiene que la asignación del riesgo al más capacitado obedece a la 
estrecha relación que existe entre riesgos e incentivos; en la medida que un cierto agente 
está sometido a un cierto riesgo, tendrá seguramente el incentivo a manejarlo de la mejor 
manera posible en función de su propio interés. De esta manera, es habitual que al 
Concesionario se le asignen riesgos como el caso del riesgo de la construcción, pues ello 
implica establecer un adecuado incentivo a la eficiencia en la construcción.  

 
86. Uno de los elementos claves en el diseño de las concesiones es la identificación de los 

riesgos y su adecuada asignación. Este último tiene un importante impacto en el costo de 
capital y la bancabilidad de la concesión, dado que en el diseño de la concesión se busca 
establecer el equilibrio financiero del Concesionario, bajo una determinada asignación de 
riesgos. En otras palabras, la reasignación de riesgos podría provocar una modificación 
del valor de la concesión, desfavoreciendo a una de las Partes. 

 
87. En el caso específico de esta Concesión, los riesgos fueron asignados a las Partes a través 

del Contrato de Concesión y las Bases del Concurso. De este modo, una eventual 
modificación o reasignación de los riesgos establecidos en el Contrato de Concesión 
podría implicar una alteración del equilibrio económico.  

 
88. De otro lado, conforme a los Lineamientos que rigen el actuar del Ositrán, uno de los 

principios generales aplicables al análisis de procedencia y opinión técnica para las 
modificaciones y reconversiones de contratos es el de Equilibrio18, según el cual las 
renegociaciones de los contratos de concesión no deben producir un traspaso de riesgos 
entre las Partes.  

 
89. En esa línea de razonamiento, el análisis de las modificaciones que propone el Proyecto 

de Adenda se realizará verificando que las mismas no alteren la asignación de riesgos 
establecida en el Contrato de Concesión; destacándose que en caso alguna de las 
cláusulas propuestas no acompañe el sustento debido, Ositrán observará dicha 
circunstancia, para señalar que no procede dicha modificación. 

 
IV.2.3. Análisis de modificaciones propuestas 

 
90. A continuación, se presenta el análisis de cada una de las modificaciones propuestas en 

 
17  PEREYRA, A. (2008). Asignación de riesgos en concesiones viales: Evaluación de la aplicación de mecanismos de 

mitigación de Riesgos en contratos de concesión en Uruguay. Departamento de Economía - Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de la República de Uruguay. Disponible en: 
<https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/2114/1/DT%20E%202008-20.pdf> (último acceso: 
07 de julio de 2022). 

 
18  Lineamientos para la Interpretación y Emisión de Opiniones sobre Propuestas de Modificación y 

Reconversión de Contratos de Concesión. –  

 

“5.1Equilibrio  

Todo Contrato de concesión busca, en lo posible, una igualdad en los derechos y obligaciones, es decir, que 

exista una equivalencia entre el derecho otorgado y los compromisos adquiridos. Se presume que el Contrato 

tiene y mantiene una adecuada distribución de riesgos, costos y beneficios entre las Partes, que derivan en el 

equilibrio de las ecuaciones económica y política del contrato.  

 

Para la aplicación de este principio, se asocia a la ecuación económica un valor de la concesión y un retorno 

de referencia ajustado por riesgo, aspectos que no significan necesariamente garantizar un nivel de ganancia. 

En la práctica, el regulador puede establecer una tasa interna de retorno de la concesión y una varianza de 

referencia, estimadas para la explotación de las infraestructuras bajo condiciones óptimas y económicamente 

eficientes, y comparables con la experiencia internacional.  

 

(…) Por tanto, las renegociaciones permiten restablecer el equilibrio económico con el que el Concesionario 
contrató, pero nunca ofrecer lucros adicionales, ni que se produzca un traspaso de riesgos entre las partes del 
contrato.”  

[Subrayado agregado.] 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/2114/1/DT%20E%202008-20.pdf
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el Proyecto de Adenda. Cabe señalar que el presente Informe Conjunto contiene la suma 
de los aportes efectuados desde cada órgano del Ositrán, en el ámbito de sus 
competencias y funciones, en concordancia con lo establecido por el ROF de Ositrán. 

 

a. Modificar el Índice y la cláusula 1.20.61 referida a la definición de la tasa Libor 
 

91. En relación con el índice y la Cláusula 1.20.61 del Contrato de Concesión referida a la 
definición de la tasa Libor, el Proyecto de Adenda propone modificar dicha cláusula de la 
siguiente manera: 

 

Contrato de Concesión Proyecto de Adenda 
 
“ÍNDICE 
SECCIÓN l: ANTECEDENTES Y 
DEFINICIONES 
(...) 
1.20.61. LIBOR 
 
(...) 
 
1.20.61. LIBOR 
 
Es la tasa “London Interbank Offered Rate” a 
180 días establecida por el Cable Reuters 
diario que se recibe en Lima a las 11 horas. 
 

 
“ÍNDICE 
SECCIÓN l: ANTECEDENTES Y 
DEFINICIONES 
(...) 
1.20.61. Tasa de Referencia 

 
(...) 

 
1.20.61 Tasa de Referencia 
 
Es la tasa Term Secured Overnight Financing 
Rate a 6 meses publicada por CME Group 
Benchmark Administration Limited (o cualquier 
otra entidad autorizada que se haga cargo de 
la publicación de dicha tasa), más un spread de 
0.42826%.” 

 
92. Sobre el particular, es importante mencionar que, en atención a la consulta formulada por 

el MTC mediante Oficio N° 0955-2022-MTC/1919 respecto de lo comunicado por la SBS 
sobre la sustitución de la tasa LIBOR en los contratos de concesión portuarios debido a 
que dicha tasa dejará de publicarse, este Regulador, mediante Memorando Conjunto N° 
00016-2022-MC-OSITRAN (GRE-GSF-GAJ) adjunto al Oficio N° 055-2022-GG-
OSITRAN20 señaló que, dado que los contratos de concesión hacen referencia expresa a 
la tasa LIBOR y que la actuación de las Partes debe enmarcarse en lo establecido en 
dichos contratos, estas se encuentran imposibilitadas de pactar (fuera del procedimiento 
de modificación contractual) una tasa diferente a la establecida en los contratos de 
concesión. Así, siendo que la tasa LIBOR es un parámetro aplicable de manera transversal 
a los contratos de concesión, resultaría necesaria la determinación de una tasa en 
sustitución a la LIBOR a ser utilizada en los contratos de concesión afectos a su empleo. 

 

93. Asimismo, el Regulador señaló que corresponde al MTC evaluar y, de ser el caso, 
determinar mediante norma de alcance general, en coordinación con la Dirección General 
de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF en su calidad de ente rector del 
Sistema de Promoción de la Inversión Privada, y/o a través de una modificación contractual 
con cada concesionario; una nueva tasa de referencia que se aplique en defecto de la tasa 
LIBOR, debiendo considerar en las actuaciones a adoptar, las implicancias que se 
generarían en el cumplimiento de los contratos de concesión. 
 

94. Al respecto, en su Informe N° 1973-2023-MTC/19.02, el Concedente manifiesta que la 
Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF, a través del 
Oficio Circular N° 001-2023-EF/68.03, indicó que la tasa LIBOR se encuentra en un 
proceso de desfase en el mercado financiero internacional y que dejará de ser publicada 
el 30 de junio del presente año, por lo que las entidades titulares de proyectos de 

 
19  Recibido el 15 de febrero de 2022. 
 
20  Notificado el 14 de marzo de 2022. 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Asociación Público-Privada deberán realizar la transición a otras tasas en el plazo debido. 
 

95. Asimismo, el MTC da cuenta de haber efectuado consultas a Proinversión, el cual, 
mediante Informe Financiero N° 001-2022/DPP.0321, señaló que, en el momento de la 
elaboración de su informe, no existía consenso oficial en los sistemas supervisados por la 
SBS y que, en los procesos de promoción de proyectos bajo la modalidad de Asociación 
Público Privada que están o estarán llevando adelante, la alternativa a utilizar como 
reemplazo de la tasa LIBOR es la Tasa de Interés Legal publicada por la SBS22.  

 
96. Respecto de la Tasa de Interés Legal, en su Informe N° 1973-2023-MTC/19.02, el 

Concedente muestra que esta presenta valores similares o alejados respecto a la tasa 
LIBOR dependiendo del periodo seleccionado para su evaluación, como se aprecia en el 
siguiente gráfico. 
 

Gráfico N°1 

TASA LIBOR A 6 MESES VS TASA LEGAL EFECTIVA EN MONEDA EXTRANJERA 

 
Fuente: Informe N° 1973-2023-MTC/19.02. 

 

97. En el gráfico anterior, se aprecia que entre mayo de 2020 y diciembre de 2021 la Tasa de 
Interés Legal Efectiva en Moneda Extranjera es muy similar a la tasa LIBOR a 6 meses; 
sin embargo, luego de dicho periodo la diferencia entre ambas tasas es sustancial. 
 

98. De otro lado, se aprecia que la tasa SOFR promedio histórica se ha comportado de manera 
similar a la tasa LIBOR y que, durante la pandemia (2020-2021), las tasas analizadas en 
dicha ilustración mantuvieron el mismo comportamiento hasta la recuperación de la 
economía a nivel global en el 2022. Al respecto, el MTC adicionalmente señala que la tasa 
de interés legal del Banco Central de Reserva del Perú, la SOFR promedio y la Sterling 
Overnight Index Average (en adelante, SONIA) mantienen un coeficiente de correlación 
con la tasa LIBOR de 0,719, 0,909 y 0,902 respectivamente, siendo la tasa SOFR 
promedio la que presenta el mayor coeficiente de correlación. 
 

99. Contemplando que la tasa SOFR promedio resultó ser la tasa con un mayor coeficiente de 
correlación con la tasa LIBOR, en comparación con la Tasa de Interés Legal y la SONIA 
promedio, el MTC analizó el comportamiento de todas las versiones de dicha tasa (Term 
SOFR, SOFR promedio y Compounded SOFR) con la tasa LIBOR y obtuvo que la 

 
21  Del 16 de febrero de 2022. 
 
22    Dicha posición ha sido confirmada por Proinversión al Ositrán mediante el Oficio N° 114-2023/PROINVERSION/SG          

de fecha 09/05/2023. 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Compounded SOFR, Term SOFR y SOFR promedio tienen un coeficiente de correlación 
de 0,8227, 0,9925 y 0,9409 con la tasa LIBOR, respectivamente, en el periodo diciembre 
2018 - diciembre 2022. La evolución histórica de estas tres versiones de la tasa SOFR con 
la tasa LIBOR se aprecia en el Gráfico N° 2. Conforme con el análisis presentado, la Term 
SOFR resulta ser la tasa que presenta el mayor coeficiente de correlación con la tasa 
LIBOR. 

 

Gráfico N°2 

COMPARACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN EN LAS DIVERSAS 
VERSIONES DE LA TASA SOFR CON LA TASA LIBOR 

(DICIEMBRE 2018 – DICIEMBRE 2022) 

 
Fuente: Informe N° 1973-2023-MTC/19.02 

 
100. De otro lado, en el Informe N° 1973-2023-MTC/19.02 también se presenta información 

acerca de la experiencia de los Estados Unidos de América con relación al reemplazo de 
la tasa LIBOR. Sobre el particular, dado el retiro de la tasa LIBOR como referente para el 
cálculo de los intereses a tasa variable, a nivel internacional se han venido implementando 
iniciativas para evaluar la tasa más adecuada para su reemplazo. Así, en dicho país se 
formó el Alternative Reference Rate Committee23 (en adelante, ARRC), que se encargó de 
liderar la transición de la tasa LIBOR a un nuevo indicador. Este comité recomendó que la 
tasa SOFR sea la empleada como reemplazo de la tasa LIBOR24 y que se utilizara para 
transacciones en dólares estadounidenses a partir de 2022. La recomendación de la 
ARRC fue posteriormente tomada en consideración por la Junta de Gobernadores del 
Sistema de Reserva Federal, para la sustitución de la tasa LIBOR. 
 

101. En efecto, el 26 de enero de 2023, la Junta de Gobernadores del Sistema de Reserva 
Federal publicó el documento denominado “Regla Final”, en el cual se establece una 
regulación para el reemplazo de la tasa LIBOR por tasas comparables para contratos de 
crédito establecidos bajo la Ley de los Estados Unidos, siendo que dichas tasas 
comparables entrarán en vigencia luego del 30 de junio de 2023. 

 
23  Comité de Tasas Alternativas de Referencia. 
 
24  Página Web de la ARRC: <https://www.newyorkfed.org/arrc> 

 
The Alternative Reference Rates Committee (ARRC) is a group of private-market participants convened by the 
Federal Reserve Board and the New York Fed to help ensure a successful transition from U.S. dollar (USD) 
LIBOR to a more robust reference rate, its recommended alternative, the Secured Overnight Financing Rate 
(SOFR). 
(…)” 

 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
https://www.newyorkfed.org/arrc
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102. La “Regla Final” identifica las tasas comparables con la tasa LIBOR, las cuales se basan 

en la tasa SOFR, para diferentes categorías de contratos basados en la tasa LIBOR y en 
márgenes adicionales para cada tipo de contrato y su respectivo plazo. Los márgenes 
añadidos a la tasa SOFR se efectúan para lograr una mejor aproximación a la tasa LIBOR, 
considerando que la primera es menos riesgosa que la segunda. El siguiente cuadro 
muestra los márgenes25 y la equivalencia financiera entre la tasa LIBOR y la tasa SOFR26: 
 

Cuadro N° 1 

EQUIVALENCIAS ENTRE LA TASA LIBOR Y LA TASA SOFR 
 

LIBOR SOFR + MARGEN % 

A un día 
 

SOFR + 0,00644% 

A un mes 
 

SOFR + 0,11448% 

A tres meses 
 

SOFR + 0,26161% 

A seis meses 
 

SOFR + 0,42826% 

A doce meses 
 

SOFR + 0,71513% 
Fuente: Regla Final, publicada por la Reserva Final de los Estados Unidos el 23 de enero de 2023. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de Ositrán. 

 

 
25  En relación con los márgenes, el Informe N° 1973-2023-MTC/19.02 señala:  
 

“Los miembros de ARRC también participaron en el trabajo dirigido por la Asociación Internacional de Swaps 
y Derivados (ISDA) para considerar las mejores prácticas para la solidez de los contratos de derivados. En un 
trabajo conjunto con ISDA, la ARRC, desde el 2018, viene publicando recomendaciones para varios productos 
en el mercado directamente vinculados a USD LIBOR. 
 
La transición de LIBOR a SOFR requiere un margen de ajuste para que las tasas sean más comparables. 
Como se señaló anteriormente en el literal b), las transacciones de SOFR están sustentadas por los bonos del 
tesoro de EE. UU en contraste con la LIBOR que contiene el riesgo de crédito bancario. Por lo tanto, el uso del 
s pread tiene como objetivo, principalmente, ajustar el riesgo de crédito y de plazo. 
 
A fin de facilitar la adhesión de las tasas alternativas más sólidas en los contratos, con fecha 5 de marzo de 
2021, Index Service Ltd de Bloomberg, asignada por ISDA para calcular los s pread de ajustes, publicó la lista 
de spreads de ajustes para cada tenor (plazo) de LIBOR según la moneda que corresponda. El cálculo se basa 
en los diferenciales medios históricos de 5 años entre USD LIBOR y los promedios compuestos de las tasas 
de referencia alternativas. Para el caso de la Compound SOFR, la data utilizada fue desde agosto 2014 a 
marzo 2018. 
 
(…) 
 
Al respecto, en el documento “ Summary of the ARR’s Fallback Recomendations ” la ARRC sustenta que dicho 
spread resultaría también adecuado para su implementación en otras versiones de SOFR, tales como: Term 
SOFR, SOFR promedio y Daily Simple SOFR, ello toda vez que en la práctica el análisis histórico encontró que 
los mismos parámetros parecerían funcionar bien en las diferentes versiones de SOFR ya que todas estas 
versiones están estrechamente vinculadas. 
 
De igual manera, el uso de un solo s pread para las diferentes tasas de SOFR se sustenta sobre la base de 
las consultas suplementarias realizadas por la ARRC al mercado (bancos, entidades patrocinadas por el 
gobierno, compañías de seguros y asociaciones industriales, entre otros). En estas consultas también se buscó 
obtener opiniones respecto a si el momento del cálculo del SPREAD de ISDA, es así que el mercado indicó la 
importancia de que exista coherencia con los valores del ISDA desde la perspectiva de cobertura. 

 
(…) 
 
Finalmente, cabe recalcar a modo de resumen que la tasa SOFR más el spread fijo ha sido determinado por 
el consenso del mercado y es respaldado por el análisis de la Reserva Federal de Estados Unidos para la 
actualización de la tasa LIBOR en todos los diferentes contratos en los que se hace mención a dicha tasa y es 
un tema regulado a nivel general. 
 

26  La tasa Compounded SOFR es el promedio de los diferentes valores de la Tasa SOFR diaria al interior del período 
de tiempo al que hace referencia (un mes, tres meses, seis meses, y doce meses). 

 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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103. Con relación a la Tasa de Referencia considerada en el Proyecto de Adenda, el 
Concedente, en su Informe N° 1973-2023-MTC/19.02, precisa que la elección de la tasa 
que será utilizada en reemplazo de la tasa LIBOR se basa en la decisión de la Junta de 
Gobernadores del Sistema de Reserva Federal, según la cual para determinados tipos de 
préstamos debe aplicarse la tasa de interés CME TERM SOFR en lugar de la SOFR. 
 

104. En tal sentido, considerando que la tasa LIBOR a 6 meses estuvo vigente hasta el 30 de 
junio de 2023, y dado que se dispone de una tasa de interés comparable que ya ha sido 
aceptada como sustituta de la LIBOR como referente en otros mercados financieros, 
especialmente en los Estados Unidos de América con la promulgación de la “Regla Final” 
y a nivel de Latinoamérica con la adopción de este parámetro por parte del Banco de 
Desarrollo de América Latina-CAF27, se consideraría razonable la propuesta de sustitución 
de la tasa LIBOR a 6 meses por la tasa CME TERM SOFR más el margen de 0,42826%. 
 

105. De otro lado, se identifica que en la definición se establece que la tasa TERM SOFR es 
publicada por CME Group Benchmark Administration Limited y adicionalmente se señala 
que dicha publicación pueda ser realizada por cualquier otra entidad autorizada. Sobre el 
particular, se infiere que esta última acotación se efectúa a efectos de contemplar una 
situación de reemplazo de la entidad encargada de la publicación de la referida tasa28 a 
efectos de la continuidad operativa de la presente adenda y por ende del Contrato de 
Concesión, por lo que se considera razonable. 

 
b. Modificar la cláusula 1.20.92 referida a la definición de la tasa de descuento para 

efectos de Caducidad 
 

106. El Proyecto de Adenda propone modificar la cláusula 1.20.92 del Contrato de Concesión 
referida a la tasa de descuento para efectos de caducidad, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Contrato de Concesión Proyecto de Adenda 
 
1.20.92 Tasa de descuento para efectos de 
Caducidad (r) Es la tasa de descuento que se 
utilizará para los distintos casos de caducidad, 
la cual se determinará de la siguiente manera: 
 
r = Costo promedio de capital (WACC), 
equivalente a 0.911 % mensual, para el caso 
que la Caducidad se produzca por las causales 
previstas en las Cláusulas 15.1.1, 15.1.4, 
15.1.5, 15.1.6 y 15.1.7. 
 
r = Tasa equivalente mensual a la tasa LIBOR 
más 3%, para el caso que la Caducidad se 
produzca por la causal prevista en la Cláusula 
15.1.3. 

 
1.20.92 Tasa de descuento para efectos de 
Caducidad (r) Es la tasa de descuento que se 
utilizará para los distintos casos de caducidad, 
la cual se determinará de la siguiente manera: 
 
r = Costo promedio de capital (WACC), 
equivalente a 0.911 % mensual, para el caso 
que la Caducidad se produzca por las causales 
previstas en las Cláusulas 15.1.1, 15.1.4, 
15.1.5, 15.1.6 y 15.1.7. 
 
r = Tasa equivalente mensual a la Tasa de 
Referencia más tres por ciento (3%), para el 
caso que la Caducidad se produzca por la 
causal prevista en la Cláusula 15.1.3. 
 

 

107. Con relación a la modificación de la cláusula 1.20.92 del Contrato de Concesión, referida 
a la tasa de descuento para efectos de caducidad, la única modificación se da en la 
sustitución de la tasa LIBOR por la Tasa de Referencia, para el escenario contemplado en 
la cláusula 15.1.3 del Contrato de Concesión respecto de la caducidad en el caso 
incumplimiento del Concesionario. De esta manera, en dicho caso, la tasa de interés “r” a 
emplear será calculada en base a la Tasa de Referencia de la fecha en que se determina 
la caducidad más 3%, en lugar de emplear la tasa LIBOR a 6 meses de la fecha en que 

 
27  En el Informe N° 1973-2023-MTC/19.02, el Concedente efectuó la siguiente cita: “CAF, tras un minucioso estudio 

elaborado por un grupo de trabajo creado para tal fin, identificó a la tasa TERM SOFR como la mejor alternativa para 
reemplazar a la USD LIBOR para nuevas operaciones adoptadas a partir del 01 de enero de 2022.”  

 
28  En la actualidad dicha publicación corresponde a CME Group, conforme a lo establecido por la ARRC. 
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se determina la caducidad más 3%. 
 

108. Es necesario señalar que el Contrato de Concesión contempla un procedimiento general 
de liquidación en caso de caducidad. Así, en las cláusulas 15.3, 15.4 y 15.5 del Contrato 
de Concesión se establecen las fórmulas para la determinación del Monto de Caducidad 
a ser reconocido por el Concedente29. En dichas fórmulas se aprecia que dicho monto 
depende, entre otros, del parámetro “r” (Tasa de Referencia más 3%, si la caducidad se 
da por incumplimiento del Concesionario).  

 
109. Considerando que la modificación de la cláusula 1.20.61 consiste únicamente en la 

sustitución de la tasa LIBOR por la Tasa de Referencia, la modificación se considera 
razonable, en la medida que se proporciona un parámetro de referencia que permite 
calcular el Monto por Caducidad por incumplimiento del Concesionario en ausencia de la 
tasa LIBOR y no se formulan observaciones al respecto. 

 

c. Modificar la cláusula 8.22 de la SECCIÓN VIII: EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN 
 

110. Con relación a la cláusula 8.22 del Contrato de Concesión referida al equilibrio económico-
financiero, el Proyecto de Adenda considera modificar dicha cláusula en los siguientes 
términos: 

 

Contrato de Concesión Proyecto de Adenda 
Sección VIII: EXPLOTACIÓN DE LA 
CONCESIÓN  
EQUILIBRIO ECONÓMICO – FINANCIERO 
 
(...) 
8.22 El presente Contrato estipula un 
mecanismo de reestablecimiento del equilibrio 
económico-financiero al cual tendrán derecho 
el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE en 
caso que la Concesión se vea afectada, 
exclusiva y explícitamente debido a (i) cambios 
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, o ( ii ) 
actos de gobierno; en la medida que cualquiera 
de los anteriores tenga exclusiva relación a 
aspectos económicos financieros vinculados a: 
a) La inversión, titularidad u operación del 
Nuevo Terminal de Contenedores Zona Sur; o 
b) El presente Contrato, con excepción de las 
disposiciones relacionadas con las Tarifas;  
 
(...) 
 
Si el desequilibrio se produce en varios 
periodos, sin haberse restituido el mismo, se 
encontrará la diferencia acumulada de 
utilidades siguiendo el mismo procedimiento. 
 
Acto seguido se procederá a encontrar el 
porcentaje del desequilibrio dividiendo la 
diferencia resultante del procedimiento 

Sección VIII: EXPLOTACIÓN DE LA 
CONCESIÓN 
EQUILIBRIO ECONÓMICO – FINANCIERO 
 
(...) 
8.22 El presente Contrato estipula un 
mecanismo de reestablecimiento del equilibrio 
económico-financiero al cual tendrán derecho 
el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE en 
caso que la Concesión se vea afectada, 
exclusiva y explícitamente debido a (i) cambios 
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, o ( ii ) 
actos de gobierno; en la medida que cualquiera 
de los anteriores tenga exclusiva relación a 
aspectos económicos financieros vinculados a: 
a) La inversión, titularidad u operación del 
Nuevo Terminal de Contenedores Zona Sur; o 
b) El presente Contrato, con excepción de las 
disposiciones relacionadas con las Tarifas;  
 
(...) 
 
Si el desequilibrio se produce en varios 
periodos, sin haberse restituido el mismo, se 
encontrará la diferencia acumulada de 
utilidades siguiendo el mismo procedimiento. 
 
Acto seguido se procederá a encontrar el 
porcentaje del desequilibrio dividiendo la 
diferencia resultante del procedimiento 

 
29  En 15.3 se define una fórmula para determinar el presupuesto máximo aprobado si la caducidad se produce antes 

del inicio de la construcción, la cual incluye un factor de capitalización basado en la tasa de descuento para efectos 
de caducidad. En 15.4 se establece una fórmula para determinar el presupuesto máximo aprobado, si la caducidad 
se produce durante la etapa de construcción, la cual incluye un factor de capitalización basado en la tasa de 
descuento para efectos de caducidad, finalmente en 15.5 se define una fórmula para calcular la cuota mensual 
equivalente y una para calcular el presupuesto máximo aprobado ambas consideran factores de capitalización y 
descuento de rentas, para lo cual se emplea la tasa de descuento para efectos de caducidad. 
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Contrato de Concesión Proyecto de Adenda 
anteriormente descrito entre la utilidad antes de 
impuestos del último ejercicio o de la utilidad 
acumulada, según corresponda. Si supera el 
10% se procederá a reestablecerlo, otorgando 
una compensación al CONCESIONARIO por el 
desequilibrio calculado; o viceversa, si el 
desequilibrio afecta al CONCEDENTE se 
compensará al mismo incrementando la 
Retribución en los montos resultantes.  
 
En el supuesto en el que el CONCESIONARIO 
Invoque el reestablecimiento del equilibrio 
económico - financiero, corresponderá al 
CONCEDENTE, con opinión del 
REGULADOR, determinar, en los treinta (30) 
Días siguientes, la procedencia en aplicación 
de lo dispuesto en los párrafos precedentes. De 
ser el caso, el REGULADOR deberá establecer 
en un plazo no mayor a 30 Días el monto a 
pagar a favor del CONCESIONARIO, aplicando 
para tal efecto, los criterios de valorización 
previstos en la presente Cláusula e informará 
del resultado al CONCEDENTE, el mismo que 
autorizará el descuento de dicho monto con 
cargo a la Retribución a pagar por el 
CONCESIONARIO en los doce (12) meses 
siguientes. En el caso no sea posible cancelar 
dicho monto dentro del periodo señalado, el 
CONCEDENTE pagará directamente la suma 
restante al vencimiento del plazo anterior. Por 
cualquier retraso se reconocerá un interés a la 
tasa LIBOR a más tres por ciento (3%) sobre el 
saldo no pagado. 
 
Cualquier otro procedimiento de restitución del 
equilibrio económico –financiero será acordado 
por las partes. 
 
La discrepancia sobre si existe ruptura del 
equilibrio económico-financiero será resuelta 
de conformidad con los mecanismos de 
solución de controversias regulados en la 
Sección XVI del presente Contrato. La 
discrepancia respecto a la medida propuesta 
originará que la misma sea determinada por 
tres peritos independientes, designados de la 
misma forma prevista para la designación de 
árbitros en la Sección XVI del presente 
Contrato, rigiendo las demás disposiciones de 
esta cláusula en lo que fueran pertinentes, 
salvo que las soluciones propuestas se refieran 
a la modificación del régimen tarifario vigente, 
caso en el cual la solicitud será resuelta por el 
REGULADOR, conforme al procedimiento que 
se establecerá por resolución de su Consejo 
Directivo, por ser la regulación del sistema 
tarifario una función legal de dicho organismo. 
 
No se considerará aplicable lo indicado en esta 
cláusula para aquellos cambios producidos 
como consecuencia de disposiciones 
expedidas por el REGULADOR que fijen 
infracciones o sanciones, que estuviesen 

anteriormente descrito entre la utilidad antes de 
impuestos del último ejercicio o de la utilidad 
acumulada, según corresponda. Si supera el 
10% se procederá a reestablecerlo, otorgando 
una compensación al CONCESIONARIO por el 
desequilibrio calculado; o viceversa, si el 
desequilibrio afecta al CONCEDENTE se 
compensará al mismo incrementando la 
Retribución en los montos resultantes.  
 
En el supuesto en el que el CONCESIONARIO 
Invoque el reestablecimiento del equilibrio 
económico - financiero, corresponderá al 
CONCEDENTE, con opinión del 
REGULADOR, determinar, en los treinta (30) 
Días siguientes, la procedencia en aplicación 
de lo dispuesto en los párrafos precedentes. De 
ser el caso, el REGULADOR deberá establecer 
en un plazo no mayor a 30 Días el monto a 
pagar a favor del CONCESIONARIO, aplicando 
para tal efecto, los criterios de valorización 
previstos en la presente Cláusula e informará 
del resultado al CONCEDENTE, el mismo que 
autorizará el descuento de dicho monto con 
cargo a la Retribución a pagar por el 
CONCESIONARIO en los doce (12) meses 
siguientes. En el caso no sea posible cancelar 
dicho monto dentro del periodo señalado, el 
CONCEDENTE pagará directamente la suma 
restante al vencimiento del plazo anterior. Por 
cualquier retraso se reconocerá un interés a de 
Tasa de Referencia más tres por ciento (3%) 
sobre el saldo no pagado. 
 
Cualquier otro procedimiento de restitución del 
equilibrio económico –financiero será acordado 
por las partes. 
 
La discrepancia sobre si existe ruptura del 
equilibrio económico-financiero será resuelta 
de conformidad con los mecanismos de 
solución de controversias regulados en la 
Sección XVI del presente Contrato. La 
discrepancia respecto a la medida propuesta 
originará que la misma sea determinada por 
tres peritos independientes, designados de la 
misma forma prevista para la designación de 
árbitros en la Sección XVI del presente 
Contrato, rigiendo las demás disposiciones de 
esta cláusula en lo que fueran pertinentes, 
salvo que las soluciones propuestas se refieran 
a la modificación del régimen tarifario vigente, 
caso en el cual la solicitud será resuelta por el 
REGULADOR, conforme al procedimiento que 
se establecerá por resolución de su Consejo 
Directivo, por ser la regulación del sistema 
tarifario una función legal de dicho organismo. 
 
No se considerará aplicable lo indicado en esta 
cláusula para aquellos cambios producidos 
como consecuencia de disposiciones 
expedidas por el REGULADOR que fijen 
infracciones o sanciones, que estuviesen 
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Contrato de Concesión Proyecto de Adenda 
contemplados en el Contrato o que fueran 
como consecuencia de actos, hechos 
imputables o resultado del desempeño del 
CONCESIONARIO. 

contemplados en el Contrato o que fueran 
como consecuencia de actos, hechos 
imputables o resultado del desempeño del 
CONCESIONARIO. 

 
111. Con relación a la modificación de la cláusula 8.22 del Contrato de Concesión, referida al 

restablecimiento del equilibrio económico financiero, la única modificación se da en la 
sustitución de la tasa LIBOR por la Tasa de Referencia. De esta manera, en caso de 
demora en el pago del importe que restablecerá el equilibrio económico financiero, ya sea 
en favor del Concesionario o el Concedente, se calcularán intereses compensatorios en 
base a la Tasa de Referencia más 1%, en lugar de emplear como referencia a la tasa 
LIBOR a 6 meses más 1%. 
 

112. Sobre el particular, tomando en cuenta lo analizado previamente sobre la sustitución de la 
tasa LIBOR por la Tasa de Referencia, se considera que la modificación sería consistente, 
en la medida que se proporciona un parámetro de referencia que permite calcular el monto 
de restablecimiento del equilibrio económico financiero en ausencia de la tasa LIBOR. 

 
d. Modificar la cláusula 10.1.3 de la Sección X: GARANTÍAS 

 

113. El Proyecto de Adenda propone modificar la cláusula 10.1.3 del Contrato de Concesión 
referida a la demanda garantizada, según se señala a continuación: 

 

Contrato de Concesión Proyecto de Adenda 
SECCIÓN X: GARANTÍAS DEL 
CONCEDENTE 
 
10.1 El CONCEDENTE garantiza al 
CONCESIONARIO que: 
 
(...) 
 
10.1.3. Demanda Garantizada 
(...) 
 
En el supuesto en el que el CONCESIONARIO 
invoque la ejecución de la presente garantía, 
corresponderá al CONCEDENTE, con opinión 
favorable del REGULADOR, determinar, en los 
sesenta (60) Días siguientes, la procedencia de 
la ejecución en aplicación de lo dispuesto en los 
párrafos precedentes. De ser el caso, el 
REGULADOR deberá establecer en un plazo 
no mayor a treinta (30) Días el monto a pagar a 
favor del CONCESIONARIO, aplicando para tal 
efecto, los criterios de valorización previstos en 
la presente Cláusula e informará del resultado 
al CONCEDENTE, el mismo que autorizará el 
descuento de dicho monto con cargo a la 
Retribución a pagar por el CONCESIONARIO 
en los doce (12) meses siguientes. En el caso 
no sea posible cancelar dicho monto dentro del 
periodo señalado, el CONCEDENTE pagará 
directamente la suma restante al vencimiento 
del plazo anterior. Por cualquier retraso se 
reconocerá un interés a la tasa LIBOR más tres 
por ciento (3%) sobre el saldo no pagado. 

SECCIÓN X: GARANTÍAS DEL 
CONCEDENTE 
 
10.1 El CONCEDENTE garantiza al 
CONCESIONARIO que: 
 
(...) 
 
10.1.3. Demanda Garantizada 
(...) 
 
En el supuesto en el que el CONCESIONARIO 
invoque la ejecución de la presente garantía, 
corresponderá al CONCEDENTE, con opinión 
favorable del REGULADOR, determinar, en los 
sesenta (60) Días siguientes, la procedencia de 
la ejecución en aplicación de lo dispuesto en los 
párrafos precedentes. De ser el caso, el 
REGULADOR deberá establecer en un plazo 
no mayor a treinta (30) Días el monto a pagar a 
favor del CONCESIONARIO, aplicando para tal 
efecto, los criterios de valorización previstos en 
la presente Cláusula e informará del resultado 
al CONCEDENTE, el mismo que autorizará el 
descuento de dicho monto con cargo a la 
Retribución a pagar por el CONCESIONARIO 
en los doce (12) meses siguientes. En el caso 
no sea posible cancelar dicho monto dentro del 
periodo señalado, el CONCEDENTE pagará 
directamente la suma restante al vencimiento 
del plazo anterior. Por cualquier retraso se 
reconocerá un interés a la Tasa de Referencia 
más tres por ciento (3%) sobre el saldo no 
pagado. 

 
114. La propuesta de modificación del inciso c) de la cláusula 10.1.3 del Contrato de Concesión 
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consiste en sustituir la tasa LIBOR por la Tasa de Referencia para el cálculo de intereses 
en favor del Concesionario en caso de demora en el desembolso de la liquidación del pago 
en aplicación de la cláusula 10.1.3 de Demanda Garantizada30. Considerando que el 
Concedente ha sustentado la sustitución de la tasa LIBOR por la Tasa de Referencia, no 
se formulan observaciones a la presente modificación, toda vez que resulta necesario 
tener un reemplazo adecuado de la tasa LIBOR en caso de darse un evento en el que 
deba ejecutarse la cláusula 10.1.3 de reconocimiento de la Demanda Garantizada. 

 
e. Modificar el Anexo 10 sobre el MODELO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

115. Respecto del Anexo 10 del Contrato de Concesión referido al modelo de Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato de Concesión, el Proyecto de Adenda propone la siguiente 
modificación: 

 

Contrato de Concesión Proyecto de adenda 

“ANEXO 10 
MODELO DE GARANTÍA DE FIEL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN 

(…) 
 
(Deberá adjuntarse copia de la Carta Fianza de 
Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión) 

 
 
Lima, …….de …................ de 20… 
 
Señores 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Presente.- 
Ref.: Carta Fianza No…… ……. . 
Vencimiento:...................... 
 
De nuestra consideración: 
 
Por la presente y a la solicitud de nuestros 
clientes, señores ...................... (nombre de la 
persona jurídica) (en adelante “el 
Concesionario”) constituimos esta fianza 
solidaria, irrevocable, incondicional y de 
realización automática, sin beneficio de excusión, 
ni división, hasta: por la: suma de ...................... 
a favor del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para garantizar el correcto y 
oportuno cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones a cargo del Concesionario, 
incluidas las de Construcción, Conservación y 
Explotación, derivadas de la celebración del 
Contrato de Concesión del Nuevo Terminal de 
Contenedores — Zona Sur (en adelante “el 
Contrato”), 
 

“ANEXO 10 
MODELO DE GARANTÍA DE FIEL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN 

(…) 
 
(Deberá adjuntarse copia de la Carta Fianza 
de Fiel Cumplimiento del Contrato de 
Concesión) 
 
Lima, …….de ................... de 20… 
 
Señores 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Presente.- 
Ref.: Carta Fianza No…… …….. 
Vencimiento:...................... 
 
De nuestra consideración: 
 
Por la presente y a la solicitud de nuestros 
clientes, señores ...................... (nombre de la 
persona jurídica) (en adelante “el 
Concesionario”) constituimos esta fianza 
solidaria, irrevocable, incondicional y de 
realización automática, sin beneficio de 
excusión, ni división, hasta: por la: suma de 
...................... a favor del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones para garantizar 
el correcto y oportuno cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones a cargo del 
Concesionario, incluidas las de Construcción, 
Conservación y Explotación, derivadas de la 
celebración del Contrato de Concesión del 
Nuevo Terminal de Contenedores — Zona Sur 
(en adelante “el Contrato”), 
 

 
30  “10.1.3. Demanda Garantizada 
 

El CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO una demanda mínima anual de 300 mil TEUs de importación y 
exportación y 100 mil TEUs de Transbordo durante los primeros diez (10) años contados a partir del inicio de la 
Explotación de la NTC con dos Amarraderos. Esta garantía no será exigible en los casos que la demanda atendida 
por el CONCESIONARIO sea menor a la mínima garantizada como consecuencia de: 

 (…)” 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Contrato de Concesión Proyecto de adenda 

La presente fianza también garantizará el 
correcto y oportuno cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del Concesionario 
establecidas en virtud de las disposiciones 
contenidas en el Texto Único Ordenado de 
normas con rango de ley que regulan la entrega 
en concesión al sector privado de las obras 
públicas de infraestructura y de servicios públicos 
aprobado mediante Decreto Supremo No. 059-
96-PCM. 
 
Para honrar la presente fianza a favor de ustedes 
bastará un requerimiento escrito por conducto 
notarial del Organismo Supervisor de la Inversión 
en Infraestructura de Transporte de Uso Público 
(OSITRAN), la cual deberá estar firmada por el 
Presidente de su Consejo Directivo o alguna 
persona debidamente autorizada por este 
organismo. El pago se hará efectivo dentro de las 
24 horas siguientes a su requerimiento en 
nuestras oficinas ubicadas en . ..................... 
 
 
Toda demora de nuestra parte para honrarla 
devengará un interés equivalente a la LIBOR a 
180 días establecida por el Cable Reuters diario 
que se recibe en Lima a las 11 horas más un 
margen (spread) de 3%, debiendo devengarse 
los intereses a partir de la fecha en que se ha 
exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva 
de pago. 
 
Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no 
se verán afectadas por cualquier disputa entre 
ustedes y nuestros clientes. 
 
Esta fianza estará vigente desde el .... . 
de .................. de 20…, hasta el .... . 
de .................... de 20..., inclusive. 
 
Atentamente, 
Firma ……………………….. 
Nombre ………………………. 
Entidad Bancaria ……………………….” 
 

La presente Fianza también garantizará el 
correcto y oportuno cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del Concesionario 
establecidas en virtud de las disposiciones 
contenidas en el Decreto Legislativo que 
regula la Promoción de la Inversión Privada 
mediante Asociaciones Público Privadas y 
Proyectos en Activos, aprobado mediante 
Decreto Legislativo No. 1362, o norma que 
lo sustituya. 
 
Para honrar la presente fianza a favor de 
ustedes bastará un requerimiento escrito por 
conducto notarial del Organismo Supervisor de 
la Inversión en Infraestructura de Transporte 
de Uso Público (OSITRAN), la cual deberá 
estar firmada por el Presidente de su Consejo 
Directivo o alguna persona debidamente 
autorizada por este organismo. El pago se hará 
efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su 
requerimiento en nuestras oficinas ubicadas en 
. ........….......... 
 
Toda demora de nuestra parte para honrarla 
devengará un interés equivalente a la Tasa de 
Referencia1 más un margen (spread) de 3%, 
debiendo devengarse los intereses a partir de 
la fecha en que se ha exigido su cumplimiento 
y hasta la fecha efectiva de pago. 
 
 
 
Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, 
no se verán afectadas por cualquier disputa 
entre ustedes y nuestros clientes. 
 
Esta fianza estará vigente desde el .... . 
de .................. de 200…, hasta el ..... 
de .................... de 20..., inclusive. 
 
Atentamente, 
Firma ……………………….. 
Nombre ………………………. 
Entidad Bancaria ………………………. 
 
1 Según definición contenida en la Cláusula 1.20.61 del 
Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, 
Financiamiento, Conservación y Explotación del Nuevo 
Terminal de Contenedores ubicado adyacente al rompeolas 

sur del Terminal Portuario del Callao — Zona Sur, 
modificada mediante Adenda N°3: 
 
“1.20.61. Es la tasa Term Secured Overnight Financing Rate 

a 6 meses publicada por CME Group Benchmark 
Administration Limited (o cualquier otra entidad autorizada 
que se haga cargo de la publicación de dicha tasa), más un 
spread de 0.42826%.”. 

 

 
116. Se observa que en el Proyecto de Adenda se propone modificar el Anexo 10 del Contrato 

de Concesión, referida a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, en 
el extremo referido a la normativa en cuyo marco se desarrollan las obligaciones del 
Concesionario, considerando que dicha modificación responde a la actualización de la 
normativa vigente que regula las Asociaciones Público-Privadas, como lo constituye el 
Contrato de Concesión. Sobre el particular, no se formulan observaciones. 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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117. De otro lado, se sustituye la tasa LIBOR por la Tasa de Referencia para el cálculo de los 

intereses que debe pagar el emisor de la carta fianza de la Garantía de Fiel Cumplimiento 
del Contrato de Concesión, en caso de demora en honrarla. Así, en caso de demora en el 
pago del monto garantizado, se calculan intereses por el tramo comprendido desde la 
solicitud de pago hasta la fecha efectiva del pago, y la obligación de emplear la tasa LIBOR 
a 6 meses más un margen de 3% se sustituye por la Tasa de Referencia más un margen 
de 3%. 
 

118. Al respecto, considerando lo analizado sobre la modificación de la cláusula 1.20.61 del 
Contrato de Concesión, se considera que la modificación del Anexo 10 del Contrato de 
Concesión es razonable, en la medida que se proporciona un parámetro de referencia que 
permite calcular los intereses compensatorios en caso de demora en el pago de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, por lo que no se formulan 
observaciones al respecto. 

 
f. Sobre la Cláusula Cuarta del Proyecto de Adenda: Anexos a la Adenda 

 

119. En la Cláusula Cuarta del Proyecto de Adenda se indica lo siguiente respecto de los 
Anexos a la Adenda: 
 

“Las Partes acuerdan considerar como anexo de la Adenda N° 3 el Anexo 1, 
constituido por el Anexo 10: Modelo de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 
de Concesión, de acuerdo a las cláusulas precedentes.” 

 
120. Considerando lo analizado en el literal e) de la presente sección del Informe Conjunto, no 

se formulan observaciones, en la medida que las modificaciones propuestas permitirían 
que el modelo de Carta Fianza cuente con el parámetro necesario para el cálculo de 
intereses compensatorios en caso de demora del emisor de la fianza en honrar sus 
compromisos asumidos. 

 
g. Sobre la Cláusula Quinta del Proyecto de Adenda: Presentación de la Nueva Carta 

Fianza de Fiel Cumplimiento 
 

121. En la Cláusula Quinta del Proyecto de Adenda se indica lo siguiente respecto de la 
presentación de la nueva carta fianza de fiel cumplimiento: 

 
“Si la Adenda N° 3 se firma con fecha posterior al 24 de julio de 2023, el 
Concesionario deberá efectuar, en un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la fecha de suscripción de la misma, el cambio 
de las cartas fianza de la Garantía de Fiel Cumplimiento que se encuentren vigentes, 
de acuerdo al Anexo 10 del Contrato de Concesión, considerando el plazo 
remanente de su vigencia.” 

 
122. La Cláusula Quinta del Proyecto de Adenda, se encuentra referida a la incorporación de 

un procedimiento para la regularización de la obtención de las Cartas Fianza de Garnatía 
de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión a efectos de que pueda implementarse 
la sustitución de la tasa LIBOR por la Tasa de Referencia, para lo cual se proporciona un 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles, en caso la adenda sea suscrita con posterioridad 
al 24 de julio de 2023. No se formulan observaciones al respecto, en la medida que la 
sustitución de la tasa LIBOR es necesaria; sin perjuicio de ello, corresponde al MTC 
evaluar si el plazo para efectuar el cambio resulta razonable. Asimismo, debe considerarse 
que en todo momento la Carta Fianza debe permanecer ejecutable para resguardar los 
intereses del Estado Peruano. 

 
h. Sobre la Cláusula Sexta del Proyecto de Adenda: Reglas de Interpretación de la 

Adenda N° 3 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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123. En la Cláusula Sexta del Proyecto de Adenda se indica lo siguiente respecto de las reglas 
de interpretación de la Adenda: 

 

“Las Partes declaran que el Contrato de Concesión y la Adenda N° 3 se interpretarán 

y ejecutarán como un solo instrumento. 

 

Todos y cada uno de los derechos y obligaciones derivados de la Adenda N° 3 al 
Contrato de Concesión son plenamente exigibles entre las Partes. En caso de 
conflicto en la interpretación y/o ejecución de los términos establecidos en el 
Contrato de Concesión, Bases y/o Circulares (entendidas estas dos últimas 
conforme a las definiciones establecidas en la Cláusula Primera del Contrato de 
Concesión) y los términos de la presente Adenda N° 3, primará lo establecido en 
esta última. 
  
Los términos que figuren en mayúscula en el presente instrumento y no se 

encuentren expresamente definidos en éste, corresponden a los términos definidos 

en el Contrato de Concesión o, en su defecto, a los términos por las Leyes 

Aplicables.” 

 

124. El Proyecto de Adenda incorpora como criterio de interpretación que el texto de la Adenda 
prima sobre el contenido del Contrato de Concesión. Sobre ello, se considera que no se 
están variando los criterios de interpretación establecidos en el Contrato de Concesión 
(cláusulas 16.3 a 16.9 del Contrato de Concesión) sino que se trata de un criterio que 
complementa los establecidos en el Contrato de Concesión. 

 

i. Sobre la Cláusula Séptima del Proyecto de Adenda: Declaraciones 
 

125. En la Cláusula Séptima del Proyecto de Adenda se indica lo siguiente respecto de la 
declaración: 
 

“Las Partes declaran que el presente documento respeta la naturaleza del Contrato 
de Concesión, todas las condiciones económicas y técnicas contractualmente 
convenidas y el equilibrio económico financiero de las prestaciones a cargo de las 
Partes. 
 
Asimismo, las Partes declaran que la Adenda N° 3 no establece nuevos derechos 
y/u obligaciones económicas, financieras o técnicas para cualquiera de ellas, 
distintas a las que ya corresponden conforme al Contrato de Concesión.” 

 

126. Al respecto, queda claro que el contenido de la Cláusula Séptima constituye un acto de 
carácter meramente declarativo, de adecuación del contenido de la adenda al marco 
normativo que regula el procedimiento de modificación contractual, pues no establece 
obligación o derecho para las Partes suscriptoras del Contrato de Concesión. Asimismo, 
las Partes declaran que dicho Proyecto de Adenda no establece nuevos derechos y/u 
obligaciones económicas, financieras o técnicas para cualquiera de ellas, distintas a las 
que ya corresponden conforme al Contrato de Concesión. Al respecto, nos remitimos al 
análisis que se ha efectuado en el presente Informe Conjunto respecto de cada 
modificación contractual involucrada. 

 

j. Sobre la Cláusula Octava del Proyecto de Adenda: Validez del Contrato 
 

127. En la Cláusula Octava del Proyecto de Adenda se indica lo siguiente respecto de la validez 
de la adenda: 

 

“Todas las disposiciones contenidas en el Contrato de Concesión permanecen 

vigentes y con plena eficacia, salvo aquellas que resulten contradictorias con lo 

estipulado en este documento. Todos los términos empleados en este documento 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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tienen el mismo significado con el que fueron definidos en el Contrato de 

Concesión.” 

 
128. En la citada cláusula se observa que las Partes declaran que todas las disposiciones 

contenidas en el Contrato de Concesión permanecen vigentes y con plena eficacia, salvo 
aquellas que resulten contradictorias con lo estipulado en el Proyecto de Adenda, 
agregando que todos los términos empleados en dicho documento tienen el mismo 
significado con el que fueron definidos en el Contrato de Concesión. Siendo esta una 
declaración formal, no corresponde emitir opinión al respecto. 

 
k. Sobre la Cláusula Novena del Proyecto de Adenda: Vigencia  

 
129. En la Cláusula Novena del Proyecto de Adenda se indica lo siguiente respecto de la 

vigencia de la adenda: 
 
“El presente instrumento entrará en vigencia desde la fecha de suscripción por las 
Partes.” 
 

130. Al respecto, se considera que dicha cláusula guarda concordancia con lo señalado en el 
primer párrafo de la cláusula 17.1 del Contrato de Concesión que establece que: “(…) El 
acuerdo de modificación será obligatorio para las Partes solamente si consta por escrito y 
es firmado por los representantes debidamente autorizados de las Partes.” 

 
V. CONCLUSIONES 

 
131. La solicitud de opinión técnica respecto del Proyecto de Adenda al Contrato de Concesión 

para el Diseño, Construcción, Financiamiento, Conservación y Explotación del Nuevo 
Terminal de Contenedores ubicado adyacente al rompeolas sur del Terminal Portuario del 
Callao - Zona Sur, cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el referido 
Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
 

132. Es preciso indicar que es responsabilidad del MTC el cumplimiento del marco normativo 
previsto en el D. Leg. 1362 y su Reglamento que regula el procedimiento de modificaciones 
contractuales, de acuerdo al Principio de Legalidad previsto en la Ley N° 29158 Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, según el cual las autoridades, funcionarios y servidores del 
Poder Ejecutivo están sometidos, entre otros, a las leyes y a las demás normas del 
ordenamiento jurídico, debiendo quedar claro que, es función del Ositrán verificar el 
cumplimiento de obligaciones por parte del Concesionario, de conformidad con lo previsto 
en la Ley N° 26917 y Ley N° 27332. 
 

133. En el Proyecto de Adenda, las Partes plantean modificar el Índice en el término enunciado 
en el numeral 1.20.61, las cláusulas 1.20.61, 1.20.92 de la Sección I, la cláusula 8.22 de 
la Sección VIII, la cláusula 10.1.3. de la Sección X y el Anexo 10: Modelo de Garantía de 
Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión. 

 

Adicionalmente, en la Cláusula Quinta del Proyecto de Adenda se plantea que, si la 

presente adenda se firma con fecha posterior al 24 de julio de 2023, el Concesionario 

deberá efectuar, en un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la fecha de suscripción de la misma, el cambio de las cartas fianza de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento que se encuentren vigentes, de acuerdo al Anexo 10 del 

Contrato de Concesión, considerando el plazo remanente de su vigencia. 

 

134. Con base en el análisis técnico descrito en el presente Informe Conjunto, en el marco de 
sus respectivas competencias, estas Gerencias concluyen lo siguiente respecto del 
Proyecto de Adenda: 
 

a. Modificar la cláusula 1.20.61 referida a la definición de la tasa LIBOR 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Considerando que la tasa LIBOR a 6 meses estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2023, 
y dado que ya se dispone de una tasa de interés comparable que ha sido aceptada como 
sustituta de la tasa LIBOR en otros mercados financieros, se consideraría razonable la 
propuesta de sustitución de la tasa LIBOR a 6 meses por la tasa CME Term SOFR más 
el margen de 0,42826%. 
 

b. Modificar la cláusula 1.20.92 Tasa de Descuento para efectos de caducidad. 
 

La modificación de la cláusula 1.20.92 consiste únicamente en la sustitución de la tasa 
LIBOR por la Tasa de Referencia, por lo que se considera que la razonable, en la medida 
que se proporciona un parámetro de referencia que permite calcular el Monto por 
Caducidad por incumplimiento del Concesionario en ausencia de la tasa LIBOR y se 
formulan observaciones al respecto. 

 
c. Modificar la cláusula 8.22 de la SECCIÓN VIII: EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN 

 
Con relación a la modificación de la cláusula 8.22 del Contrato de Concesión, referida al 
restablecimiento del equilibrio económico financiero, consideramos que la propuesta 
sería consistente, en la medida que proporciona un parámetro de referencia que permite 
calcular el monto de restablecimiento del equilibrio económico financiero en ausencia de 
la tasa LIBOR. 
 

d. Modificar la cláusula 10.1.3 sobre las GARANTÍAS  
 
No se formulan observaciones a la sustitución de la tasa LIBOR por la Tasa de 
Referencia para el cálculo de intereses en favor del Concesionario en caso de demora 
en el desembolso de la liquidación del pago en aplicación de la cláusula 10.1.3, siendo 
que resulta necesario tener un reemplazo adecuado de la tasa LIBOR en caso de darse 
un evento en el que deba ejecutarse la cláusula de reconocimiento de la Demanda 
Garantizada. 

 
e. Modificar el Anexo 10 sobre el MODELO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

En el Proyecto de Adenda se propone modificar el Anexo 10 del Contrato de Concesión, 
en dos extremos. El primero está referido a la normativa en cuyo marco se desarrollan 
las obligaciones del Concesionario. Esta modificación responde a la actualización de la 
normativa vigente que regula las Asociaciones Público Privadas, como lo constituye el 
Contrato de Concesión, por lo que no se presentan observaciones. 

 
El segundo es la sustitución de la tasa LIBOR por la Tasa de Referencia como parámetro 
de referencia para el cálculo de los intereses compensatorios en caso de demora en el 
pago de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión. Considerando lo 
analizado en relación a la modificación de la cláusula 1.20.61, tampoco se formulan 
observaciones al respecto.  

 
f. Sobre la cláusula Cuarta del Proyecto de Adenda: Anexos a la Adenda 

 
No se formulan observaciones, en la medida que las modificaciones propuestas en el 
Anexo a la Adenda permitirían que el modelo de carta fianza cuente con el parámetro 
necesario para el cálculo de intereses compensatorios en caso de demora del emisor de 
la fianza en honrar sus compromisos asumidos. 
 

g. Sobre la cláusula Quinta del Proyecto de Adenda: Presentación de la Nuevas 
Cartas Fianza  
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No se formulan observaciones al respecto, en la medida que la sustitución de la tasa 
LIBOR es necesaria; sin perjuicio de ello, corresponde al MTC evaluar si el plazo para 
efectuar el cambio resulta razonable. Asimismo, debe considerarse que en todo 
momento la Carta Fianza debe permanecer ejecutable para resguardar los intereses del 
Estado Peruano. 

 
h. Sobre la Cláusula Sexta del Proyecto de Adenda: Reglas de interpretación de la 

Adenda N° 3 
 

Se considera que no se están variando los criterios de interpretación establecidos en el 
Contrato de Concesión (cláusulas 16.3 a 16.9 del Contrato de Concesión) sino que se 
trata de un criterio que complementa los establecidos en el Contrato de Concesión. 

 
i. Sobre la Cláusula Séptima del Proyecto de Adenda: Declaraciones 

 
La Cláusula Séptima constituye un acto de carácter meramente declarativo, de 
adecuación del contenido de la adenda al marco normativo que regula el procedimiento 
de modificación contractual, pues no establece obligación o derecho para las Partes 
suscriptoras del Contrato de Concesión. Asimismo, las Partes declaran que dicho 
Proyecto de Adenda no establece nuevos derechos y/u obligaciones económicas, 
financieras o técnicas para cualquiera de ellas, distintas a las que ya corresponden 
conforme al Contrato de Concesión. Al respecto, nos remitimos al análisis que se ha 
efectuado en el presente Informe Conjunto respecto de cada modificación contractual 
involucrada. 
 

j. Sobre la Cláusula Octava del Proyecto de Adenda: Validez del Contrato 
 

Las Partes declaran que todas las disposiciones contenidas en el Contrato de Concesión 
permanecen vigentes y con plena eficacia, salvo aquellas que resulten contradictorias 
con lo estipulado en el Proyecto de Adenda, agregando que todos los términos 
empleados en dicho documento tienen el mismo significado con el que fueron definidos 
en el Contrato de Concesión. Siendo esta una declaración formal, no corresponde emitir 
opinión al respecto. 

  
k. Sobre la Cláusula Novena del Proyecto de Adenda: Vigencia  

 
Esta cláusula guarda concordancia con lo señalado en el primer párrafo de la cláusula 
17.1 del Contrato de Concesión que establece que: “(…) El acuerdo de modificación será 
obligatorio para las Partes solamente si consta por escrito y es firmado por los 
representantes debidamente autorizados de las Partes.” 

 
VI. RECOMENDACIÓN 

 
135. Se recomienda al Consejo Directivo aprobar el presente Informe Conjunto, el cual 

contiene la opinión técnica respecto del Proyecto de Adenda al Contrato de Concesión 
para el Diseño, Construcción, Financiamiento, Conservación y Explotación del Nuevo 
Terminal de Contenedores ubicado adyacente al rompeolas sur del Terminal Portuario del 
Callao - Zona Sur. 

 

 

Atentamente, 
 

 

Firmado por 
RICARDO QUESADA ORÉ 
Gerente de Regulación y Estudios Económicos 
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos 
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Firmado por 
FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA 
Gerente de Supervisión y Fiscalización (e) 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
 
Firmado por 
JAVIER CHOCANO PORTILLO 
Gerente de Asesoría Jurídica 
Gerencia de Asesoría Jurídica 

 

 

Visado por 
MELINA CALDAS CABRERA 
Jefa de Regulación 
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos 
 

Visado por 
JOSÉ ANTONIO GUTIERREZ DAMAZO 
Coordinador de Asuntos Financieros 
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos 

Visado por 
JUAN CARLOS AMES SANTILLÁN 
Analista Regulatorio Financiero 
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos 

Visado por 
JOSUÉ ZAVALETA MEDINA 
Analista de Regulación III 
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos 

 
Visado por 
CARLOS ALIAGA CALDERÓN 
Jefe de Contratos Portuarios 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

 
Visado por 
HANZ VILCAPOMA VIRRUETA 
Analista de Contratos Portuarios 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

 
Visado por 
BORIS CORDOVA CHUQUIVAL 
Supervisor Económico Financiero 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

 
Visado por 
RICHARD BUSTAMANTE CHAVEZ 
Analista Económico 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

 
Visado por 
ANGELA VENTURI MOQUILLAZA 
Abogada Senior Portuaria 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

 
Visado por 
TITO JIMÉNEZ CERRÓN 
Jefe de Asuntos Jurídico Contractuales 
Gerencia de Asesoría Jurídica 

 
Visado por 
CLAUDIA VENEGAS DELGADO 
Abogada Senior 
Gerencia de Asesoría Jurídica 
 

 
Visado por 
ANNIE CHERO LOPEZ 
Analista Legal 
Gerencia de Asesoría Jurídica 

 

Número de Trámite: 2023076888 

Se adjuntan: 

- Resumen Ejecutivo 

- Proyecto de Acuerdo de Consejo Directivo 
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