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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente informe tiene como objetivo evaluar el desempeño de la Concesión de la carretera Óvalo 
Chancay / Dv. Variante Pasamayo – Huaral – Acos (en adelante, la Concesión o Carretera Chancay 
– Acos) durante el año 2023. En particular, se presenta la evolución de las principales variables de la 
Concesión, tales como el tráfico, nivel de peajes, inversiones ejecutadas, pagos al estado, 
indicadores operativos y financieros, entre otros. 
 
El 20 de febrero de 2009, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el 
Concedente o MTC) suscribió con el Consorcio Concesión Chancay – Acos S.A. (en adelante, 
Chancay-Acos o el Concesionario) el Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y 
Operación del Tramo Vial: Óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo – Huaral – Acos (en adelante, 
Contrato de Concesión). Dicho contrato responde a un esquema BOT (Build, Operate and Transfer) 
y tiene una vigencia de 15 años contados desde la fecha del inicio de la explotación (esto es, en 
marzo de 2018), salvo los casos de prórroga, conforme a los términos y condiciones previstos en el 
contrato. 
 
La Concesión se compone de 3 tramos que comprenden un total de 76,5 kilómetros en la provincia 
Huaral en el departamento de Lima. El primer tramo de 9,35 kilómetros conecta el Ovalo Chancay 
con Huaral, el segundo tramo de 55,65 kilómetros cubre el tramo Huaral – Acos, y el tercer tramo de 
11,5 kilómetros va desde Dv. Variante Pasamayo – hasta Huaral. 
 
Esta Concesión pertenece al Programa Vial “Costa – Sierra”, diseñado por el MTC en coordinación 
con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (en adelante, PROINVERSIÓN). El Programa 
tiene como objetivo principal mejorar la transpirabilidad de las carreteras que unen la costa y la ceja 
de sierra del país con la finalidad de mejorar las condiciones de acceso de los agricultores de la 
sierra a los centros de comercio de la costa. 
 
La Concesión se otorgó bajo la modalidad de cofinanciamiento, por lo que el Estado, a través del 
MTC, reconoce al Concesionario los pagos por obra (PPO) y por mantenimiento y operaciones 
(PAMO). En marzo de 2018 comenzó oficialmente la explotación de la Concesión, por lo que, 
durante el 2023, el Concesionario ha desarrollado trabajos de mantenimiento rutinario que son 
pagados a través del PAMO. 
 
Al finalizar el 2023, el Concesionario ha ejecutado un total de USD 41,2 millones de inversiones, lo 
cual representa un avance de 99,1% en el cumplimiento de sus compromisos de inversión (USD 
41,6 millones). 
 
Además de la construcción de las obras y el mantenimiento de estas, el Contrato de Concesión 
establece que el Concesionario deberá operar los servicios de cobro de peaje, y prestar de manera 
obligatoria y gratuita los servicios de central de emergencia y sistema de comunicación en tiempo 
real, y servicios de emergencia de auxilio mecánico para vehículos livianos. 
 
En el año 2023 circularon por la vía concesionada un total de 254,4 mil unidades vehiculares, lo cual 
representó una caída de 7,6 % con relación al tráfico registrado el año anterior (275,4 mil). Cabe 
mencionar que, del total de vehículos que circularon por la infraestructura durante 2023, el 91,5 % 
fueron vehículos ligeros y el 8,5 % fueron vehículos pesados. 
 
Durante el 2023, los pagos por concepto de Aporte por Regulación efectuados por el Concesionario 
a favor del Ositrán ascendieron S/ 98,1 mil, lo cual representó un incremento de 7,2 % con relación 
a los pagos efectuados en 2022 (S/ 91,5 mil). Cabe mencionar que, los mayores aportes se explican 
por el aumento de los ingresos atribuidos a los ingresos por servicios de construcción. 
 
Para evaluar el desempeño operativo del Concesionario, se analizaron los principales indicadores 
relacionados con los niveles de servicio, accidentes y reclamos presentados durante 2023. Al 
respecto, se observa que el indicador de Intensidad Media Diaria – IMD fue de 696 vehículos por 
día aproximadamente, lo cual representó una caída de 7,6 % con relación al indicador registrado el 
año anterior (754 vehículos por día). En lo que respecta al número de accidentes vehiculares 
registrados durante 2023, estos aumentaron a 8, lo cual representó una mayor cifra (+ 60,4 %) con 
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relación a los accidentes registrados en 2022 (5 accidentes). Cabe precisar que se registraron 10 
personas heridas. Por otro lado, se presentaron 2 reclamos por usuarios ante el Concesionario. 
 
Durante 2023, la recaudación por el cobro de peaje creció en 1,6 % respecto de lo registrado el año 
anterior, pasando de S/ 788,2 mil recaudados en el 2022 a S/ 800,7 mil en el 2023 producto del 
incremento en las tarifas de peaje. 
 
En el año 2023, el Concesionario Consorcio Chancay-Acos S.A. reportó ingresos por S/ 7,2 millones, 
lo cual representa un aumento de 23,6% respecto al ejercicio 2022, explicado porque en el 2023 se 
generó mayores ingresos por operación y mantenimiento de peaje. En línea con lo anterior, los 
costos en los que incurrió la empresa también presentaron una expansión pasando de S/ 5,2 
millones en el año 2022 a S/ 6,4 millones para el ejercicio 2023, representando un aumento de 
22,2%. 

 
El efecto neto de los ingresos y costos de operación ha significado que para el ejercicio 2023, el 
Concesionario obtuviera una utilidad bruta de S/ 819 000, cifra mayor en 35,6% a lo registrado en 
2022 (S/ 604 000). De manera similar, el resultado neto del periodo experimentó una expansión de 
26,3% entre 2022 y 2023, al pasar de S/ 198 000 a S/ 250 000 en el 2023. 
 
Los ratios de endeudamiento analizados muestran que la empresa ha mantenido un nivel de 
apalancamiento constante. En el ejercicio 2023, el ratio Deuda – Patrimonio muestra que por cada 
sol de patrimonio corresponde S/ 9,4 de deuda, manteniéndose igual que en el 2022, cuando el ratio 
fue también de 9,4. 
 
En 2023, el margen bruto se incrementó, alcanzando el 11,4%, en comparación con el 10,3% 
registrado en 2022. Sin embargo, esta tendencia no se reflejó en el margen operativo, que se redujo 
de 0,6% en 2022 a -0,1% en 2023. Estos resultados se explican por un aumento del 5,3% en los 
gastos operativos y una disminución del 88,9% en los ingresos operativos. Por otro lado, el margen 
neto experimentó un ligero aumento, pasando del 3,4% al 3,5% en el mismo periodo, lo que implica 
que por cada S/ 100 de ingresos operativos se obtiene S/ 3,5 de utilidad neta. En general, se 
evidencia una mayor eficiencia en el uso de los recursos de la empresa durante 2023. 
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II. ASPECTOS GENERALES DE LA CONCESIÓN 
 

II.1. Composición del Consorcio 

 
1. El 07 de noviembre de 2008, se adjudicó la Buena Pro al Consorcio Concesión Chancay – Acos 

S.A., conformado por las empresas Conalvías Construcciones S.A.C. y Latinoamericana de Vías 
S.A.C. 
 

2. Así, al cierre del año 2023, el Consorcio Concesión Chancay – Acos S.A. presenta la siguiente 
estructura accionarial:  
 

• Conalvías Construcciones S.A.C    : 99,99998 % 

• Latinoamericana de Vías S.A.C  : 0,00002 %. 
 

3. Conalvías S.A. e s una empresa de capitales 100% colombianos, con sede en Colombia. Dicha 
empresa fue creada en el año 1980, desde el año 2000, Conalvías S.A. realiza proyectos de 
infraestructura en los mercados de Perú y Panamá, siendo su vinculada en el Perú la empresa 
Conalvías Construcciones S.A.C. (antes Conalvías S.A.A. Perú), la cual cuenta con el 99,99998 
% de la composición accionaria del mencionado Consorcio 
 

4. Por su parte Latinoamericana de Vías S.A.C. es una empresa creada en el año 2022 y cuenta con 
0,00002 % de la composición accionaria del Consorcio Concesión Chancay – Acos S.A., dicha 
empresa se especializa en construcción de obras de ingeniería civil. 
 

II.2. Principales características del Contrato de Concesión 

 
5. El 20 de febrero de 2009, el Estado, a través del MTC, suscribió con el Concesionario el Contrato 

de Concesión por un plazo de 15 años, contados a partir del inicio de la explotación, pudiendo 
efectuarse prórrogas conforme a lo previsto en las Cláusulas 4.3 y 4.4 del Contrato de Concesión. 
Cabe mencionar que, la fecha de inicio de la explotación se produjo el 23 de marzo de 2018, con 
la aprobación de la totalidad de las Obras de Construcción por parte del Concedente. Los aspectos 
generales del Contrato de Concesión se resumen en el Cuadro N° 1. 

 

Cuadro Nº 1 
 Concesión Chancay Acos: Aspectos Generales de la Concesión 

Concesionario Consorcio Concesión Chancay Acos S.A. 

Tipo de Concesión Cofinanciada 

Factor de competencia* Menor monto del PAS (Pago por Servicio) 

Inversión comprometida USD 41,57 millones (inc. IGV) 

Inversión realizada al 2023 USD 41,21 millones (inc. IGV) 

Inicio de la Concesión 20 de febrero de 2009 

Vigencia de la Concesión 15 años 

Número de Adendas 2 

*El PAS es igual a la suma del PPO y PAMO. 
Fuente: Ficha de Contrato de Concesión. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
6. El Contrato de Concesión responde a un esquema BOT (Build, Operate and Transfer) y tiene como 

objeto la prestación del servicio público de infraestructura vial a favor de los usuarios, para lo cual 
se concede al Concesionario el aprovechamiento económico de los bienes de la Concesión. Por 
su parte, el Concesionario debe cumplir con los parámetros, niveles, capacidad y otros asociados 
a la inversión, así como con los estándares y niveles de servicio, establecidos en su respectivo 
Contrato. 
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Cofinanciamiento 

 
7. La Concesión se otorgó bajo la modalidad de cofinanciamiento; en ese sentido, los ingresos del 

Concesionario vienen dados por el cobro al Concedente del Pago por Servicio (PAS)1. Este se 
calcula como la suma del PPO (pago por obras) y el PAMO (pago por mantenimiento y operación). 

 
8. Cabe señalar que la empresa financia sus inversiones a través del cobro de los peajes y del 

cofinanciamiento. Así, en primer lugar, corresponde utilizar el ingreso obtenido por el peaje y de 
ser el caso que dicho ingreso no sea suficiente, se utilizará el cofinanciamiento, siendo el monto 
de este último equivalente a la diferencia entre el PAS y la recaudación de peajes. El Cuadro N° 2 
resume las principales características del PAS. 
 

Cuadro Nº 2 
 Concesión Chancay Acos: Estructura de los Ingresos PAS 

Ingresos 1 
Monto  

(miles USD) 
Fuentes Procedimiento de pago 

PAS = 

PPO 

+ 

 31 025 2 

▪ Peaje 
▪ Cofinanciamiento 

Es cancelado según el reconocimiento de los 
avances de Obra a través de los Certificados 
de Avance de Obra (CAO's) emitidos por el 
Regulador, previa evaluación y certificación 
del avance ejecutado por el Concesionario. 
No incluye IGV. 

PAMO 2 035 2 
Cancelado trimestralmente durante un 
periodo de quince (15) años. 
No incluye IGV. 

1/ Nota: PPO=Pago por Obras, PAMO= Pago por Conservación y Operación 

2/ Correspondiente a la Propuesta Económica presentada por el Adjudicatario en la etapa del Concurso. 

Fuente: Contrato de Concesión. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
9. El cálculo del cofinanciamiento se realiza mediante la siguiente fórmula: 

 
 

Cofin = PPO + PAMO – (RecPeaje – Prov.EmergenciaVialExtraor) 
 

 
Donde: 

- Cofin: Cofinanciamiento del CONCEDENTE. 

- RecPeaje: Recaudación de Peaje. 

- Prov.EmergenciaVialExtraor: Provisión por Emergencia Vial Extraordinaria. 

 
10. De acuerdo con la cláusula 9.7 del Contrato de Concesión los recursos necesarios para el 

Cofinanciamiento se harán efectivos a través del MTC, con cargo a los recursos de su presupuesto, 
conforme al siguiente procedimiento: 

 

• Los recursos necesarios para el Cofinanciamiento estarán contemplados en el Proyecto de 
Ley de Presupuesto General de la República. Para ello, el Concedente se compromete a 
habilitar cada año las partidas presupuestarias correspondientes por un monto igual al PAS. 

 

• Para estos efectos, PROINVERSIÓN mediante Oficio N° 1446-2008/PROINVERSIÓN, de 
fecha 10 de diciembre de 2008, ha informado al Concedente la Propuesta Económica del 
Adjudicatario y los compromisos que el Concedente deberá honrar en virtud del presente 
Contrato. 

 

• Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional del 
Presupuesto Público ha manifestado mediante Oficio N° 111-2009-EF/76.15, de fecha 03 de 
febrero de 2009, que ha tomado conocimiento que el MTC mediante Oficio N° 033-2009-
MTC/09.03, de fecha 15 de enero de 2009, ha comunicado su obligación contractual de 
incorporar los montos del PPO y PAMO2 en las partidas presupuestarias correspondientes. 

 
1  Este representa la contraprestación que percibirá la empresa conforme vaya ejecutando los compromisos establecidos en el 

Contrato de Concesión y su monto tiene como finalidad reconocer los recursos empleados para la inversión, así como para los 
costos de operación y conservación 

2  Se hará efectivo cuando se inicie la explotación de la vía concesionada. 
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11. En lo referido al ajuste del Pago por Conservación y Operación (en adelante, PAMO), se ha 

establecido que dicho pago será objeto de una revisión al cuarto, octavo y décimo segundo año 
contados a partir de la fecha de inicio de explotación. La variación del PAMO ajustado, no deberá 
representar una variación real mayor del cinco por ciento (5%) con respecto al PAMO del año 
anterior. 
 

12. Adicionalmente, se tiene previsto que el monto del PAMO debe ser reajustado anualmente de 
acuerdo con la inflación que se suscite, aplicándole la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝐴𝑀𝑂𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝐴𝑀𝑂 ×
𝑇𝐶0

𝑇𝐶𝑖

×
𝐼𝑃𝐶𝑖

𝐼𝑃𝐶0

 

Donde: 

 

𝑃𝐴𝑀𝑂𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 : Monto en dólares resultante de la aplicación de la fórmula 

0: Fecha base del presupuesto del Proyecto Referencial correspondiente al 30 
de mayo de 2008. 

𝑖: Es la fecha de ajuste y corresponde al último día hábil del mes anterior al 
mes que se deba pagar la cuota 𝑖 del PAMO. 

𝐼𝑃𝐶: Índice de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). 

𝑇𝐶: Tipo de Cambio. 

 
13. La empresa no ha recibido pagos por concepto PAO durante el 2023; sin embargo, los ingresos 

por el concepto de costos de operación y mantenimiento de la vía (PAMO) ascendieron a S/ 10,7 
millones. 

 
14. Cabe señalar que, a diciembre de 2023, el Concesionario percibe ingresos por concepto de cobro 

de peaje, debido a que ya se encuentra en la fase de la explotación de la carretera. 
 

Modificaciones Contractuales 
 

15. A diciembre de 2023, el Concesionario y el Concedente han suscrito dos (02) Adendas al Contrato 
de Concesión. Los temas principales tratados en dichas Adendas se resumen en el Cuadro N° 3.  

 

Cuadro Nº 3  
Concesión Chancay Acos: Modificaciones contractuales 

Adenda 1 

Fecha de suscripción: 30 de abril de 2010 

Principales temas: 

Se precisaron diversos aspectos operativos de las fórmulas establecidas en 
el Contrato de Concesión para el pago del Pago Anual por Obras (PAS), con 
la finalidad de ayudar a mejorar la ejecución del mismo. Además, en aras de 
ser consistente con las modificaciones anteriores se modificó el apéndice II 
del Anexo II referidos a los pagos que el Concedente debe efectuar al 
Concesionario en el Fideicomiso de Administración. 

Adenda 2 

Fecha de suscripción: 11 de abril de 2017 

Principales temas: 

(1) Inclusión de párrafo en la cláusula 6.29 del Contrato de Concesión a fin de 
permitir la aceptación de las obras de Construcción. 

(2) Inclusión de párrafos en la cláusula 9,11 a fin de permitir la restitución de 
los Niveles de Servicio 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
16. Como se aprecia, el 11 de abril de 2017, el Concesionario y el Concedente suscribieron la Segunda 

Adenda al Contrato de Concesión, por la cual se incluyó un párrafo a la cláusula 6.29 del Contrato 
de Concesión a fin de permitir la aceptación de las Obras de Construcción. Asimismo, se incluyó 
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cinco párrafos en la cláusula 9.11 a fin de permitir la restitución de los Niveles de Servicio 
deteriorados por el uso normal de la vía desde junio de 2012 hasta la aceptación de las obras.  
 

II.3.  Área de Influencia 

 
17. La Concesión comprende carreteras de penetración que conectan la costa con la sierra de la 

provincia de Huaral, en la región Lima. Esta facilita el intercambio comercial entre los distritos de 
la provincia de Huaral (8 distritos en total) con los centros de comercialización ubicados en la Costa 
(ver Figura N° 1). 
 

Figura N° 1  
Área de Influencia de la Concesión 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Concesionaria Chancay Acos S.A. 
 
 

II.4. Principales Activos de la Concesión 
 

18. La Concesión está ubicada en la provincia de Huaral y comprende 76,5 kilómetros subdivididos en 
3 tramos. Como se muestra en el Cuadro N° 4, el primer tramo abarca una longitud de 9,35 km 
que van desde el Ovalo Chancay hasta Huaral; el segundo va desde Huaral hasta Acos y tiene 
una extensión de 55,65 km por lo que constituye el tramo más largo de la concesión y finalmente, 
el tercero va desde Desvío Variante Pasamayo hasta Huaral con una longitud de 11,5 km. 
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Cuadro Nº 4 
 Concesionaria Chancay Acos: Tramos de la Concesión 

Tramo 

Localidad Longitud 
Provincia 

Desde Hasta (km) 

1 Óvalo Chancay Huaral 9,35 Huaral 

2 Huaral  Acos 55,65 Huaral 

3 Dv. Variante Pasamayo Huaral 11,5 Huaral 

Total      76,5   

Fuente: Concesionaria Chancay Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
19. En lo que respecta a las obras construidas en cada Tramo, a diciembre de 2023, estas poseen las 

siguientes características (Ver Cuadro N° 5):  

 
✓ El ancho de la vía del tramo 1 es de 6,5 metros para el caso de la doble calzada y 7,0 metros 

en el segmento que tiene una sola calzada. Asimismo, el espesor es de 0,10 metros. 
✓ En lo que respecta al tramo 2 la vía es de una calzada; entre el km 0+000 y 23+740 cuenta 

con un ancho de 9,0 metros, mientras que entre el km 23+740 y 55+520 es de 6,5 metros. 
✓ Por su parte el tramo 3, en todo el segmento del tramo tiene una vía de una sola calzada con 

un ancho de 7,3 metros y berma a cada lado de 0,6 metros. 
 

Cuadro Nº 5  
Concesión Chancay Acos: Obras construidas 

Tramo 
Longitud 

(km) 
Tipo de Obra 

Tramo 1: Óvalo Chancay - Huaral 8+757,86 Tipo: Carpeta Asfáltica 

Tramo 2: Huaral - Acos 55+520 Tipo: Carpeta Asfáltica 

Tramo 3: Dv. Variante Pasamayo - Huaral 10+992,72 Tipo: Carpeta Asfáltica 

Fuente: Concesionaria Chancay Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, Ositrán. 

 
20. Dado que se ha iniciado la etapa de explotación de la Concesión en marzo de 2018, el 

Concesionario se encuentra habilitado para el cobro de la tarifa de peaje a los usuarios, aprobada 
por el Ositrán. Para ello, el Concesionario cuenta con equipos de peaje y pesaje en el tramo Huaral-
Acos. La Figura N° 2 muestra la unidad de peaje y estación de pesaje móvil Huataya.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Concesionaria Chancay – Acos S.A. 
 
 

Figura N° 2  
Unidad de Peaje y Pesaje Huataya 
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III. OFERTA DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA INFRAESTRUCTURA 

 
21. A través del Contrato de Concesión, el Concedente transfiere al Concesionario la potestad de 

prestar un servicio público a favor de los usuarios de la carretera. Para tal fin, el Concesionario 
está obligado a cumplir con determinados parámetros, niveles, capacidad y otros compromisos 
asociados a la inversión; así como con estándares y niveles de servicio propios de la explotación 
del tramo.  
 

22. El Contrato de Concesión establece que el Concesionario tiene la obligación de brindar a sus 
usuarios, de manera gratuita, los siguientes servicios: 

 

• Servicio de central de emergencia, que funciona durante las 24 horas de todos los días del 
año. 

• Servicio de emergencia de auxilio mecánico para vehículos livianos y pesados (hasta 3 Tn) 
que hubieren resultado averiados en la vía. 

• Sistema de comunicación de emergencia en tiempo real conformado por casetas debidamente 
señalizadas, ubicadas a una distancia máxima de 10 km una de otra. Este servicio se encuentra 
actualmente operativo. 

• Servicios higiénicos en la unidad de peaje Huataya. 

• Para el caso de Chancay – Acos se implementó el Servicio de apoyo policial contiguo a la 
zona de localización de la unidad de peaje, para apoyo a las labores de vigilancia y control. 
 
 

IV. DEMANDA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 
 

IV.1. Tráfico vehicular 
 
23. A continuación, se presenta información sobre la evolución del tráfico de vehículos ligeros y 

pesados medido en número de unidades vehiculares, la cual ha sido obtenida de los formatos 
estadísticos mensuales remitidos por el Concesionario al portal web denominado Programa de 
Declaración Estadística (PDE) del Ositrán3. Cabe mencionar que las estadísticas disponibles sobre 
el tráfico vehicular se basan en el número de vehículos registrados en la Unidad Integrada de 
Peaje y Pesaje Huataya. Así, considerando que el Concesionario inició el cobro de peajes el 23 
de marzo de 2018, la información que se presenta a continuación corresponde al periodo posterior 
a dicha fecha. 

 
Trafico en unidades vehiculares 

 
24. Durante el 2023, el número total de vehículos que transitaron por la carretera Chancay - Acos 

ascendió a 254,4 mil unidades, cifra inferior en 7,6 % en relación con la registrada el año anterior 
(275,4 mil).  

 
25. En particular, el Grafico N° 1 muestra el tráfico mensual de vehículos durante 2022 y 2023, 

apreciándose que en 2023 se presentó un menor tráfico de vehículos en comparación con el año 
anterior. Se puede apreciar que en todos los meses hubo una caída en el tráfico, el cual sufrió 
menores variaciones en los meses de julio y diciembre, donde cayó en niveles de 1,3 % y 2,5 %. 

 
 
 
 

 
3  El Ositrán, en ejercicio de su función supervisora contemplada en los artículos 11, 13 y 26 del Reglamento General de 

Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011, ha dispuesto, en septiembre 2013, que todas las 
entidades concesionarias bajo su ámbito declaren la información estadística de las operaciones, explotación y/o recaudación 
conforme a un conjunto de formatos digitales estandarizados al correo electrónico declaración.estadistica@ositran.gob.pe; 
siendo éste un mecanismo adoptado por el Supervisor para organizar y administrar la información estadística. A partir del 1° 
de marzo de 2022 se puso en marcha el portal web Programa de Declaración Estadística (PDE) como único mecanismo para 
la declaración estadística por parte de las entidades prestadoras bajo el ámbito de Ositrán, reemplazando al correo electrónico, 
a la fecha la plataforma viene siendo usada por entidades prestadoras de aeropuertos, carreteras y ferrovías. 

mailto:declaración.estadistica@ositran.gob.pe
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Fuente: Concesionaria Chancay – Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 
 

26. Por la vía transitan principalmente vehículos ligeros, los cuales representaron el 91,5 % del tráfico 
total en 2023 (232,8 mil unidades); mientras que los vehículos pesados representaron el 8,5 % 
restante (21,6 mil). Cabe señalar que, el número de vehículos livianos cayó en 6,9 % entre 2022 y 
2023, al pasar de 250,6 mil a 232,8 mil; de manera similar el tráfico de vehículos pesados cayó en 
14,7 %, al pasar de 25,3 mil a 21,6 mil. 
 

Gráfico Nº  2  
Concesión Chancay Acos: Participación de tráfico por tipo de vehículo, 2023 

(en miles de unidades) 

 
Fuente: Concesionaria Chancay – Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 
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Gráfico Nº  1 
Concesión Chancay Acos: Tráfico vehicular por meses, 2022 - 2023 

(en miles de unidades) 
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Tráfico en ejes cobrables 
 

27. En el Cuadro N° 6 se muestra el tráfico en términos de ejes cobrables durante 2023. Como se 
aprecia, los vehículos que circularon por la vía presentaron en total 281,4 mil ejes, lo cual 
representó una disminución de 7,9 % con relación al año anterior (305,5 mil ejes), en línea con el 
menor tráfico vehicular. Del total de ejes registrados en 2023, el 82,7 % correspondió a vehículos 
ligeros y el 17,3 % restante a vehículos pesados, destacando vehículos de 2 y 3 ejes. Los ejes 
cobrables de los vehículos pesados disminuyeron en 12,2% entre 2022 y 2023, al pasar de 55,4 
mil a 48,6 mil.  

 
Cuadro Nº 6 

 Concesión Chancay Acos: Tráfico en Unidades y Ejes Cobrables, 2023 

(En miles de unidades vehiculares y ejes cobrables) 

PEAJE HUATAYA 
NÚMERO DE EJES POR VEHÍCULO 

TOTAL 
Ligeros 2 3 4 5 6 más de 6 

Unidades Vehiculares 232,8 18,0 2,5 0,69 0,11 0,13 0,13 254,4 

Ejes Cobrables 232,8 36,1 7,4 2,75 0,57 0,80 1,00 281,4 

Fuente: Concesionaria Chancay – Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 

IV.2. Servicios complementarios 
 
28. Como se ha mencionado previamente, el concesionario tiene la obligación de brindar servicios 

complementarios a los usuarios, tales como la central de emergencias, asistencias mecánicas y 
asistencias médicas. 
 

29. Al respecto, entre enero – diciembre de 2023, el número de llamadas de emergencia realizadas 
por los usuarios para reportar incidentes y/o accidentes fue de 334, cifra que representó un 
incremento de 0,6 %, con relación a las llamadas efectuadas el mismo periodo del año anterior 
(332 llamadas). Como se aprecia en el Gráfico N° 3, en el año 2023, los meses de julio, agosto y 
diciembre fueron los que concentraron el mayor número de llamadas. 

 
Gráfico Nº  3  

Concesión Chancay Acos: Llamadas de emergencia, 2022 - 2023 
 

   
Fuente: Concesionaria Chancay – Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
30. Asimismo, como se muestra en el Cuadro N° 7, de las 334 llamadas para reportar incidentes o 

accidentes en la vía efectuadas por los usuarios en 2023, la mayor proporción tuvo como objetivo 
solicitar auxilio mecánico (95,5 %), aunque en menor proporción también se registraron llamadas 
para reportar accidentes de tránsito (4,5 %). Es importante mencionar que, del total de llamadas 
de emergencia, en ninguna de ellas se reportó una interrupción de la vía. 
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Cuadro Nº 7  
Concesión Chancay Acos: Motivo de llamada de emergencia, 2023 

(Número de llamadas) 

Motivo 
¿Interrumpió la vía?  

Sí No   

Auxilio Mecánico -  319   
Accidente de Tránsito  - 15   

Fuente: Concesionaria Chancay – Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
31. Como consecuencia de las situaciones de emergencia reportadas durante el año 2023, el 

Concesionario proporcionó un total de 327 servicios de atención de emergencia mecánica a lo 
largo del año, lo que representó una disminución de 7,5 % en comparación con el año anterior 
(329 servicios). Como se aprecia, en los meses de junio, agosto y diciembre se presentaron la 
mayor cantidad de asistencias mecánicos. 

 

Gráfico Nº  4 
Concesión Chancay Acos: Asistencias mecánicas, 2022 - 2023 

 

 

Fuente: Concesionaria Chancay – Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán.   

 
32. Adicionalmente, durante todo el 2023, el Consorcio Concesión Chancay Acos atendió un total de 

8 emergencias relacionadas con atenciones médicas, cifra superior en 33,3 % al registrado en 
2022 (6 atenciones médicas). 
 

Gráfico Nº  5  
Concesión Chancay Acos: Asistencias médicas, 2022 - 2023 

 

  
Fuente: Concesionaria Chancay – Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 
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V. ESQUEMA TARIFARIO 
 

33. El 19 de octubre de 2012 mediante Resolución de Consejo Directivo N° 037-2012-CD- OSITRAN, 
se fijó tanto el peaje básico como el peaje diferenciado de la Concesión. De acuerdo con dicha 
Resolución, la tarifa que deberá cobrar el Concesionario, en ambos sentidos, estará compuesta 
por el peaje (básico o diferenciado) más el IGV, y los tributos que le fueran aplicables. La Tarifa 
básica en el 2023 asciende a S/ 2,80 y la diferenciada a S/ 1,30 (Ver Cuadro N° 8). 

 
34. Al 23 de marzo del 2018, la empresa ha iniciado la etapa de explotación; por ende, se viene 

recaudando por concepto de cobro de la tarifa fijada por el Regulador. El Concesionario realiza 
anualmente un reajuste por inflación de acuerdo con la metodología detallada en la cláusula 9.6 
del Contrato de Concesión. Durante el 2023, las tarifas se han elevado al nivel de S/ 2.90 por 
unidad (vehículo ligero) y por eje (vehículo pesado) para la estación de Huataya, siendo esta tarifa 
11,5 % superior a la del año previo. 

 

Cuadro Nº 8  
Concesión Chancay Acos: Tarifas fijadas por el Regulador 

 (Incluye IGV) 

Concesión Tarifa Descripción1/ 

Chancay-Huaral-Acos 

Básica 2,90 Por eje cobrable y por sentido. 

Diferenciada 1,30 
Por eje cobrable y por sentido. Por distancia 

recorrida de hasta 33,6 km. 

1/ Las unidades de vehículos ligeros equivalen a un eje cobrable. 
Fuente: Concesionaria Chancay – Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
35. De acuerdo con la cláusula 9.6 del Contrato de Concesión el mecanismo de actualización de la 

tarifa consiste en que cada doce meses el Concesionario reajuste el Peaje de forma ordinaria, a 
partir de la fecha de Inicio de la explotación. Este reajuste se llevará a cabo de acuerdo con el 
siguiente método de ajuste de Peajes: 

 

𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒 ×  
𝐼𝑃𝐶𝑖

𝐼𝑃𝐶0

 

Donde: 
𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒 ajustado : Monto por cobrar en Soles luego de aplicar los factores de ajuste en la 

fórmula precedente. 
𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒 : Monto en Soles del peaje determinado por el Regulador 

𝑖 : Mes anterior al que se realiza el cálculo del 𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒 ajustado 

0 : Mes correspondiente a la fijación anterior del 𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒 

𝐼𝑃𝐶 : Índice de Precios al Consumidor del Perú, publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 

36. Para determinar la Tarifa básica a cobrar, al Peaje mencionado en esta Cláusula deberá sumarse 
el importe correspondiente al IGV y otros tributos aplicables, y el resultado se deberá redondear a 
los diez (10) céntimos de Sol más próximos. 

 
 
VI. INVERSIONES Y PAGOS AL ESTADO 

 

VI.1.  Evolución de las inversiones 
 

37. Al 31 de diciembre del año 2023, la inversión acumulada ejecutada por el Concesionario ascendió 
a USD 41,21 millones (incluido IGV), lo que representó un avance de 99,1 % del total de la 
inversión comprometida (USD 41,57 millones, incluido IGV), el cual incluye las obras obligatorias 
establecidas en el Contrato de Concesión, así como las obras adicionales y accesorias incluidas 
con posterioridad). Cabe indicar que durante el 2023 el Concesionario no había realizado 
inversiones. El Gráfico N° 6 muestra la evolución de las inversiones reconocidas desde el 2011 
hasta el 2023. 
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Gráfico Nº  6  
Concesión Chancay Acos: Inversiones reconocidas, 2011 - 2023 

 

 
 
Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ositrán. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
38. El año 2015, el Concesionario concluyó con la ejecución de la obra principal contenida en el 

Contrato de Concesión (obras contractuales)4, siendo que el resto de la inversión corresponde a 
obras accesorias5 y obras adicionales6. Con ello, se ha alcanzado un nivel de cumplimiento de 
100% del total de kilómetros comprometidos para construcción (52,20 km) y para ser intervenidos 
(24,30 km) como parte de la obra principal. 
 

39. Cabe mencionar que, en noviembre 2020, suscribieron el acta de acuerdos de las Obras 
Adicionales en el marco de los trabajos de los Estudios para la Restitución de los Sectores 
Siniestrados por Efectos del Fenómeno El Niño Costero”, el monto de dichas obras asciende a S/. 
4.5 millones de soles, cuya culminación de obra se realizó en el mes de marzo 2021. 

 

VI.2.  Pagos al Estado 
 
40. Conforme a lo establecido en la Cláusula 15.9 del Contrato de Concesión, el Concesionario debe 

pagar al Regulador el 1% del valor de la facturación anual, de conformidad con lo establecido en 
la Ley N° 26917, el cual proviene del cofinanciamiento transferido por el Concedente. 

 
4  En particular, se culminaron las siguientes obras: 

- Construcción de 55,52 km, rehabilitación de 8,76 km y la puesta a punto de 11 km de vía. 
- Construcción de tres puentes y rehabilitación de tres puentes vehiculares. 
- Construcción del puente Mataca, concluido en setiembre de 2014. 

5  Son aquellas obras vinculadas directamente a la Concesión, que se ejecutarán para estabilizar la infraestructura vial en los 
tramos que sean requeridas en sectores no considerados en la Propuesta Técnica del Concesionario, con el fin de evitar daños 
a la infraestructura vial por efecto de la erosión fluvial o geotecnia. 

6  Son aquellas obras que no se encuentran contempladas en la Propuesta Técnica que presenta el Concesionario, pero cuya 
ejecución puede ser decidida durante el período de Concesión por el Concedente, con opinión favorable del Regulador por 
considerarlas convenientes para el cumplimiento del objeto de la Concesión. Entre las Obras de este tipo se pueden considerar 
obras tales como: intercambios viales, accesos viales a municipios o vías de evitamiento, entre otros. 
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41. El Gráfico N° 7 muestra los pagos por concepto de aportes por regulación que hizo el 
Concesionario desde el 2011 a la fecha. Como se aprecia, en el 2023, el Aporte por Regulación 
pagado al Ositrán por parte del Concesionario fue de S/ 98,1 mil, cifra superior en 7,2 % respecto 
del año anterior (S/ 91,5 mil). Conforme se aprecia en el Gráfico N° 7, los aportes mensuales por 
regulación muestran que los meses de mayor contribución son aquellos en los que el 
Concesionario recibe los pagos por PAMO. 
 

Gráfico Nº  7 
Concesión Chancay Acos: Aporte por Regulación, 2011 - 2023 

(en miles de Soles) 
 

 

 
Fuente: Gerencia de Administración del Ositrán. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán 

 

VII. DESEMPEÑO OPERATIVO 
 

VII.1. Niveles de servicio 
 
42. De acuerdo con el Contrato de Concesión, corresponde al Ositrán la supervisión del buen estado 

de los bienes y de la infraestructura vial de la Concesión, para lo cual el Concesionario debe 
cumplir una serie de parámetros relacionados con el estado del pavimento, condición de drenajes, 
estado de las señales, calidad de la circulación, entre otros, los cuales son exigibles al 
Concesionario en su etapa de operación. 

 
43. El indicador relativo al nivel de servicio global mide la calidad de la vía, según los parámetros 

fijados en el Contrato de Concesión. Así, dicho indicador se construye a partir de una ponderación 
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del porcentaje de cumplimiento de niveles de servicio en los componentes que están inmersos en 
una autopista, como es el caso de la calzada, berma, estructuras de drenaje entre otros. De 
acuerdo con el apéndice 7 del Contrato de Concesión, el Concesionario deberá mantener el nivel 
de servicio global en un nivel superior al 95 %. 

 
44. Durante el 2023, el Concesionario logró cumplir con los niveles de servicio exigidos, pues durante 

el periodo se obtuvo un nivel de servicio global del 100%7, porcentaje superior al nivel de servicio 
global exigido en el Contrato de Concesión (95 %). 

 
45. Por otra parte, el Ositrán ha realizado la evaluación del Índice de Rugosidad Internacional (IRI)8. 

El valor máximo de la rigurosidad media deslizante no debe superar en ningún intervalo el valor 
de 3,5 metros por kilómetro. Durante el 2023, la rigurosidad de la vía concesionada registró un 
nivel de IRI de 1,74 metros por kilómetro9, cumpliendo con lo establecido el Contrato de Concesión 
de tener un valor inferior a 3,5.  

 

VII.2. Indicadores de tráfico 
 

46. En el Gráfico N° 8 se muestra la evolución del indicador de Intensidad Media Diaria (IMD)10, el cual 
está referido al tránsito diario promedio de vehículos por las vías. 
 

Gráfico Nº  8  
Concesión Chancay Acos: Intensidad Media Diaria, mensual, 2022 - 2023 

Fuente: Concesionaria Chancay Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
47. Como se aprecia, el IMD promedio durante el año 2023 fue de 696 vehículos por día. A lo largo de 

los meses de dicho año, la infraestructura vial afrontó un menor tráfico de vehículos en promedio 
que los respectivos meses del año anterior. Cabe señalar que no se tuvo en ningún mes un mayor 
flujo vehicular, en relación al 2022.  

 

VII.3. Accidentes 
 

48. Durante el 2023, se registraron 8 accidentes a lo largo de la vía concesionada, cifra superior en 
60,0 % a los 5 accidentes producidos en el 2022. Al medir el número de accidentes por cada cien 

 
7    Evaluación realizada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ositrán. 
8  El Índice de Rugosidad Internacional (IRI), es la escala estándar en la que se mide la rugosidad de los pavimentos, medido por 

la Rugosidad Media Deslizante Máxima, en un intervalo de 1km. 
9    Valor obtenido luego de que el concesionario procedió a subsanar los defectos identificados.  
10    Calculado en base a la información provista por el concesionario, referente al tráfico vehicular contabilizado, vale decir que solo 

se contabiliza aquellas unidades que pasan por cualquiera de las garitas de peaje. Este indicador se provee mensualmente y 
su modo de cálculo es el siguiente: 

 

𝐼𝑀𝐷 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑖

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑖
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mil vehículos, indicador que permite aislar la variación del tráfico vehicular, se aprecia una caída 
del indicador de 1,8 a 0,7 (accidentes por cada cien mil vehículos) entre enero y diciembre del 
2022 y 2023 respectivamente (Ver gráfico N° 9).  
 

49. Cabe mencionar que los de los 8 accidentes ocurridos durante 2023, el 100% fueron accidentes 
de tipo B, es decir, que tuvieron como consecuencia personas heridas, no registrándose ningún 
fallecido. La cifra de heridos registrados en 2023 fue de diez (10) personas, lo que representó una 
cifra igual a lo registrado el año anterior en el que también se registraron 10 personas heridas 
producto de los accidentes ocurridos. 
 

Gráfico Nº  9 
 Concesión Chancay Acos: Número de accidentes, 2019 - 2023 

 
Fuente: Concesionaria Chancay Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
 
50. El Gráfico Nº 10 muestra el detalle de los accidentes ocurridos en 2023. Como se aprecia, del total 

de los 8 accidentes ocurridos, el 75 % (6) estuvieron asociados a despistes de los vehículos en la 
vía; mientras que el 25% (2) a volcaduras. 

 
Gráfico Nº  10 

 Concesión Chancay Acos: Tipos de Accidente de Tránsito por consecuencias, 2023 

 
Fuente: Concesionaria Chancay Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 
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51. Entre las causas probables de los ocho (8) accidentes ocurridos en el año 2023, el 75 % (6 casos) 
se deben al despiste de los vehículos.. 

 
Gráfico Nº  11 

 Concesión Chancay Acos: Accidentes de tránsito por causa probable, 2023 

 
Fuente: Concesionaria Chancay Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 
 

VII.4. Sanciones y penalidades 
 

52. En el marco de la función supervisora y sancionadora, el Ositrán tiene la potestad de supervisar el 
cumplimiento de los aspectos económicos, comerciales, operativos, técnicos, administrativos y 
financieros, así como de aplicar las sanciones correspondientes en caso identifique que las 
Entidades Prestadoras han incurrido en algún incumplimiento relacionado con sus obligaciones 
previstas en los Contratos de Concesión o en la normativa. 

 
53. Al respecto, durante el 2022 el Ositrán ha impuesto una sanción de amonestación a la 

concesionaria debido a 1 incumplimiento relacionado al cobro indebido de tarifas y no haber 
realizado el procedimiento de ajuste tarifario de forma oportuna y conforme lo previsto en el 
Reglamento General de Tarifas del Ositrán (cláusula 9.6, numeral 2 del artículo 48 y 49). 

 
54. Por otro lado, el contrato de concesión también faculta al Ositrán a imponer penalidades en caso 

de incumplimientos del concesionario. Estas penalidades están fijadas en cada contrato de 
concesión bajo el ámbito del Ositrán. Sobre el particular, en el 2022 se ha aplicado una penalidad 
a la Concesionaria debido a 1 incumplimiento por un monto de S/ 3810, debido al incumplimiento 
del Concesionario referido haber presentado el informe mensual de explotación del mes de febrero 
del 2021 fuera del plazo dispuesto en el Oficio N° 2778- 2018-GSF-OSITRAN. (Cláusula 8.5 del 
Contrato de Concesión). 

 
 
VIII. INDICADORES COMERCIALES 
 
55. La recaudación por el cobro de peaje ascendió a S/ 800,7 mil durante el año 2023. Cabe señalar 

que el 82,7 % de la recaudación correspondió al cobro de vehículos ligeros, mientras que el 17,3 
% restante correspondió a vehículos pesados, tal como se puede observar en el Gráfico N° 12. 
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17,3%

Ingresos por tipo de 
vehículo, 2023

Livianos Pesados

Gráfico Nº  12  
Concesión Chancay Acos:  Recaudación por cobro de peaje 2022 - 2023 

(En miles de soles y %) 

  
 

Fuente: Concesionaria Chancay Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 

56. En el 2023, el mes en el que se registró la mayor recaudación de peaje fue julio con S/ 87,4 mil. 
Se puede apreciar que, a partir de mayo de 2023, en todos los meses la recaudación experimentó 
un incremento respecto al mismo periodo del 2022, debido a la mayor circulación de vehículos (no 
mayor al 2022) y al incremento de las tarifas. 

 
Gráfico Nº  13  

Concesión Chancay Acos:  Recaudación de peaje mensual, 2022 - 2023 
 (En miles de soles) 

 
Fuente: Concesionaria Chancay Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
57. A partir de la información disponible del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)11, se puede 

obtener información sobre el PAO y PAMO devengado por el concedente (a través de PROVIAS 
Nacional) al Concesionario12.  

 
 

 
11  MEF sobre el Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable). Disponible en: 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx 
12  En particular, se registran los montos girados por PROVIAS Nacional al Fideicomiso de Administración. Estos montos no 

necesariamente coinciden con los ingresos percibidos con el concesionario, pues eso dependerá de la aceptación de las obras 
y de las fechas establecidas para recibir los pagos correspondientes.  
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58. Cabe señalar que, en la medida que la concesión se encuentra en etapa de explotación, se han 
iniciado los trabajos de mantenimiento rutinario, por lo que el Concesionario ha recibido ingresos 
por concepto de PAMO desde el año 2018. Como se aprecia en el siguiente gráfico, durante los 
años 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 y 2023 el Concesionario no ha percibido ingresos por concepto 
de PAO13. En general, entre 2011 y 2023, los ingresos totales por concepto de PAO y PAMO 
ascendieron a S/ 211,8 millones y S/ 52,8 millones, respectivamente. 

 
Gráfico Nº  14  

Concesión Chancay Acos: Ingresos por concepto de PAMO y PAO, 2011-2023 
(En millones de Soles) 

 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, sobre el Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable). 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

IX. ANÁLISIS FINANCIERO 

 
IX.1. Estados de Resultados Integrales 

 
59. Considerando la naturaleza cofinanciada de la Concesión, los ingresos que obtiene el 

Concesionario proceden del Pago por Obra (PPO)14 y Pagos por Conservación y Mantenimiento 
(PAMO)15. 

 
60. En el año 2023, el Concesionario reportó ingresos por S/ 7,2 millones, lo cual representa un 

incremento de 23,6% respecto al ejercicio 2022, lo cual corresponde a mayores ingresos 
generados por operación y mantenimiento de peaje.  

 
61. En línea con lo anterior, los costos en los que incurrió la empresa también presentaron un aumento 

pasando de S/ 5,2 millones en el año 2022 a S/ 6,4 millones para el ejercicio 2023, representando 
un incremento de 22,2%. Ello, en la medida que no se desplegaron actividades de construcción 
de obras, por lo que no se incurrió en ningún costo en dicha partida, registrándose costos 
asociados a las actividades de mantenimiento de la vía. 
 

62. El efecto neto de los ingresos y costos de operación ha significado que para el ejercicio 2023, el 
concesionario obtuviera una utilidad bruta de S/ 819 000, cifra mayor a lo registrado el año anterior 
en el que a nivel de resultados brutos se registraba una utilidad de S/ 604 000. 

 
63. En el ejercicio 2023, se registraron mayores gastos de operación16. Debido a esto, se observa una 

pérdida operativa de S/ 11 000, lo cual representa una caída de 129,5% al pasar de S/ 36 000 a - 
S/11 000. Sin embargo, la utilidad neta se incrementó de S/ 198 000 en 2022 a S/ 250 000, lo cual 
representa un incremento de 26,3%, respecto a lo registrado en el ejercicio 2022, evidenciando 

 
13  Cabe indicar que si bien la concesión recibe ingresos a través del Pago por Obra (PPO), en términos presupuestales, se 

asignan los recursos a dicha concesión como PAO. 
14  Según el contrato de concesión, es el pago que tiene como finalidad retribuir la inversión en que incurre el Concesionario, que 

será cancela a través del Fideicomiso de Administración mediante el reconocimiento de los avances de obra. 
15  Según el contrato de concesión, es el pago anual que tiene como finalidad retribuir las actividades de Conservación y/o 

operación en que incurre el concesionario para la prestación del servicio, de acuerdo con los índices de serviciabilidad previstos 
en el contrato. 

16      Corresponden a comisiones intereses de préstamos, así como pagos de tasas de arbitraje por procesos a seguir con Provias 
respecto a reconocimiento de gastos financieros en la etapa de construcción del Peaje y pesaje. 
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una situación de mejora para la empresa. 
 

Cuadro Nº 9  
Estado de Resultados Integrales, 2022 - 2023 

 (En miles de Soles) 
 

  2023 2022 

ANÁLISIS 
VERTICAL 

ANÁLISIS 
HORIZONTAL 

2023 2022 2023 / 2022 

Ingresos Totales 7 213 5 834 100,0% 100,0% 23,6% 
     Ingresos por operación y mantenimiento 7 213 5 834 100,0% 100,0% 23,6% 
Costos Totales (6 394) (5 231) -88,6% -89,7% 22,2% 

Costos de operación de la concesión (6 394) (5 231) -88,6% -89,7% 22,2% 

Utilidad bruta 819 604 11,4% 10,3% 35,6% 
Gastos de operación (856) (813) -11,9% -13,9% 5,3% 
Ingresos de operación 27 245 0,4% 4,2% -88,9% 

Utilidad operativa (11) 36 -0,1% 0,6% -129,5% 
Ingresos financieros 475 291 6,6% 5,0% 63,4% 
Diferencia en cambio, neta (37) (20) -0,5% -0,3% 86,1% 

Resultado antes del impuesto a la ganancia 427 307 5,9% 5,3% 39,4% 
Impuesto a la renta (177) (108) -2% -2% 63,4% 

Ganancia (pérdida) neta del año 250 198 3% 3% 26,3% 
 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2023 – Concesionaria Chancay Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán 
 

64. En lo que respecta al EBITDA17, registró una caída de 17,5% entre 2023 y 2022, al pasar de S/ 
404 000 a S/ 333 000 (es decir, una disminución de S/ 71 000). Ello se explica por un menor 
desempeño a nivel de utilidad operativa en el 2023, la cual registró una caída de 129,5% respecto 
al 2022. 
 

Cuadro Nº 10 
 EBITDA, 2022 - 2023 
(En miles de Soles) 

  2023 2022 

ANÁLISIS 
VERTICAL 

ANÁLISIS 
HORIZONTAL 

2023 2022 2023 / 2022 

Utilidad Operativa -11 36 -3,2% 8,9% -129,5% 

Depreciación y amortización 344 368 103,2% 91,1% -6,5% 

EBITDA 333 404 100,0% 100,0% -17,5% 
Fuente: Estados Financieros Auditados 2023 – Concesionaria Chancay Acos S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán 

 
IX.2. Estado de Situación Financiera 

 
65. El Activo Total asciende a S/ 30,5 millones en 2023, y muestra un incremento del 10,4% respecto 

al ejercicio 2022, el aumento del Activo Total es explicada principalmente por un aumento en 16,5% 
del activo corriente, el cual representa el 74,7% del activo total.  
 

66. En 2023, el Pasivo Total representó el 90,4% del Total de Pasivos y Patrimonio Neto. Durante 
dicho ejercicio, el Pasivo Corriente constituyó el 18,5% del total, mientras que el Pasivo No 
Corriente representó el 71,9% del activo total. En comparación, en 2022, el Pasivo Total también 
representó el 90,4% del Total de Pasivos y Patrimonio Neto, con el Pasivo Corriente representando 
el 19,8% del activo total, esto indica un aumento en las deudas a corto plazo en 2023. En 2023 se 
observa que la cuenta ingresos diferidos18 (la que más peso tiene dentro del total de Pasivos y 
Patrimonio Neto) ha crecido con relación al año anterior (24,0%), también la cuenta cuentas por 
pagar comerciales experimento un notable crecimiento de 470,0% para el 2023. 

 
67. La cuenta de Patrimonio Neto, en el ejercicio 2023, asciende a S/ 3,0 millones, representando el 

9,6% del Total Pasivo y Patrimonio Neto. Su principal cuenta es la de Capital Social, la cual 
representa el 16,5% del Activo Total. La cuenta de Patrimonio Neto aumentó en el ejercicio 2023 

 
17   EBITDA es la utilidad operativa antes de deducir los intereses, depreciación y amortización, mide la capacidad de la empresa 

de generar recursos con sus operaciones. 
18   Corresponde a ingresos por devengar cuando se ejecuten los trabajos de conservación vial periódica en la concesión, los 

cuales provienen de la distribución de ingresos por la recaudación del peaje y operación de la concesión. 
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en 10,1% respecto al ejercicio 2022, el componente que explica dicho aumento es la cuenta de 
Resultados Acumuladas, que registró menores pérdidas en el 2023 en comparación con el 2022.  

 
Cuadro Nº 11  

Estado de Situación Financiera, 2022 - 2023 
(En miles de Soles)  

Fuente: Estados Financieros Auditados 2023 – Concesionaria Chancay Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán 

 

Cuadro Nº 12 
 Análisis Vertical y Horizontal - Estado de Situación Financiera, 2022 - 2023 

(En porcentaje)  

ACTIVO  
Al 31 de diciembre PASIVO Y 

PATRIMONIO NETO  

Al 31 de diciembre 

2023 2022 2023 / 2022 2023 2022 2023 / 2022 
 

   
 

   
ACTIVO CORRIENTE 74,7% 70,8% 16,5% PASIVO CORRIENTE 18,5% 19,8% 3,2% 
Efectivo y equivalentes 
de efectivo 63,6% 58,3% 20,5% 

Cuentas por pagar 
comerciales 0,5% 0,1% 470,0% 

Cuentas por cobrar 
comerciales 8,8% 9,3% 4,7% 

Otros pasivos por pagar 
0,0% 0,0% -46,4% 

Servicios y otros 
contratados por 
anticipado 0,0% 0,3% -100,0% 

Cuentas por pagar a 
partes relacionadas 

17,2% 18,8% 0,8% 
Cuentas por Cobrar a 
empresa relacionada    

Obligaciones financieras 
0,8% 0,9% 1,9% 

 
   

 
   

ACTIVO NO 
CORRIENTE 25,3% 29,2% -4,5% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 71,9% 70,5% 12,5% 

Otras cuentas por 
cobrar  13,7% 14,6% 3,6% 

Otras cuentas por pagar 
0,1% 2,8% -97,4% 

Impuesto a la renta 
diferido 2,3% 3,1% -20,4% 

Obligaciones financieras 
13,9% 16,2% -5,2% 

Edificaciones, 
maquinarias y equipos, 
neto 8,0% 9,9% -10,4% 

Ingresos diferidos 

57,9% 51,5% 24,0% 

Intangibles 1,3% 1,6% -9,8% 
 

   
    TOTAL PASIVO 90,4% 90,4% 10,4% 
 

   
 

   
 

   PATRIMONIO NETO 9,6% 9,6% 10,1% 
 

   Capital social 16,5% 18,2% 0,0% 
 

   Resultados acumulados -6,9% -8,6% -11,3% 

TOTAL ACTIVO 
100% 100% 10,4% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO NETO 100% 100% 10,0% 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2023 – Concesionaria Chancay Acos S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán 

ACTIVO 
Al 31 de 

diciembre 
 PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

Al 31 de 
diciembre 

 2023 2022   2023 2022 
       

ACTIVO CORRIENTE 22 831  19 596   PASIVO CORRIENTE 5 660 5 482 

Efectivo y equivalentes de efectivo 19 436  16 129   Cuentas por pagar comerciales 160 28 

Cuentas por cobrar comerciales 2 701  2 581   Otros pasivos por pagar 1 3 

Servicios y otros contratados por 
anticipado 0  74  

 Cuentas por pagar a partes 
relacionadas 

5 249 5 206 

Cuentas por Cobrar a empresa 
relacionada 694  811  

 Obligaciones financieras 250 245 

 
  

  
  

ACTIVO NO CORRIENTE 7 713  8 072   PASIVO NO CORRIENTE 21 948 19 518 

Otras cuentas por cobrar  4 179  4 033   Otras cuentas por pagar 20 777 

Impuesto a la renta diferido 693  870   Obligaciones financieras 4 247 4 479 

Edificaciones, maquinarias y equipos, 
neto 2 447  2 732  

 Ingresos diferidos 17 680 14 261 

Intangibles 394  437      

    TOTAL PASIVO 27 608 25 000 
       
    PATRIMONIO NETO 2 936 2 668 
    Capital social 5 034 5 034 
    Resultados acumulados (2 098) (2 366) 

TOTAL ACTIVO 30 544  27 688   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
NETO 

30 544 27 668 
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IX.3. Indicadores Financieros 
 

• Análisis de Ratios de Liquidez 
 

68. En 2022 y 2023, el Concesionario ha registrado ratios de liquidez superiores a 1,00, medidos con 
los ratios de liquidez clásica19, prueba ácida20 y liquidez absoluta21, lo cual refleja que la empresa 
dispone de recursos suficientes para respaldar sus obligaciones de corto plazo (pasivo corriente). 

 
69. En el ejercicio 2023, se experimenta un incremento de los ratios de liquidez respecto al ejercicio 

2022, debido principalmente a que el crecimiento del activo corriente fue superior al crecimiento 
del pasivo corriente (16,5% frente a 3,2%). Así, el ratio de liquidez clásica (que relaciona el activo 
corriente con el pasivo corriente) pasó de 3,57 a 4,03 entre 2022 y 2023; el ratio de la Prueba 
Ácida (que relaciona el activo corriente menos los gastos pagados por anticipado y el pasivo 
corriente) aumentó de 3,41 a 3,91 y el ratio de liquidez absoluta (que relaciona el efectivo y 
equivalente de efectivo con el pasivo corriente) pasó de 2,94 a 3,43. De esta forma, se puede 
inferir que el Concesionario tiene una mayor capacidad para respaldar sus obligaciones de corto 
plazo. 

 
Cuadro Nº 13  

Ratios de Liquidez, 2022 - 2023 
 

Ratios 2023 2022 

Liquidez clásica 4,03 3,57 

Prueba ácida 3,91 3,41 

Liquidez absoluta 3,43 2,94 
Fuente: Estados Financieros Auditados 2023 - Concesionaria Chancay Acos S.A. 

   Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán 
 

• Ratios de Endeudamiento Financiero 

 
70. En los ejercicios 2022 y 2023, los ratios de endeudamiento: Deuda – Patrimonio22, Endeudamiento 

del Activo23, Calidad de la Deuda24 e Índice de Solvencia25, permiten concluir que el nivel de 
apalancamiento de la empresa se ha mantenido constante. Asimismo, el análisis del Estado de 
Situación Financiera evidencia que la reducción del nivel de apalancamiento ha disminuido debido 
el crecimiento del pasivo corriente fue menor al del crecimiento del activo corriente (16,5% frente 
a 3,2%). 
 

71. El ratio Deuda – Patrimonio muestra para el ejercicio 2023 que por cada sol de patrimonio 
corresponde S/ 9,4 de deuda, lo cual se mantuvo igual para el 2022, explicado por el ligero 
aumento de los ingresos diferidos y la menor pérdida obtenida en los resultados acumulados. 
 

72. El ratio endeudamiento del Activo mostro que el activo total en el ejercicio 2023 es financiado en 
un 90,4% por el pasivo total, situación igual que la del año pasado, denotando un pequeño 
aumento del financiamiento del activo total con recursos de terceros. 

 
73. El ratio de calidad de la deuda muestra que para el ejercicio 2023, el 20,5% del pasivo total es 

representado por el pasivo de corto plazo (pasivo corriente), considerando que este indicador era 
de 21,9% en el ejercicio 2022, es posible concluir que la empresa ha reducido su endeudamiento 
de corto plazo. 
 

74. Finalmente, el índice de solvencia para el ejercicio 2023 muestra que por cada sol de Pasivo Total 
corresponde S/ 1,1 de activo total, lo cual refleja el mismo comportamiento con relación al 2022 
(1,1). Considerando que cuanto más alto este indicador, es mayor el nivel de solvencia de la 
empresa, se concluye que en el ejercicio 2023 la empresa registra una variación neutral en su nivel 

 
19  Calculado como Activo Corriente / Pasivo Corriente 
20  Calculado como (Activo Corriente – Gastos Contratados por Anticipado)/ Pasivo Corriente 
21  Calculado como Efectivo y Equivalente de Efectivo / Pasivo Corriente 
22  Calculado como Pasivo Total / Total Patrimonio 
23  Calculado como Pasivo Total / Activo Total 
24  Calculado como Pasivo Corriente / Pasivo Total  
25  Calculado como Activo Total / Pasivo Total 
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de solvencia respecto del 2022. 
 

Cuadro Nº 14  
Ratios de Endeudamiento, 2022 - 2023 

 

 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2023 - Concesionaria Chancay Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán 

 

• Ratios de Rentabilidad 

 
75. Los ratios de rentabilidad miden el nivel de eficiencia de la empresa en el uso de sus activos y en 

el uso de los recursos propios.  
 

76. En 2023, el margen bruto26 aumentó, alcanzando un valor de 11,4%, en comparación con el valor 
de 2022 que fue de 10,3%. Sin embargo, esta situación no se refleja a nivel de margen operativo27 
que paso de 0,6% en el 2022 a -0,1% en el 2023, estos resultados se explican por los mayores 
gastos y menores ingresos de operación. Por otro lado, el margen neto28 creció de 3,4% a 3,5% 
en el mismo periodo, lo que implica que por cada S/ 100 de ingresos operativos se obtiene S/ 3,5 
de utilidad neta. En general, se evidencia una mayor eficiencia de la empresa en el uso de sus 
recursos durante 2023. 
 

77. El margen EBITDA29 es una estimación del flujo de caja operativo generado por la empresa por 
unidad de ingresos operativos. Así, en el ejercicio 2023 el margen de EBITDA es de 4,6%, mientras 
que en el ejercicio 2022 fue de 6,9%. Estos resultados se condicen con los obtenidos al calcular 
el Margen Operativo de dichos periodos. 

 

Cuadro Nº 15 
 Ratios de Rentabilidad, 2022 – 2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2023 - Concesionaria Chancay Acos S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán 

 
78. El ROE30 permite medir la rentabilidad del patrimonio de la empresa, así, se aprecia que en el 

ejercicio 2023 mejora respecto al ejercicio 2022, puesto que en el ejercicio 2023, por cada S/ 100 
de patrimonio se obtiene S/ 8,5 de utilidad neta, en el ejercicio 2022 por cada S/100 de patrimonio 
se obtiene S/ 7,4 de utilidad neta. 

 
79. De la misma forma el ROA31 mide la eficiencia en el uso de los Activos Totales de la empresa, este 

indicador también presenta un ligero incremento, de 0,7% en el 2022 a 0,8% en el 2023. La mejora 
de este indicador se debe al aumento de las utilidades netas. 

 
 
 

 
26  Calculado como Ingresos Netos / Ingresos de Operación 
27  Calculado como Utilidad de Operación / Ingresos de Operación 
28  Calculado como Utilidad Neta / Ingresos de Operación 
29  Calculado como EBITDA / Ingresos brutos totales, a su vez EBITDA se calcula como la suma de la Utilidad de Operación + 

Depreciación + Amortización de Intangibles 
30  Calculado como Utilidad Neta / Patrimonio Total 
31  Calculado como Utilidad Neta / Activo Total  

Ratios 2023 2022 

Deuda - Patrimonio 9,4 9,4 

Endeudamiento del Activo 90,4% 90,4% 

Calidad de la Deuda 20,5% 21,9% 

Índice de Solvencia 1,11 1,11 

Ratios 2023 2022 

Margen Bruto 11,4% 10,3% 

Margen Operativo -0,1% 0,6% 

Margen Neto 3,5% 3,4% 

Margen EBITDA 4,6% 6,9% 

ROE 8,5% 7,4% 

ROA 0,8% 0,7% 
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X. CONCLUSIONES 
 

80. El presente informe tuvo como objetivo evaluar el desempeño económico financiero de la 
concesión Chancay Acos, identificando los principales factores de operación y económicos que 
han influido en el mismo. De la evaluación del desempeño de la concesión durante el año 2023, 
se desprenden las siguientes conclusiones: 

 
(i) El tráfico total de vehículos registrados fue de 254,4 mil en 2023, cifra inferior en 7,6 % en 

relación con la registrada el año anterior (275,4 mil).  Del total de vehículos que transitaron 
por la vía en 2023, el 91,5 % correspondieron a vehículos ligeros, mientras que el 8,5% 
restante a vehículos pesados. Cabe notar que, el tráfico de vehículos ligeros y pesados 
disminuyó en 6,9 % y 14,7 % entre 2022 y 2023, respectivamente 

 
(ii) Al 31 de diciembre de 2023, las inversiones acumuladas ejecutadas por el Concesionario y 

reconocidas por el Ositrán ascendieron a USD 41,21 millones, lo cual significó un avance 
del 99,1 % de la inversión comprometida. 

 
(iii) En el 2023, el Concesionario transfirió un monto total de S/ 98,1 mil al Ositrán por concepto 

de aporte por regulación (1 % de sus ingresos brutos). Los mayores aportes se explican por 
el incremento de los ingresos de la Concesión por servicios de construcción. 

 
(iv) En 2023, el número de accidentes incrementaron respecto al año 2022 pasando de 5 a 8 

accidentes. Además, el número de accidentes por cada cien mil vehículos disminuyó en 
60,4 %. Por otra parte, producto de los accidentes se registró 10 personas heridas. 

 
(v) Durante 2023, la recaudación por el cobro de peaje creció en 1,6% respecto de lo registrado 

el año anterior, pasando de S/ 788,2 mil recaudados en el 2022 a S/ 800,7 mil en el 2023, 
debido al incremento de las tarifas. 

 
(vi) En el año 2023, el Concesionario reportó ingresos por S/ 7,2 millones, lo cual representa un 

aumento de 23,6% respecto al ejercicio 2022, explicado porque en el 2023 se generó 
mayores ingresos por operación y mantenimiento de peaje. En línea con lo anterior, los 
costos en los que incurrió la empresa también presentaron una expansión pasando de S/ 
5,2 millones en el año 2022 a S/ 6,4 millones para el ejercicio 2023, representando un 
incremento de 22,2%. 

 
(vii) El efecto neto de los ingresos y costos de operación ha significado que para el ejercicio 

2023, el concesionario obtuviera una utilidad bruta de S/ 819 000, cifra mayor a lo registrado 
el año anterior en el que a nivel de resultados brutos se registraba una utilidad de                      
S/ 604 000. 

 
(viii) Los ratios de endeudamiento analizados muestran que la empresa ha mantenido un nivel 

de apalancamiento constante. En el ejercicio 2023, el ratio Deuda – Patrimonio muestra que 
por cada sol de patrimonio corresponde S/ 9,4 de deuda, asimismo, respecto al ejercicio 
2022 se aprecia que se ha mantenido constante, dado que en el 2022 dicho ratio fue igual 
de 9,4.  

 
(ix) En 2023, el margen bruto se incrementó, alcanzando el 11,4%, en comparación con el 

10,3% registrado en 2022. Sin embargo, esta tendencia no se reflejó en el margen operativo, 
que se redujo de 0,6% en 2022 a -0,1% en 2023. Estos resultados se explican por un 
aumento del 5,3% en los gastos operativos y una disminución del 88,9% en los ingresos 
operativos. Por otro lado, el margen neto experimentó un ligero aumento, pasando del 3,4% 
al 3,5% en el mismo periodo, lo que implica que por cada S/ 100 de ingresos operativos se 
obtiene S/ 3,5 de utilidad neta. En general, se evidencia una mayor eficiencia en el uso de 
los recursos de la empresa durante 2023. 
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Anexo N° 1  
Ficha de Contrato 

 

1 Infraestructura 

El total de kilómetros concesionados es 76,50 km., los 
cuales se encuentran subdivididos en: 
• Ovalo Chancay – Huaral (9,35 km.) 
• Huaral – Acos (55,65 km.) 
• Dv. Variante Pasamayo – Huaral (11,5 km.) 

Anexo I, Numeral 1 

2 
Fecha de 

suscripción 
20 de febrero de 2009. Contrato de concesión 

3 Plazo de la 
Concesión 

El  contrato  se  inicia  en  la  fecha  de  suscripción  del  
Contrato  y culmina a los 15 años contados desde el inicio 
de Explotación, con opción de ampliación de plazo. 

Cláusula 4.1. 
Cláusula 4.3. 

4 Modalidad Cofinanciada. Cláusula 2.5 

5 
Factor de 

competencia 

Monto  del  PAS  (Pago  por  Servicio):  lo  que  se  requiere  
para cumplir  con  las  obligaciones  detalladas  en  el  
Contrato.  Incluye Pago   por   Obras   (PPO)   y   el   Pago   
por   Conservación   y Mantenimiento (PAMO). 
Deberá ser igual a la suma del PPO y PAMO. 

Cláusula 1.13 
Cláusula 9.1 Anexo XI 

6 Adendas 
• Adenda 1: 30 de abril de 2010. 

• Adenda 2: 11 de abril de 2017. 

Adenda 1 
Adenda 2 

7 Capital social 
mínimo 

USD 856 218,24 suscrito y pagado por el Concesionario, 
equivale al 2,5% de la Inversión Proyectada Referencial. 

Anexo I, Numeral 3 

8 
Garantías a favor 
del concesionario 

- Si el Concesionario así lo solicitara, el Concedente 
realizará todas las gestiones y coordinaciones 
pertinentes, para que se otorgue la garantía del Estado 
de la República del Perú en respaldo de las 
obligaciones,    declaraciones    y    garantías    del    
Concedente establecidas 

Cláusula 11.1 

9 Garantías a favor 
del concedente 

• Garantía   de  Fiel  Cumplimiento   de   Construcción  
de Obras: Asciende a USD 3 424 872,95 (10% de la 
Inversión Proyectada Referencial). Esta garantía deberá 
estar vigente desde el Inicio de la Construcción hasta 06 
meses después de la culminación de las obras de 
Construcción. 

• Garantía  de  Fiel  Cumplimiento  de  la  Conservación: 
ascenderá  al  10%  del  Presupuesto  Económico  
(Incluido IGV) aprobado en el Informe Técnico de 
Conservación (ITC). Esta  garantía  deberá  estar  
vigente  desde  el  Inicio  de  la ejecución de la 
Conservación hasta Construcción hasta 06 meses 
después de la conformidad de los niveles de servicio 
por parte del Regulador. 

• Garantía   de   Fiel   Cumplimiento   de   la   
Conservación Contrato de Concesión: Debe ser 
otorgada por periodos anuales  y  por  un  monto  
equivalente  a  USD  1 210 598,28 (5%  de  la  Inversión  
Proyectada  Referencial),  2  cuotas trimestrales del 
PAMO. Deberá estar vigente desde la fecha de suscripción 
del Contrato de Concesión hasta 06 meses después al 
vencimiento del plazo previsto en el Contrato. 

Cláusula 11.2 
Cláusula 11.3 

Anexo I, Numeral 4 y 5 
Adenda 2 

 
10 

Compromiso de 
Inversión 

- Inversión Proyectada Referencial: USD 34 248 729 (incluido 
el IGV). 

 
Anexo I Numeral 2 

 
FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN 

CONCESIONARIO: CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY ACOS S.A. 
CARRETERA: ÓVALO CHANCAY/DV. VARIANTE PASAMAYO– HUARAL -ACOS 
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Obras 

 
▪ En el tramo Ovalo Chancay - Huaral: Rehabilitación 

de la superficie asfaltada existente. 
▪ En el tramo Huaral - Acos: Mejoramiento de la 

superficie asfaltada existente. 

En el tramo DV Variante Pasamayo – Huaral: Conservación 
Vial de la superficie asfaltada existente. 

 
 

 
Anexo III, Apéndice 1 
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Inicio de 

operaciones 

- La fecha de inicio de la explotación es cuando se dé la 
aprobación de la totalidad de las obras de construcción 
por parte del Concedente. 

 
Cláusulas 8.9. 
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Explotación de la 
concesión: 
Servicios 

La explotación incluye la prestación y cobro de: 
▪ Servicios obligatorios (servicios que se implementaran 

de forma gratuita y según la regulación indicada en el 
contrato) y otros servicios por los que podrá cobrar una 
tarifa aprobada por el Regulador 

Servicios opcionales que incorpore el CONCESIONARIO 
durante la vigencia de la Concesión, previa opinión del 
Regulador. 

 
 

 
Cláusula 1.13. 
Cláusula 8.10. 
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Tarifas 

▪ Se cobrará la Tarifa a partir de la Fecha de Inicio de la 
Explotación. Estará compuesta por el Peaje más el IGV 
y los tributos que fueren aplicables. 

▪ El Peaje será determinado por el Regulador en la 
Fecha de Inicio de la Explotación. 

▪ El Concesionario cobrará la tarifa a cada usuario, 
según lo siguiente; 
- Cada Vehículo ligero pagará una tarifa. 
- Cada vehículo pesado pagará una tarifa por cada eje. 

- El Regulador tendrá en cuenta una tarifa básica para toda 
la carretera y una diferenciada en función a la distancia 
recorrida. 

 
 
 
 

 
Cláusula 9.2. 
Cláusula 9.5 
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Reajuste de 

tarifas 

 
▪ El peaje será reajustado en forma ordinaria por el 

concesionario, a partir del año calendario siguiente al 
de inicio de explotación. 

▪ Este reajuste ordinario se realizará cada 12 meses a 
partir de la fecha indicada anteriormente, y se llevará 
a cabo de acuerdo al método de ajuste de peajes 
especificado en el contrato. 

▪ En el reajuste se utilizará el Indice de Precios al 
Consumidor de Lima Metropolitana. 

▪ El Regulador efectuará un reajuste extraordinario en la 
eventualidad de que dentro de un año calendario se 
produzca una variación de más del diez por ciento 
(10%) del IPC. 

- Al peaje se le sumará el IGV y otros impuestos de Ley y 
el resultado se redondeará a los diez (10) céntimos más 
próximos. 

 
 
 
 
 
 

 
Cláusula 9.6. 
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Equilibrio 
económico 
financiero 

▪ El Regulador establecerá que el equilibrio económico 
financiero se ha afectado, cuando debido a cambios 
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, se demuestre 
la existencia de variaciones de ingresos, costos o 
ambos a la vez. 

▪ Se restablecerá el equilibrio en Base al EE.GG.PP 
auditado, en función a la diferencia entre a) resultado 
neto de ingresos menos costos debidamente 
acreditados y b) resultado neto de ingresos menos 
costos debidamente acreditados que se hubiere 
obtenido de no haberse producido cambios en las 
Leyes y Disposiciones Aplicables. 

▪ Se calculará el % de desequilibrio a través de la 
fórmula establecida en el Contrato. Si el porcentaje del 
desequilibrio supera en valor absoluto el 10% se 
procederá a restablecerlo, otorgando una 
compensación a la parte afectada. Dicha 
compensación podrá ser adicionada o descontada, 
según la parte afectada en la siguiente cuota trimestral 
del PAMO. 

- Las partes podrán acordar otro mecanismo de 
compensación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cláusula 9.13.-9.16. 
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Pólizas de 
seguros 

Durante la vigencia de la Concesión, el Concesionario 
debe contratar los siguientes seguros: 

 
▪ De responsabilidad civil. 
▪ Sobre los bienes en Construcción. 
▪ De riesgos laborales. 

- Otras pólizas. 

 
 

Cláusula 12.1. 

 

Cláusula 12.2.a) b) c) y 
d) 
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Causales de 
caducidad 

La concesión caducará por la verificación de alguna de las 
siguientes causales: 

 
▪ Vencimiento del plazo. 
▪ Mutuo Acuerdo. 
▪ Por incumplimiento del Concesionario 
▪ Por incumplimiento del Concedente 
▪ Decisión unilateral del Concedente. 

- Fuerza Mayor o Caso Fortuito 

 
 
 

 
Cláusula 16.1. 
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Solución de 
controversias 

▪ Trato Directo 
▪ Controversia Técnicas se someterán a Arbitraje de 

Conciencia 
▪ Controversias No técnicas que involucren monto 

mayor a USD 10 millones, se somete arbitraje 
internacional administrado por CIADI. El proceso se 
desarrollará en Washington DC - Estados Unidos de 
América en idioma castellano. 

- Controversias No Técnicas que involucren monto inferior a 
USD 10 millones, se somete a Cámara de Comercio de Lima. 
El arbitraje se desarrollará en Lima - Perú en idioma 
castellano 

 
 
 
 
 

Cláusula 18.10. 
Cláusula 18.11.a) 
Cláusula 18.11.b) 
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Penalidades 

El Ositrán es competente para aplicar Penalidades al 
Concesionario por incumplimientos de sus obligaciones 
referidas a: 

▪ Eventos a la fecha de suscripción del contrato. 
▪ Régimen de bienes. 
▪ Obras de Construcción. 

- De la Conservación de las Obras. 
▪ Explotación de la Concesión. 
▪ Régimen de Seguros. 
▪ Consideraciones Socio Ambientales. 
▪ Fideicomiso de administración. 

El monto de las penalidades será abonado por el 
CONCESIONARIO a Ia cuenta de Emergencia vial 
extraordinaria del Fideicomiso de Administración. 

 
Clausula 15.7 Anexo X 
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Estándares de 

servicio 

- Niveles de servicio y plazos de respuesta, se agrupan en 
estándares para calzada, berma, badenes, drenajes, 
señalización horizontal, señalización vertical, elementos de 
descarrilamiento y defensa, seguridad vial, derecho de vía, 
puentes. 

 

 

Anexo III, Apéndice 3 
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PAS 

▪ Contraprestación que recibirá el Concesionario por la 
realización de los actos previstos en el contrato 
destinados a la prestación de un servicio público que 
cumpla con los parámetros asociados a la inversión y 
a los niveles de servicio establecidos en el contrato 

▪ El PAS tendrá como fuentes de pago el peaje y el 
cofinanciamiento. 

Dicho PAS equivale a la suma del PAO y PAMO. 

 
 

 
Cláusula 1.13. 
Cláusula 9.1. 

Anexo II.2. Apéndice II. 



Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 32/34 
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Pago por Obra 
(PPO) 

▪ Asciende a USD 31 024 743,88 (sin IGV) 

▪ Es el pago que tiene como finalidad retribuir la 
inversión en que incurre el Concesionario que será 
cancelado a través del Fideicomiso de Administración 
mediante un reconocimiento de los avances de obra a 
través de los CAO’s de acuerdo con los términos y 
condiciones establecidos en el Anexo II del contrato. 

 

 
Cláusula 1.13. (p. 18) 
Cláusula 9.1. (p. 54) 

Adenda 1 
Anexo II.2. Apéndice II 
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Pago por 
conservación y 
operación 
(PAMO) 

▪ Asciende a USD 2 034 618,95 (sin IGV) 

▪ Es el pago anual que tiene como finalidad retribuir las 
actividades de conservación y operación en que 
incurre el Concesionario para la prestación del 
servicio, de acuerdo con los índices de serviciabilidad 
previstos en el contrato. Es un pago de cuatro (4) 
cuotas con periodicidad trimestral por un periodo de 
quince (15) años. 

 
Cláusula 1.1. (p. 18) 
Cláusula 9.1. (p. 54) 

Adenda 1 
Anexo II.2. Apéndice II 



 

 

 
Anexo N° 2  

Indicadores Anuales 
 

INDICADORES ANUALES: Tramo Vial Óvalo Chancay - Huaral - Acos 

   

Concesionario: Consorcio Concesión Chancay Acos S.A. 

Modalidad: Cofinanciada 

Periodo: 2019-2023 
   
a) Tráfico 

  UNIDAD 2019 2020 2021 2022 2023 

Número de Unidades Vehiculares 

Huataya Vehículos 263,325 180,998 248,693 275,396 254,352 

Total Ligeros Vehículos 240,872 162,111 224,637 250,125 232,784 

Total Pesados Vehículos 22,453 18,887 24,056 25,271 21,568 

Número de Ejes Cobrables 

Huataya Ejes 289,566 203,276 278,453 305,490 281,373 

Ligeros Ejes 240,872 162,111 224,637 250,125 232,784 

Pesados Ejes 48,694 41,165 53,816 55,365 48,589 

           
b) Recaudación por Cobro de Peaje 

  UNIDAD 2019 2020 2021 2022 2023 

Total Soles 667,437 434,412 689,563 788,185 800,710 

Ligeros Soles 555,074 349,320 556,404 645,296 662,308 

Pesados Soles 112,363 85,092 133,158 142,890 138,402 

            
c) Accidentes 

  UNIDAD 2019 2020 2021 2022 2023 

Accidentes Personas 5 6 11 5 8 

Heridos Personas 11 11 10 10 10 

Fallecidos Personas 0 0 0 0 0 
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GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS 
ECONÓMICOS 

 
Ricardo Quesada Oré 

Gerente de Regulación y Estudios Económicos 
 

Sandra Queija de la Sotta 
Ejecutiva de la Jefatura de 

Estudios Económicos 

Melina Caldas Cabrera 
Jefe de Regulación 

 
 
 

Equipo de Trabajo de la Jefatura de 
Estudios Económicos 

 

Cinthya López Vásquez – Especialista 
María Mendez Vega – Especialista 

Jorge Paz Panizo – Especialista 
Manuel Martín Morillo Blas – Analista 

Edison Mio Cortez – Asistente 
Marisol Huaman Velasque – Practicante 
Micaela Guillén Delgado – Practicante 

Jhon Perez Gonzales – Practicante 
Cesar Vasquez Marin  – Practicante 
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