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Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
 

Nº 00220-2024-GSF-OSITRAN 
 
Lima, 17 de noviembre de 2024                                                                                        
 
 
EMPRESA PRESTADORA                        :          Concesionaria Vial del Sol S.A. 
MATERIA                                                 :                            Declaración de Suspensión de Obligaciones. 
 
 
VISTO:  
 
Las Cartas Nº 00884-2024-COVISOL, N°01096-2024-COVISOL y N° 01564-2024-COVISOL, 
remitida por la Concesionaria Vial del Sol S.A. y el Informe N°06374-2024-JCRV-GSF-OSITRAN 
de la Jefatura de Contratos de la Red Vial de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización;  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 25 de agosto de 2009, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 
adelante, el “Concedente”), en representación del Estado peruano, y la Sociedad Concesionaria 
Vial Del Sol S.A (en adelante, COVISOL S.A o el “Concesionario”) suscribieron el Contrato de 
Concesión para la Construcción y Explotación del Tramo Vial Trujillo - Sullana, (en adelante, el 
Contrato de Concesión); 
 
Que, con Carta Nº 0884-2024-COVISOL el Concesionario remitió al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, la solicitud de Suspensión de Obligaciones respecto del cumplimiento de los 
Niveles de Servicio desde el km 561+900 al km 562+000 debido a los daños en la Infraestructura 
Vial producidos por el colapso del sistema de alcantarillado de la ciudad de Moche. A su vez, 
requiere que se declare la suspensión de obligaciones relacionadas al cumplimiento de niveles 
de servicios de apéndice 2 del Anexo I del Contrato de Concesión. 
 
Que, mediante las Cartas N° 01096-2024-COVISOL y N° 01564-2024-COVISOL, el 
Concesionario remitió el sustento respectivo en atención a los requerimientos del Oficio N°00886-
2024-JCRV-GSF-OSITRAN y del Oficio N°01241-2024-JCRV-GSF-OSITRAN, respectivamente. 
 
Que, mediante Oficio N° 2595-2024-MTC/19 recibido con fecha 11 de julio de 2024, el 
Concedente emite opinión sobre la solicitud de suspensión de obligaciones por fuerza mayor. 
 
Que, mediante Informe N° 06095-2024-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 04 de noviembre de 
2024, el Supervisor In Situ, Ing. Pedro Rene Franco Pebe, emitió el informe de campo 
correspondiente, relacionado con la presente solicitud de suspensión de obligaciones 
 
Que, teniendo en cuenta lo señalado en el Informe N° 06374-2024-JCRV-GSF-OSITRAN con 
fecha del 17 de noviembre del 2024, el mismo que se incorpora íntegramente a la parte 
considerativa de la presente Resolución y de conformidad con las facultades atribuidas por la 
Ley N° 26917 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, así como 
por lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2015-PCM; 
 
SE RESUELVE: 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Artículo 1º.‐ Declarar la suspensión de la obligación contractual relacionada con el cumplimiento 
de los Niveles de Servicio contemplados en el Apéndice 2 del Anexo 1 del Contrato de 
Concesión, desde el km 561+900 al km 562+000 (100 metros lineales) de la calzada derecha en 
el sentido Sur-Norte, de acuerdo con lo señalado en el numeral 47 del Informe N° 06374-2024-
JCRV-GSF-OSITAN, con eficacia anticipada desde el 31 de mayo del 2024 hasta el 31 de 
diciembre del 2024.  
 
Artículo 2º.‐ Notificar la presente Resolución a la empresa Concesionaria Vial del Sol S.A., así 
como al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su calidad de Concedente.   
 
Artículo 3º.‐ Autorizar la publicación de la presente Resolución en la página web institucional 
(www.ositran.gob.pe). 

 
    Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NT: 2024145379 

 

Visado por: 
ELMER MANRIQUE MANRIQUE 
Supervisor de Operaciones 
Jefatura de Contratos de la Red Vial 

Visado por: 
MARIBEL NERAIDA MAGUIÑA MESTA 
Especialista Legal 
Jefatura de Contratos de la Red Vial 
 

Visado por: 
JOHN ALBERT VEGA VASQUEZ 
Jefe   
Jefatura de Contratos de la Red Vial 

 
Firmado por: 
FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA 
Gerente 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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