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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente informe tiene como finalidad hacer una evaluación del desempeño de la Concesión 

del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (en adelante, TPMS o Concesión) para el año 

2023. Así, en este informe se presenta la evolución de las principales variables de la concesión, 

tales como el tráfico de carga, las tarifas aplicadas, indicadores operativos, inversiones 

ejecutadas, pagos al estado, entre otros. 

 

Al respecto, el 1 de octubre de 2018 fue suscrito el Contrato de Concesión para el Diseño, 

Construcción, Financiamiento, Operación y Transferencia del TPMS (en adelante, el Contrato de 

Concesión) entre la empresa Salaverry Terminal Internacional S.A. (en adelante, el 

Concesionario o STI) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el MTC), 

con una vigencia de 30 años.  

 

El proyecto del TPMS comprende cinco (5) etapas de inversiones, de las cuales las dos (2) 

primeras corresponden a inversiones obligatorias que involucran, entre otros, la implementación 

de un dragado, reparación de los muelles 1 y 2, construcción de silos, y la adquisición de grúas 

móviles; por su parte, el resto de las etapas (3, 4 y 5) se activarán con gatillos en función de la 

demanda; en particular, en las etapas 3 y 4 se aumentarán las capacidades de almacenamiento 

y equipamiento en muelle para graneles limpios, y en la etapa 5 se implementará equipamiento 

para minerales. Entre tanto, adicionalmente a dichas etapas, el Concesionario estará obligado, 

luego de cumplirse el gatillo correspondiente, de construir una nueva dársena donde se situará 

un puesto de atraque multipropósito para atender naves de mayor bordo. 

 

Durante el año 2023, el terminal atendió un total de 216 naves, esto es, tres (3) naves menos 

que lo registrado el año anterior, lo cual se traduce en una disminución de -1,4%. Asimismo, en 

cuanto al comportamiento de los volúmenes de carga movilizada en el terminal, durante el año 

2023 se presentó una reducción del 7,1% respecto de lo registrado en el año 2022, pasando de 

3,52 a 3,27 millones de toneladas, respectivamente. Cabe mencionar que al analizar el tráfico 

mensual durante el 2023 se observa que el volumen de carga movilizada presentó una tendencia 

ligeramente inferior a la observada en el año 2022, situándose en promedio en torno a las 273 

mil toneladas por mes, cifra inferior al promedio mensual del año 2022 (293 mil toneladas). 

 

Del total de carga movilizada durante el año 2023, el 97,59% correspondió a la carga a granel 

sólido, mientras que en el caso de la carga fraccionada y la carga a granel líquido únicamente 

representaron el 1,68% y 0,73%, respectivamente. Cabe señalar que durante el año 2023 no se 

registraron movimientos de carga contenedorizada en el TPMS, siguiendo la tendencia del año 

previo. Asimismo, se observó que la empresa Sesuveca del Perú fue el principal cliente de STI 

habiendo tenido a su cargo el 13,38% de la carga movilizada en el terminal, seguido por las 

empresas ADM Andina Perú y Tino Excavaciones Perú S.A.C, quienes tuvieron a su cargo el 

11,72% y 10,58% de la carga movilizada, respectivamente. 

 

Respecto al régimen tarifario, dado que durante el año 2023 aún se encontraban en ejecución 

las obras correspondientes a la Etapa 1 y 2, el ajuste anual de tarifas de los servicios regulados 

en el TPMS para el periodo comprendido entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 se realizó 

únicamente en función a la inflación (𝑅𝑃𝐼) de los últimos doce meses disponibles, de conformidad 

con la fórmula de reajuste tarifario prevista en el Contrato de Concesión. Así, considerando ello, 

la variación máxima permitida para las tarifas de los servicios regulados fue de +3,70%. 

 

Por otro lado, respecto al régimen de acceso, al finalizar el año 2023, se contaban con cuatro (4) 

contratos de acceso vigentes, correspondientes a los servicios esenciales de practicaje y 

remolcaje, cuyos cargos de acceso ascendieron a USD 0,0 y USD 112,55, respectivamente, 

como resultado de la negociación directa entre STI y los usuarios intermedios. 

 

Respecto a las inversiones en el TPMS, durante el año 2023, el Concesionario ejecutó 

inversiones por un valor de USD 6,59 millones, monto 82,6% inferior a lo registrado en 2022 
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(USD 37,87 millones); con ello, la inversión acumulada desde el inicio de la concesión asciende 

a USD 136,10 millones, representando un porcentaje de avance del 50,37% del compromiso de 

inversión de STI. 

 

En cuanto a los pagos realizados al Estado Peruano, durante el año 2023, STI efectuó pagos por 

un total de S/ 7,2 millones, cifra que representa una disminución del 2,5% en comparación con 

los S/ 7,4 millones registrados en 2022. Este monto incluyó S/ 1,75 millones por concepto de 

aportes por regulación, un 0,4% menos que en 2022, y S/ 5,44 millones por concepto de 

retribución a la APN y FONCEPRI, un 3,2% menos que lo pagado en 2022. 

 

En cuanto al desempeño operativo, durante el año 2023, el número de accidentes reportados en 

el terminal ascendió a ocho (8), lo cual representó una reducción respecto a lo observado el año 

anterior (10 accidentes). Cabe indicar que dicho total correspondió únicamente a accidentes con 

daños personales (heridos). Entre tanto, durante el año 2023 se han registrados tres (3) 

reclamos, en contraste a la situación observada en el año 2022 donde no se presentaron 

reclamos. Cabe señalar que, los tres (3) reclamos presentados durante 2023 fueron declarados 

infundados. 

 

Respecto a la situación financiera, al cierre del año 2023, STI facturó USD 45,9 millones por 

servicios, un incremento de USD 728 mil (+1,6%) respecto a 2022, siendo el 69,5% de ingresos 

por servicios a la carga y 25,7% a la nave. Los costos de servicios prestados fueron USD 26,4 

millones (-9,0% respecto a 2022), compuestos principalmente por servicios por terceros, 

amortización y gastos de personal. Los gastos de administración ascendieron a USD 4,61 

millones (-1,5%). La utilidad bruta fue USD 19,52 millones y la utilidad operativa alcanzó los      

USD 15,02 millones, lo que representó un crecimiento de 20,7% y 29,8% respecto al 2022, 

respectivamente. Sin embargo, la utilidad neta registró una caída de 63,8%, alcanzado un nivel 

de USD 2,98 millones, lo que se explica por la ausencia de ingresos financieros significativos 

como en 2022. 

 

En 2023 los activos totales de STI alcanzaron USD 172,90 millones, con una disminución del 

7,8% respecto al año anterior. Esta reducción se debió principalmente a la caída en los activos 

corrientes, destacándose una disminución del 48,9% en efectivo y del 27,0% en fondos 

restringidos. Por otro lado, los pasivos totales descendieron un 18,3% a USD 137,3 millones, 

mayormente debido a la reducción del 94,2% en pasivos corrientes. El patrimonio neto, en 

cambio, experimentó un aumento significativo del 82,6%, alcanzando USD 35,57 millones en 

2023, impulsado por una emisión de acciones que contribuyó a un incremento del 144,9% en el 

capital suscrito y pagado de los accionistas. 

 

Finalmente, los resultados financieros de STI para 2023 muestran mejoras en la liquidez y en la 

estructura de capital, con una menor dependencia de financiamiento externo y una capacidad 

mejorada para cubrir obligaciones a corto plazo. Sin embargo, la rentabilidad se vio afectada 

negativamente por la reducción en ingresos financieros (-98,1%), lo cual impactó en los 

márgenes netos y en los indicadores de ROE y ROA. la información financiera de STI para 2023 

muestra una disminución en la rentabilidad neta de la empresa en comparación con 2022, debido 

a una reducción significativa de los ingresos financieros. 
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I. ASPECTOS GENERALES DE LA CONCESIÓN 
 
I.1. Composición del Concesionario 

 
1. Salaverry Terminal Internacional S.A. es una empresa privada, constituida en julio de 

2018, cuyo accionariado se encuentra compuesto por la empresa Trabajos Marítimos S.A. 
(99,9%) y la empresa Santa Sofía Puertos S.A. (0,1%).  
 

2. El Concesionario se dedica a la explotación de los derechos que otorga la concesión del 
Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (TPMS), en los términos y condiciones 
establecidos en el contrato de concesión suscrito el 1 de octubre de 2018 con el Estado 
Peruano. 

 
I.2. Principales características del Contrato de Concesión 
 
3. El contrato para el Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y Transferencia del 

TPMS cuenta con una vigencia de 30 años. Al respecto, la versión final de dicho contrato 
fue aprobado por el MTC mediante Decreto Supremo N° 010-2018-MTC, de fecha 11 de 
julio de 2018, siendo posteriormente suscrita junto con la empresa Salaverry Terminal 
Internacional S.A. el 1 de octubre de 2018. 
 

4. Respecto a los compromisos asumidos por el Concesionario, este deberá realizar las 
inversiones obligatorias correspondientes a las etapas 1 y 2 durante los primeros 5 años 
de concesión, además de llevar a cabo inversiones en función de la demanda de acuerdo 
con los gatillos estipulados en el referido contrato. Sobre el particular, la inversión a realizar 
en el TPMS se encuentra dividida en 5 etapas, las cuales se resumen en la siguiente 
ilustración: 

 
 

Ilustración 1 Etapas del proyecto del TPMS 

 

  
 

Fuente: Contrato de Concesión. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

1 Etapa

2 Etapa

3 Etapa

4 Etapa

5 Etapa

Infraestructura: 

- Dragado inicial. 
- Implementación de sistemas informáticos integrales 

de gestión operativa y administrativa. 
- Reparación del Muelle 2. 
- Construcción de silos para maíz y trigo. 
- Otras. 
 
Equipamiento: 
- Una grúa móvil nueva. 
- Equipamiento nuevo de muelle y patio necesarios 

para ofrecer los Servicios Estándar. 

Infraestructura: 
- Reparación del Muelle 1. 
- Ensanche y extensión de sitio 1A. 
- Construcción de tres almacenes 

techados. 
- Habilitación de 15 000 m2 de losas. 
- Construcción de un antepuerto. 
Equipamiento: 
- Una grúa móvil nueva. 
- Equipamiento nuevo de muelle y patio 

necesarios para ofrecer los Servicios 
Estándar. 

Se gatillará cuando el movimiento de granel limpio 
alcance cada año 1,2 millones de toneladas en dos 
periodos de 12 meses consecutivos, dentro de los 
primeros 20 años de la Concesión. 
 
Infraestructura: 
- Mecanismo de la descarga de granel limpio. 
- Construcción de silos para maíz y trigo. 

- Aumento de capacidad de almacenaje de granel 
limpio. 

Se gatillará cuando se movilice cada año 1,8 
millones de TM de granel limpio o 800 mil 
TM de concentrado de minerales en dos 
periodos de 12 meses consecutivos, dentro 
de los primeros 20 años de la Concesión. 
 
Infraestructura: 
- Ampliación del gate de acceso. 
- Incremento de la capacidad de 

almacenaje. 
 
Equipamiento: 

- Equipamiento nuevo de muelle y patio 
necesario para ofrecer los Servicio 
Estándar. 

- 1 grúa móvil nueva.  

Se gatillará cuando el tráfico de concentrado de 
minerales alcance durante dos periodos de doce (12) 
meses consecutivos, dentro de los primeros veinte 
años de la Concesión 1,2 millones de TM. 
 
Infraestructura: 
- Instalación de equipo especializado para el 

embarque de concentrado de minerales, así como 
de un tomador de muestras automático. 
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5. Adicionalmente, el Contrato de Concesión establece que el Concesionario se encuentra 
obligado a construir una nueva dársena1 donde se situará un puesto de atraque 
multipropósito para atender naves de mayor bordo. Al respecto, esta obligación está sujeta 
al cumplimiento de cualquiera de los siguientes gatillos, dentro de los primeros veinte (20) 
años de la Concesión:  

 
(i) 1,8 millones de toneladas de concentrado de minerales;  

 
(ii) 1,8 millones de toneladas de fertilizantes y/o soya; o,  

 
(iii) Factor de ocupación promedio de los muelles del 65%. 

 
6. Cabe señalar que el Contrato de Concesión brinda al Concesionario el derecho de operar 

el TPMS bajo la modalidad de monoperador, es decir, el Concesionario tiene el derecho a 
la ejecución y/o prestación exclusiva de todos y cada uno de los servicios que brinde dentro 
del terminal, no estando obligado a brindar facilidades para que terceras empresas 
accedan al recinto portuario a prestar servicios. No obstante, quedan exceptuados de lo 
anterior los servicios de practicaje y remolcaje, avituallamiento de naves y transporte de 
personas para las naves que arriben al terminal, debiendo STI, en tales casos, facilitar el 
uso de muelle para que terceros presten dichos servicios. 

 
7. Entre tanto, con relación al régimen tarifario, en el Contrato de Concesión se señala que, 

a partir del quinto año, contado desde el inicio de la Explotación de la totalidad de la Obra 
correspondiente a las etapas 1 y 2, las tarifas de los servicios estándar y servicios 
especiales con tarifa deberán ser actualizadas utilizando el mecanismo regulatorio 
conocido como RPI-X2. Así, anualmente el Concesionario realizará la actualización 
tarifaria correspondiente en función de la inflación (RPI) de los últimos doce meses 
disponibles y el factor de productividad (X) estimado por el Ositrán (el cual es revisado 
quinquenalmente). Cabe señalar que, para el primer periodo regulatorio contado desde el 
inicio de explotación, el factor de productividad fue cero; es decir, durante los primeros 
años de explotación, las tarifas fueron ajustadas considerando únicamente la inflación 
(RPI). 
 

8. Por otro lado, de acuerdo con la cláusula 8.25 del Contrato de Concesión, el Concesionario 
deberá pagar al Estado Peruano, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (en adelante, 
APN), una retribución equivalente al 3% de los ingresos mensuales que obtenga el 
Concesionario, como contraprestación por el derecho que se le ha otorgado de explotar el 
TPMS, a partir del inicio de la explotación de la Concesión hasta la caducidad de esta. 
Asimismo, le corresponde a STI efectuar el pago por concepto de aporte al FONCEPRI3 
equivalente al 2% del pago por Retribución a la APN y, del mismo modo, se encuentra 
obligado a pagar al Ositrán el 1% del total de ingresos facturados como concepto de aporte 
por regulación4, ello de conformidad con la Cláusula 13.17 del Contrato de Concesión. 

 
I.3. Área de influencia 
 
9. El área de influencia, en general, es aquella en la que se genera el grueso del tráfico 

marítimo, esto es, el territorio en el que se originan los principales flujos comerciales 
(exportaciones o importaciones) canalizados a través de las instalaciones portuarias.  
 

10. En el caso del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, ubicado en el distrito de 
Salaverry, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, el área de influencia 
comprende principalmente las regiones de La Libertad, Lambayeque, Ancash, Cajamarca 

 
1  Parte del puerto resguardada artificialmente y adecuada para el fondeo y la carga y descarga de embarcaciones. 
 
2  RPI es la inflación de los últimos doce meses, expresada en un índice general de precios, utilizado para ajustar la 

tarifa y, de este modo, proteger a la empresa de los efectos de la inflación. El factor de productividad (X) corresponde 
a las ganancias promedio por productividad obtenidas por el Concesionario. 

 
3  Siglas de Fondo de Promoción de la Inversión Privada. 
 
4  De acuerdo al artículo 14 de la Ley N° 26917. 
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y San Martín, atendiendo el movimiento del comercio exterior que incluye a dichas 
regiones5. 

 
 

Ilustración 2 Área de influencia del TPMS 

 
Fuente: Página web del Concesionario (último acceso: 19 de abril de 2023). 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
 
I.4. Principales activos de la Concesión  
 
11. Debido a que el Contrato de Concesión del TPMS es del tipo brownfield6, el Concesionario 

inició sus operaciones en el terminal con la infraestructura y equipamiento entregado por 
la Empresa Nacional de Puertos (en adelante, ENAPU). Al respecto, entre la 
infraestructura y equipamiento portuario recibido por STI, podemos encontrar lo siguiente7: 
 

▪ Dos muelles con cuatro (4) frentes de atraque multipropósito: 
 

- Muelle 01: 225 m de largo y 25 m de ancho. 
 

- Muelle 02: 230 m de largo y 30 m de ancho. 
 

▪ Silos de capacidad de 60 000 toneladas. 
 

▪ Almacén techado de 2 315 m2. 
 

▪ Patio de contenedores (zona Nº 5 de 6 000 m2 y zona Nº 6 de 19 782 m2). 
 

▪ Un portacontenedores de 40 toneladas. 
 

▪ Dos (2) cargadores frontales y dos (2) tractores. 
 

▪ Área administrativa (1 126 m2) y operativa (3 158 m2). 

 
5  Memoria Anual 2018 de ENAPU. Disponible en: http://www.enapu.com.pe/. 
 
6  Los proyectos brownfield son aquellos proyectos de reposición, expansión o ampliación adosada y repotenciamiento 

o aumentos de capacidad productiva, que se desarrollan en terreno existentes, ocupados y en paralelo al proceso 
productivo, donde la inversión procura mantener la capacidad productiva de una operación operativa actual con 
nuevos desarrollos de producción (equipos más modernos), o ampliar la capacidad operacional actual, a fin de 
aumentar su escala de producción, para enfrentar la caída de leyes y/o agotamiento de sectores de explotación. 

 
7  Para mayor información, véase la ficha del proyecto en: http://www.proyectosapp.pe/. 

http://www.enapu.com.pe/enapu/wp-content/uploads/2019/05/Memoria_Anual_2018.pdf
http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5388
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I.5. Hechos de importancia 
 
12. De acuerdo con lo señalado en el Plan de Negocios 2023, presentado por STI ante el 

Ositrán, entre los principales hechos relevantes de la empresa durante el año 2023 se 
tiene que las Etapas 1 y 2 fueron recepcionadas por la APN sin observaciones el 1 y 2 de 
junio de 2023 respectivamente. Asimismo, durante el último trimestre del 2023, se iniciaron 
la ejecución de 06 Inversiones Discrecionales. 
 

13. Mediante Resolución N°00221-2023-GSF-OSITRAN de fecha 26 de octubre de 2023, se 
impuso una amonestación a STI por incumplimiento de la Cláusula 8.21 y Anexo 3 del 
Contrato de Concesión. En particular, con relación al incumplimiento de obligaciones 
referidas a los indicadores de operaciones individuales de “Tiempo para el inicio de 
operaciones comerciales de la Nave”, “Tiempo de Recepción de la Carga”, “Tiempo para 
el Desatraque de la Nave” y “Tiempo de Entrega de la Carga” durante el tercer trimestre 
de Explotación (mayo – julio 2019). 

 
 
II. OFERTA DE SERVICIOS PRESTADOS 
 
12. De acuerdo con el Contrato de Concesión, el Concesionario tiene derecho a la ejecución 

y/o prestación exclusiva de todos y cada uno de los servicios que se puedan brindar dentro 
de la infraestructura portuaria concesionada, con excepción de los servicios de practicaje 
y remolcaje, los cuales están sujetos al régimen de acceso, conforme a lo establecido en 
el Reglamento Marco de Acceso del Ositrán (en adelante, REMA)8. 
 

13. En ese sentido, los servicios que el Concesionario puede prestar en el TPMS se 
encuentran clasificados en tres tipos: i) Servicios Estándar, ii) Servicios Especiales y iii) 
Servicios No Portuarios. 
 

II.1. Servicios estándar 
 

14. De acuerdo con la cláusula 1.19.108 del Contrato de Concesión, son aquellos servicios 
que brinda el Concesionario de manera obligatoria a todo usuario que lo solicite. Estos 
servicios se caracterizan por ser necesarios e indispensables para el embarque y/o 
descarga de cada tipo de carga, así como para el embarque y desembarque de pasajeros 
que ingresen al TPMS, comprendiendo todas las actividades operativas y administrativas 
necesarias para atender a la nave, así como también para llevar a cabo el embarque o 
desembarque de la carga.  
 

15. Sobre el particular, en el caso del embarque, comprende desde que la carga ingresa al 
terminal hasta que la nave en la que se embarca la carga sea desamarrada para que 
zarpe. Por su parte, en el caso del desembarque, comprende desde el amarre de la nave 
hasta el retiro de la carga por el usuario del terminal. En ambos casos, la tarifa del servicio 
estándar incluye diez (10) días libres de almacenamiento, además de comprender los 
gastos administrativos, operativos u otros que implique la prestación del servicio estándar. 
 

16. Cabe añadir que, de acuerdo con la cláusula 8.18 del Contrato de Concesión, los servicios 
estándar son clasificados de la siguiente manera: 
 

a) Servicios a la nave  
 

17. El servicio estándar a la nave comprende los siguientes servicios: 
 
i) Uso de amarradero: Incluye el amarre y desamarre de la nave. Al respecto, por la 

prestación de este servicio, el Concesionario está facultado a cobrar una tarifa por 
metro-eslora de la nave por hora o fracción, el cual se calcula por el tiempo total que la 
nave permanezca amarrada a muelle, computándose a partir de la hora en que pase la 

 
8  Ello de conformidad con lo señalado en la Clausula 2.7 del Contrato de Concesión. 
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primera espía en la operación de atraque hasta la hora que largue la última espía en la 
operación de desatraque. Cabe indicar que en este caso la tarifa es cobrada a la nave. 

 
ii) Acceso a las naves: Comprende el ingreso de las naves al TPMS, el dragado de 

mantenimiento, las torres de enfilación, balizamiento y ayudas a la navegación que no 
sean de competencia de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI). 
Al respecto, la tarifa por este concepto es cobrada a la nave y se aplica por unidad de 
arqueo bruto (UAB) de las naves que acceden al TPMS. 

 

b) Servicios a la carga 
 

18. Los servicios estándar a la carga comprenden la realización de actividades que se pueden 
diferencia por el tipo de carga que se manipula. Comprende los servicios de descarga y/o 
embarque de cualquier tipo de carga, así como la utilización de la infraestructura y 
equipamiento portuario. Al respecto, la tarifa por el servicio estándar a la carga es cobrada 
por tonelada, con excepción de la carga de contenedores que se cobra por contenedor. 
 

c) Servicios al pasajero 
 
19. El servicio estándar al pasajero comprende el embarque/desembarque de pasajeros, 

incluyendo el punto de inspección documentaria de inmigración, garantizándoles en todo 
momento un acceso seguro desde la nave hasta la salida del terminal y viceversa; así 
como las instalaciones y las facilidades necesarias para llevar a cabo el servicio de control 
de pasaporte y servicio de control de equipaje de acuerdo con las leyes y disponibles 
aplicables. 
 

20. Asimismo, incluye el servicio de control de boarding pass, control de equipaje de mano a 
través de rayos X y del pasajero mediante un pórtico de metales (no incluye los controles 
aduaneros), servicio de embarque/desembarque para la tripulación, servicio de atención 
médica y/o emergencia durante 24 horas al pasajero en caso de que sea necesario y 
servicio de gestión documentaria necesaria relativa a los pasajeros. Cabe señalar que la 
tarifa es cobrada a la agencia marítima. 
 

II.2. Servicios especiales 
 
21. La cláusula 1.19.107 del Contrato de Concesión define a los servicios especiales como 

aquellos servicios distintos a los servicios estándar que el Concesionario está facultado a 
prestar, directamente o a través de terceros, y por los cuales la Entidad Prestadora tiene 
derecho a cobrar un precio o tarifa, según corresponda. 
 

22. Cabe señalar que la prestación de los servicios especiales es facultativa, salvo los 
Servicios Especiales de Refrigerado para contenedores y el avituallamiento y provisiones 
a bordo requeridas por las naves que ingresen o no al TPMS. 

 
II.3. Servicios no portuarios 
 

23. De acuerdo con la cláusula 1.19.109 del Contrato de Concesión, los servicios no portuarios 
están comprendidos por aquellos servicios distintos a los servicios estándar y especiales, 
que el Concesionario podrá brindar a los Usuarios previa aprobación de la APN. Sobre el 
particular, por la prestación de los servicios no portuarios el Concesionario cobrará un 
precio, en los términos y condiciones que pacten libremente las partes. Asimismo, la 
prestación de los servicios no portuarios no podrá estar condicionada a la contratación de 
los servicios especiales o servicios estándar. 

 
II.4. Servicios sujetos al régimen de acceso  
 
24. Debido a que la operación del puerto se desarrolla bajo el esquema mono operador, la 

cláusula 2.7 del Contrato de Concesión establece que el REMA es de aplicación exclusiva 
a aquellos usuarios intermedios prestadores de los servicios de practicaje y remolcaje. De 
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esta forma, el Concesionario deberá otorgar acceso a los usuarios intermedios para el uso 
de la facilidad esencial con el fin de prestar los servicios esenciales mencionados. 

 
25. La prestación de los servicios esenciales de practicaje y remolcaje es brindada por terceras 

empresas que solicitan al Concesionario el acceso a la infraestructura portuaria. Cabe 
precisar que los costos de estos servicios son asumidos por la línea naviera. 

 
 
III. DEMANDA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 
 
26. En esta sección se describe la evolución del tráfico de naves y de carga en el Terminal 

Portuario Multipropósito de Salaverry durante el año 2023, a partir de la información 
obtenida de los formatos estadísticos mensuales remitidos por el Concesionario al buzón 
de Declaración Estadística del Ositrán9. 
 

27. Al respecto, resulta importante mencionar que, como consecuencia de las medidas 
aplicadas en el marco de la pandemia de COVID-19, tanto en el Perú como en otras partes 
del mundo, diversos sectores de la economía sufrieron una serie de impactos que, en 
mayor o menor medida, tuvieron también efectos sobre la demanda de los servicios de 
infraestructura de transporte marítimo. Así, las estadísticas presentadas a continuación 
podrían presentar, en algunos casos, tendencias atípicas en comparación con lo 
observado en otros años. 

 
III.1. Principales clientes 
 
28. Durante el año 2023 se observó que la empresa Sesuveca del Perú fue el principal cliente 

de STI habiendo tenido a su cargo el 13,38% de la carga movilizada en el terminal, seguido 
por las empresas ADM Andina Perú y Tion Excavaciones Perú S.A.C, quienes tuvieron a 
su cargo el 11,72% y 10,58% de la carga movilizada, respectivamente, tal como puede 
observarse en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 1 Principales clientes de STI, año 2023 

(Porcentaje de participación de carga movilizada) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Declaración Estadística del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
29. Por otro lado, respecto a las operaciones llevadas a cabo en el terminal, puede 

identificarse la participación tanto de líneas navieras como de agentes marítimos. Al 

 
9  El Ositrán, en ejercicio de su función supervisora contemplada en los artículos 11, 13 y 26 del Reglamento General 

de Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011, ha dispuesto, en septiembre 2013, que 
todas las entidades concesionarias bajo su ámbito declaren la información estadística de las operaciones, explotación 
y/o recaudación conforme a un conjunto de formatos digitales estandarizados al correo electrónico 
declaración.estadistica@ositran.gob.pe; siendo éste un mecanismo adoptado por el Supervisor para organizar y 
administrar la información estadística. 

mailto:declaración.estadistica@ositran.gob.pe
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respecto, la línea naviera corresponde a aquella persona jurídica que celebra un contrato 
de transporte marítimo de mercancías con un usuario. Por su parte, el agente marítimo 
corresponde a aquella persona jurídica que realiza funciones vinculadas al ingreso, 
permanencia, aprovisionamiento y salida del buque en puerto. 
 

30. Así, con relación a las líneas navieras, durante el año 2023 se observa que alrededor del 
24% del tráfico total de naves se concentró en cinco empresas, de las cuales resaltan 
Cargill International (6,94%), D/S Norden (6,02%) y Pacific Basin Shipping (5,09%), tal 
como se detalla en el siguiente gráfico. Cabe mencionar que el 75,93% de las naves 
atendidas corresponden a líneas navieras con participaciones mínimas inferiores al 4% del 
tráfico total. 

 
Gráfico 2 Líneas navieras, año 2023 

(Porcentaje de participación del tráfico de naves) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Declaración Estadística del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
31. Por su parte, en el caso de los agentes marítimos, durante el año 2023 se observa que 

alrededor del 73% del tráfico de naves se encontró distribuido entre dos (2) empresas, 
siendo Trabajos Marítimos la que presentó la mayor participación, registrando el 55,09% 
del total de naves que recalaron en el terminal, seguido de Serpac Portuaria con el 17,59%, 
tal como se detalla en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 3 Agencias marítimas, año 2023 

(Porcentaje de participación del tráfico de naves) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Declaración Estadística del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 
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III.2. Trafico de naves y de carga  
 
a) Naves atendidas 
 

32. Durante el año 2023, STI atendió un total de 216 naves, esto es, tres (3) naves menos que 
lo registrado el año anterior, lo cual se traduce en una disminución de -1,4%, tal como se 
puede observar en el siguiente gráfico. Asimismo, en cuanto a la evolución del tráfico 
mensual de naves, la tendencia observada durante el año 2023 se asemeja a los niveles 
registrados en el 2022, presentado algunos meses con un tráfico por encima de lo 
observado el año anterior (específicamente los meses de enero a abril, junio y noviembre), 
situándose en torno a las 18 naves por mes, en promedio, número inferior al promedio 
mensual de naves del año 2022 (18,3 naves). 
 

Gráfico 4 Evolución del tráfico de naves, periodo 2019-2023 

(En número de naves atendidas) 

Fuente: Declaración Estadística del Ositrán. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
33. Entre tanto, al clasificar las naves en función al tipo de carga que movilizan, se puede 

observar que, durante el año 2023, las naves que transportan carga sólida a granel 
representaron el 80,1% del total de naves atendidas, seguido por las naves que 
transportan carga general con el 10,2%, tal como se muestra en el siguiente gráfico. Cabe 
indicar que el 9,7% de las naves atendidas durante el 2023 corresponden a buques 
tanqueros, cruceros y barcazas. 

 
Gráfico 5 Composición de naves según carga movilizada, años 2022 

y 2023 
(Porcentaje de participación de naves atendidas) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Declaración Estadística del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
34. Cabe señalar que la ligera disminución observada en el número de naves atendidas en el 

año 2023 va de la mano con la contracción del tráfico de carga registrada en dicho año, 
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tal como se mostrará más adelante, lo cual conlleva a una reducción en el volumen 
promedio de carga transportada por nave. En efecto, para el año 2023, el volumen 
promedio de carga movilizada por nave ascendió a 15,14 mil toneladas, cifra inferior a lo 
observado en el año 2022 (-5,8%), tal como se aprecia en el siguiente gráfico. Nótese que, 
sin perjuicio de la contracción que se presenta para el 2023, desde el año 2019 la 
tendencia del volumen de carga por nave ha sido creciente, pasando de 12,32 mil 
toneladas en 2019 a 15,14 mil toneladas en 2023, lo cual se traduce en una variación 
anual promedio de +5,3%. 

 
Gráfico 6 Evolución del volumen promedio de carga por nave, 

periodo 2019-2023 
(En miles de toneladas métricas) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Declaración Estadística del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
35. En cuanto a las principales características de las naves atendidas en el terminal durante 

el año 2023, estas comprenderían la eslora y el arqueo bruto. Con relación a la eslora, 
esta corresponde a la longitud total de un barco, es decir, la medida que va desde la punta 
más adelantada (proa) hasta la parte trasera (popa) del barco. La eslora es una de las 
dimensiones más importantes a la hora de describir o clasificar un barco, ya que influye 
en su capacidad, velocidad y estabilidad, entre otros factores. Al respecto, como se puede 
observar en el siguiente gráfico, durante el año 2023, las naves atendidas cuya eslora se 
encuentra en el rango de 150 a 180 metros presentaron la mayor participación con el 
52,3% del tráfico total, mientras que las naves de mayor eslora, tales como las 
pertenecientes al rango de 180 a 200 metros o más de 200 metros inclusive, presentaron 
participaciones menores, con el 29,2% y 3,2%, respectivamente. 

 
Gráfico 7 Eslora (en metros) de las naves atendidas, año 2023 

(Porcentaje de participación del tráfico de naves) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Declaración Estadística del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 
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36. Por otro lado, con relación al arqueo bruto, este es una medida de la capacidad de carga 
total de la nave, siendo definida como el volumen total de todos los espacios cerrados 
dentro del casco del barco, incluyendo los espacios debajo de la cubierta, pero excluyendo 
cualquier espacio que esté destinado exclusivamente a la tripulación o a los pasajeros. 
Asimismo, el arqueo bruto se expresa en toneladas y es una medida importante para 
determinar el tamaño y la capacidad de carga de un barco, siendo empleado a menudo en 
el comercio marítimo para calcular las tasas de carga y determinar la capacidad máxima 
de carga de un barco. Al respecto, como se puede observar en el siguiente gráfico, durante 
el año 2023, la mayor parte de las naves atendidas presentan un arqueo bruto entre 20 000 
y 30 000 toneladas, con un 62,0% del tráfico total de naves, seguido del rango de arqueo 
bruto de hasta 20 000 toneladas, con un 23,6% del tráfico total de naves. 

 
Gráfico 8 Arqueo bruto (en toneladas) de las naves, año 2023 

(Porcentaje de participación del tráfico de naves) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Declaración Estadística del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
37. En cuanto al arribo de las naves en el TPMS durante el año 2023, como se puede observar 

en el siguiente cuadro, la mayor concentración de barcos se presentó en el muelle N° 1 
con 124 naves, destacando de este total el amarradero A con 71 naves. Por otro lado, la 
menor concentración de barcos se presentó en el muelle N° 2 con 92 naves, las cuales se 
distribuyeron entre los amarraderos A y B con 77 y 15 naves, respectivamente.  

 

Cuadro 1 Naves arribadas, por muelle y 
amarradero, año 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Declaración Estadística del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
38. Finalmente, en cuanto a la ocupación de muelle en el Terminal Portuario Multipropósito de 

Salaverry, conviene revisar las estadísticas publicadas por la APN respecto a la tasa de 
ocupación de muelle y tiempo promedio de estadía de nave en muelle, las cuales se 
encuentran disponibles a junio de 202310. 
 

 
10 Estadísticas APN - 2023: Ocupación en Muelles. En: https://www.gob.pe/institucion/apn/informes-

publicaciones/3987298-estadisticas-apn-2023-ocupacion-en-muelles  

1 2

A 71 77 148

B 53 15 68

Total 124 92 216

Amarradero Total
Muelle

https://www.gob.pe/institucion/apn/informes-publicaciones/3987298-estadisticas-apn-2023-ocupacion-en-muelles
https://www.gob.pe/institucion/apn/informes-publicaciones/3987298-estadisticas-apn-2023-ocupacion-en-muelles
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39. Cabe mencionar que la tasa de ocupación corresponde a la relación entre el tiempo total 
de ocupación del amarradero y el tiempo total de disponibilidad, siendo importante dicha 
tasa debido a que refleja la eficiencia de las operaciones portuarias y la capacidad del 
puerto para manejar volúmenes de carga elevados. Así, se interpreta que un alto nivel de 
ocupación de muelles puede conducir a tiempos de espera más largos para los barcos, lo 
que a su vez aumenta los costos para las empresas que utilizan el puerto. Al respecto, y 
de acuerdo con la información de la Autoridad Portuaria Nacional11, la tasa de ocupación 
recomendada es de 70%. 

 

40. Como se puede observar en el siguiente gráfico, durante el periodo enero – julio de 2023, 
la mayor ocupación se presentó en el amarradero A del Muelle 2, con una tasa promedio 
de 42%, lo cual representa una caída con la tasa registrada en 2022 (51,4%). En el caso 
del Muelle 1, los amarradores A y B registraron una tasa promedio de ocupación de 32% 
y 27%, respectivamente; nivel menor al registrado en 2022 (año en que el Muelle A registró 
ocupación promedio de 32,8% y el Muelle B registró ocupación promedio de 32,6%). 

 

Gráfico 9 Estadísticas de ocupación de muelle en el TPMS  
2023 (Enero-Julio) 

 
 

Fuente: Reporte “Tasa de ocupación en los muelles de los terminales concesionados”, periodo enero-julio de 

2023, publicado por la Autoridad Portuaria Nacional. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
41. Por su parte, el tiempo de estadía de nave en muelle, este corresponde al tiempo que una 

nave permanece atracada en el puerto para cargar o descargar su carga, el cual puede 
variar dependiendo de diversos factores, tales como el tamaño de la nave, el tipo de carga, 
la eficiencia de las operaciones portuarias, entre otros. Al respecto, en el caso del TPMS, 
durante el año 2023 (enero-julio), se ha observado que ambos muelles presentan un 
tiempo promedio similar, de entre 43,4 y 44,5 horas. 
 
b) Volumen de carga movilizada 

 
42. En cuanto al comportamiento de los volúmenes de carga movilizada en el terminal, durante 

el año 2023 se presentó una reducción del 7,1% respecto de lo registrado en el año 2022, 
pasando de 3,52 a 3,27 millones de toneladas, respectivamente, tal como se puede 
apreciar en el siguiente gráfico. En efecto, al analizar la evolución del tráfico mensual 
durante el 2023 se observa que, a lo largo del año, el volumen de carga movilizada en el 
TPMS presentó una tendencia ligeramente inferior a la observada en el año 2022 (con 
excepción de los meses de enero, abril, junio, setiembre y noviembre), situándose en torno 
a las 273 mil toneladas por mes, en promedio, cifra inferior al promedio mensual de 
toneladas del año 2022 (293 mil toneladas). 

 

 
11  Ídem. 
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Gráfico 10 Evolución del tráfico de carga, periodo 2019-2023 

(En miles de toneladas métricas) 

 
Fuente: Declaración Estadística del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 

43. Por otro lado, en cuanto a la composición de la carga movilizada según el tipo de operación 
realizada, debemos mencionar que, del tonelaje total registrado durante el año 2023, el 
50,8% correspondió a operaciones de descarga, en tanto que el 48,3% correspondió a 
operaciones de embarque, lo cual se traduce en un porcentaje casi distribuido a la mitad 
entre el tráfico de carga que ingresa al país a través de dicho terminal y el volumen de 
carga destinada a la exportación, tal como se puede observar en el siguiente gráfico. Cabe 
señalar que la carga movilizada mediante las operaciones de cabotaje representó el 0,9% 
del tráfico de carga total del 2022. 
 

Gráfico 11 Composición del tráfico de carga por operación, 
años 2022 y 2023 

(Porcentaje de participación de la carga movilizada) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Declaración Estadística del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
44. Asimismo, como se presenta en el siguiente gráfico, respecto a la composición del tráfico 

de carga según el tipo de carga movilizado, durante el año 2023 se tiene que, del total de 
carga movilizada, el 97,59% correspondió a la carga a granel sólido, mientras que en el 
caso de la carga fraccionada y la carga a granel líquido únicamente representaron el 1,68% 
y 0,73%, respectivamente. Cabe señalar que durante el año 2023 no se registraron 
movimientos de carga contenedorizada en el TPMS, a diferencia de lo observado en el 
año 2021. 
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Gráfico 12 Composición del tráfico de carga por tipo, año 2023 

(Porcentaje de participación de la carga movilizada) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Declaración Estadística del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
Carga sólida a granel 

 
45. El volumen de carga sólida a granel movilizado durante el año 2023 por el TPMS ascendió 

a 3,19 millones de toneladas, lo cual representó una reducción del 5,1% respecto de lo 
registrado en el 2022 (3,36 millones de toneladas). Al respecto, dicho total se concentró 
mayormente en las operaciones de descarga, con alrededor del 50,7%, en tanto que las 
operaciones de embarque representaron el 48,3% de la carga movilizada. Cabe indicar 
que las operaciones de cabotaje en este tipo de carga representaron únicamente el 0,9% 
del volumen total movilizado. Por otro lado, en cuanto a los principales productos de granel 
sólido que se han movilizado durante el 2023, destacan el carbón (42,5%), el maíz (22,9%) 
y la soya (13,3%), mientras que el 21,2% de la carga restante se encontró compuesta por 
insumo del cemento, fertilizantes, concentrado de cobre, entre otros.  

 
Gráfico 13 Tráfico de carga sólida a granel, periodo 2019-2023 

(En toneladas métricas) 

 
Fuente: Declaración Estadística del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
46. Entre tanto, respecto a las principales empresas que han movilizado carga de este tipo 

durante el 2023 se encuentran Sesuveca del Perú (13,7%) movilizando carbón, ADM 
Andina Perú (12,0%) movilizando maíz, soya y trigo y Tino Excavaciones Perú S.A.C. 
(10,8%) movilizando carbón. 
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Carga fraccionada 
 
47. El volumen de carga fraccionada movilizada durante el año 2023 en el TPMS ascendió a 

54,9 mil toneladas, lo cual representó una disminución de 61,1% respecto de lo registrado 
en el 2022. Sobre el particular, dicho total se concentró mayormente en las operaciones 
de descarga, con alrededor del 76,2%, en tanto que las operaciones de embarque 
representaron el 23,8% restante de la carga. Por otro lado, en cuanto a los principales 
productos de carga fraccionada que se han movilizado durante el 2023, destaca el nitrato 
(35,0%), óxido de calcio (9,1%) y fertilizantes (8,0%), mientras que un 47,9% de la carga 
se encontró compuesta por carga fraccionada diversa. 

 
Gráfico 14 Tráfico de carga fraccionada, periodo 2019-2023 

(En toneladas métricas) 

 

Fuente: Declaración Estadística del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
48. Entre tanto, respecto a las principales empresas que han movilizado carga de este tipo 

durante el 2023 se encuentran Inkaferro Perú (22,4%) movilizando carga fraccionada 
diversa, Exsa (16,4%) movilizando nitrato y carga fraccionada diversa, y Orica Mining 
Services Perú (15,8%) movilizando nitrato. 

 
Carga liquida a granel 

 
49. El volumen de carga líquida a granel movilizada durante el año 2023 en el terminal 

ascendió a 23,9 mil toneladas, lo cual representó un incremento de 33,0% respecto de lo 
registrado en el 2022 (18,0 mil toneladas). Cabe indicar que dicho total se concentró 
únicamente en las operaciones de embarque, no registrándose para dicho año ninguna 
operación de descarga o cabotaje. 
 

Gráfico 15 Tráfico de carga líquida a granel, periodo 2019-2023 

(En toneladas métricas) 

 

Fuente: Declaración Estadística del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 
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50. En cuanto a los productos de granel líquido que se movilizaron durante el año 2023 
debemos indicar que el 100% correspondió al etanol, siendo las empresas Casa Grande 
S.A.A. (57,7%), Cartavio S.A.A. (36,4%) y San Jacinto S.A.A. (5,9%) los clientes del TPMS 
que movilizaron la totalidad de dicho tipo de carga. 

 
 
IV. RÉGIMEN DE TARIFAS Y CARGOS DE ACCESO 
 

IV.1. Tarifas 
 
51. Respecto al régimen tarifario en el TPMS, la cláusula 8.22 del Contrato de Concesión 

señala que, por la prestación de los servicios estándar y los servicios especiales sujetos a 
regulación tarifaria, el Concesionario estará facultado a cobrar las tarifas correspondientes, 
las cuales en ningún caso podrán superar las tarifas máximas actualizadas de acuerdo al 
procedimiento establecido en el Contrato. 
 

52. Del mismo modo, de acuerdo con la cláusula 8.24 del Contrato de Concesión, a partir del 
quinto año, contado desde el inicio de la explotación de la totalidad de la Obra 
correspondiente a la Etapas 1 y 2, corresponde al Ositrán aplicar la regulación por precios 
tope en el TPMS tanto a los servicios estándar como a los servicios especiales con tarifa 
prestados por STI, mediante la fórmula tarifaria “𝑅𝑃𝐼 − 𝑋”, donde 𝑅𝑃𝐼 representa la 

variación del Índice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos y 𝑋 representa el 
porcentaje estimado por el Regulador referido a las ganancias promedio por productividad 
obtenidas por el Concesionario, también denominado como factor de productividad, siendo 
dicho factor calculado por el Ositrán y revisado quinquenalmente.  

 

53. Así, cada año, STI realizará la actualización tarifaria correspondiente en función al 𝑅𝑃𝐼 de 
los últimos 12 meses y el factor de productividad estimado por el Ositrán para dicho 
quinquenio. No obstante, para el periodo correspondiente a los primeros años desde el 
inicio de explotación del TPMS hasta el quinto año contado desde el inicio de la explotación 
de la totalidad de las obras correspondientes a la Etapa 1 y 2, el factor de productividad 
será cero, de conformidad con la cláusula 8.24 del Contrato de Concesión. 

 

54. Por tanto, en la medida que, durante el año 2023, aún se encontraban en ejecución las 
referidas obras correspondientes a la Etapa 1 y 2, el ajuste anual de tarifas de los servicios 
regulados en el TPMS para el periodo comprendido entre noviembre de 2023 y octubre de 
2024 se realizó únicamente en función a la inflación (𝑅𝑃𝐼) de los últimos doce meses 
disponibles. Así, considerando ello, la variación máxima permitida para las tarifas de los 
servicios regulados fue de +3,70% [RPI – X = 3,70% – 0%]12. 

 
12  Donde RPI (o tasa de inflación norteamericana) al mes de setiembre de 2023 ascendió a +3,70%, de acuerdo con la 

información publicada por el Bureau of labor Statistics (BLS): 
 

 Setiembre 2022 Setiembre 2023 Var% 

CPI 296,808 307,789 +3,70% 
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Cuadro 2 Tarifas máximas de los servicios regulados, periodo 2023-2024 

(Expresado en USD, sin IGV) 

Notas:  

- La información se refiere a las tarifas máximas para cada tipo de carga, sin considerar los descuentos que 

el Concesionario está obligado a brindar para los servicios a la carga de mineral a granel, carga de cereal 

a granel, y otras cargas secas a granel en virtud de lo establecido en el Anexo 5 del Contrato de Concesión. 

- La información sobre tarifas vigentes a partir de noviembre de 2022 se encuentra en el Tarifario (versión 

019) disponible en: 

<https://www.sti.com.pe/sites/default/files/2022/tarifas/10/Tarifario%20STI%20v.019%20TPMS%20-

%2003.11.22_0.pdf> (último acceso: 24 de abril de 2023). 

- La información sobre tarifas vigentes a partir de octubre de 2021 se encuentra en el Tarifario (versión 014) 

disponible en: 

<https://www.sti.com.pe/sites/default/files/2021/tarifas/11/Tarifario%20STI%20v.014%20TPMS%20-

%2030.10.21.pdf> (último acceso: 24 de abril de 2023). 

Fuente: Página web del Concesionario. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
IV.2. Precios 
 
55. De acuerdo con la cláusula 1.19.94 del Contrato de Concesión, los precios son las 

contraprestaciones que el Concesionario cobra, de ser el caso, por la prestación de 
Servicios Especiales no sujetos a regulación tarifaria y los Servicios No Portuarios (de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula 8.20). Así, el Precio no estará sujeto a 
regulación económica. 

 
IV.3. Cargos de Acceso 
 
56. El 17 de julio de 2019, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 036-2019-CD-

OSITRAN, se aprobó el Reglamento de Acceso de STI, el cual es de aplicación exclusiva 
a aquellos usuarios intermedios que prestan los servicios de practicaje y remolcaje. De 
esta forma, se generó la obligación al Concesionario de otorgar el acceso a los usuarios 
intermedios para el uso de la facilidad esencial con el fin de prestar los servicios esenciales 
mencionados. 
 

57. Así, al finalizar el año 2023, se contaban con cuatro (4) contratos de acceso vigentes, 
correspondientes a los servicios esenciales de practicaje y remolcaje, cuyos cargos de 
acceso ascendieron a USD 0,0 y USD 112,55, respectivamente, como resultado de la 

Servicios
Unidad de 

cobro
Tarifas 2022/23

(Versión 019)

Tarifas 2023/24

(Versión 023)

Servicios Estándar a la Nave

Alquiler de amarradero Metro-eslora/hora 1,468 1,522

Servicio de acceso a las naves UAB 2,055 2,131

Servicios Estándar a la Carga

Embarque o Descarga internacional

Carga fraccionada Tonelada 15,871 16,458

Carga de cereal a granel Tonelada 10,698 11,093

Carga de mineral a granel Tonelada 15,871 16,458

Otras cargas secas a granel Tonelada 10,698 11,093

Carga de granel líquido Tonelada 2,114 2,192

Carga rodante Tonelada 22,217 23,038

Contenedor de 20’ lleno Contenedor 126,969 131,666

Contenedor de 20’ vacío Contenedor 126,969 131,666

Contenedor de 40’ lleno Contenedor 158,723 164,595

Contenedor de 40’ vacío Contenedor 158,723 164,595

Servicios Estándar al Pasajero

Pasajeros Pasajero 7,050 7,310

Servicios Especiales con Tarifa

Servicio de Refrigerado para Contenedores Contenedor/día 63,484 65,832
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negociación directa entre STI y los usuarios intermedios. De este total, se presentan dos 
(2) empresas que brindan solamente el servicio de remolcaje y dos (2) empresas que 
brindan solamente el servicio de practicaje, tal como se puede observar en el siguiente 
cuadro. 

 
Cuadro 3 Contratos de acceso vigentes, año 2023 

(Montos expresados en USD, sin IGV) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Declaración Estadística del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
 
V. INVERSIONES Y PAGOS AL ESTADO 
 

V.1. Inversiones 
 
58. Como se señaló anteriormente, las inversiones en infraestructura y equipamiento que se 

llevarán a cabo en el TPMS se encuentran divididas en cinco etapas, además de la 
construcción de una nueva dársena donde se situará un puesto de atraque multipropósito 
para atender naves de mayor bordo; no obstante, estas inversiones pueden ser 
clasificadas tanto en inversiones obligatorias como en inversiones en función a la 
demanda. Al cierre del año 2022, el compromiso de inversión de STI se encontró 
valorizado en USD 270,19 millones (incluyendo IGV)13. 
 

59. Sobre el particular, las inversiones obligatorias comprenden las etapas 1 y 2, las cuales, 
para su realización, no se requiere del cumplimiento de alguna condición sobre el nivel de 
carga movilizada en el terminal. Así, de acuerdo con el apéndice 1 del anexo 9 del Contrato 
de Concesión, tales inversiones obligatorias serían las siguientes: 

 
Etapa 1 

 

- Dragado inicial con profundidad de 10,5 metros referidos al nivel medio de bajamares 
de sicigias ordinarias (MLWS). 

- Implementación de sistemas informáticos integrales de gestión operativa y 
administrativa. 

- Reparación del Muelle 2. 

- Construcción de silos para maíz y trigo. 

- Remodelación de accesos al TPMS. 

- Nuevas oficinas de operaciones. 

- Reemplazo del tanque de agua. 

- Cambio del sistema de tuberías de abastecimiento de agua y desagües, de energía 
eléctrica de emergencia. 

- Remodelación del edificio de administración, considerando lo dispuesto por la 
Cláusula 6.29 y el Anexo 8 del Contrato de Concesión. 

- Remodelación de los edificios de Talleres y Seguridad. 

- Una grúa móvil nueva con capacidad para operar como mínimo 80 toneladas por 
movimiento y operar como mínimo 30 toneladas a 40 metros. 

- Equipamiento nuevo de muelle y patio necesario para ofrecer los Servicios Estándar 
de acuerdo a los Niveles de Servicios y Productividad mínimos propuestos. 

 
13  Cabe indicar que los montos de inversión señalados son referenciales toda vez que pueden variar en función al 

presupuesto de obra contenido en los expedientes técnicos correspondientes; asimismo, los montos de inversión 
pueden modificarse a lo largo de la ejecución de las obras. 

USUARIO INTERMEDIO DESDE HASTA MONTO

Petrolera Transoceánica S.A. 1/04/2023 31/03/2024 112,55

Inversiones Marítimas CPT Perú S.A.C. 1/04/2023 31/03/2024 112,55

Ejecutivos Marítimos S.A.C. 3/10/2023 2/10/2025 0

PSA Marine Perú S.A. 1/04/2023 31/03/2024 0

REMOLCAJE

PRACTICAJE
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Etapa 2 
 

- Reparación de Muelle 1. 

- Ensanche y extensión de Sitio 1A. 

- Construcción de tres almacenes techados, para soya, fertilizantes y concentrado de 
minerales. 

- Habilitación de 15 000 m2 de losas con áreas reservadas para la operación de cada 
tipo de carga. 

- Construcción de un antepuerto. 

- Una grúa móvil nueva con capacidad para operar como mínimo 80 toneladas por 
movimiento y operar como mínimo 30 toneladas a 40 metros. 

- Equipamiento nuevo de muelle y patio necesario para ofrecer los Servicios Estándar 
de acuerdo a los Niveles de Servicios y Productividad. 

 
60. Cabe señalar que, de acuerdo con lo señalado en el Plan de Negocios 2023, presentado 

por STI ante el Ositrán, el 01 y 02 de junio de 2023 la APN recepcionó las Etapas 1 y 2 sin 
observaciones, respectivamente. 
 

61. Adicionalmente, conforme al referido anexo 9, el Concesionario tiene un plazo máximo de 
sesenta meses contados desde la fecha de suscripción del Contrato de Concesión para la 
ejecución de las obras señaladas en las etapas 1 y 2. 
 

62. Por otro lado, con relación a las etapas 3, 4 y 5, y la construcción de la nueva dársena, 
estas corresponden a inversiones que se encuentran en función del incremento de la 
demanda. Así, de acuerdo a lo señalado en el apéndice 2 del anexo 9 del Contrato de 
Concesión, la Etapa 3 consiste en la mecanización de la descarga de granel limpio (trigo, 
maíz y/u otros distintos a la soya), el cual se gatillará cuando el movimiento de dicho tipo 
de granel alcance cada año 1,2 millones de toneladas en dos periodos de 12 meses 
consecutivos, dentro de los primeros veinte (20) años de la Concesión. Dicha obra debe 
ser ejecutada en un plazo máximo de 36 meses contados desde la notificación del 
Regulador al Concesionario que certifique que se activó el gatillo. 
 

63. En cuanto a la Etapa 4, la obra comprende: (i) la ampliación del gate de acceso, (ii) 
incremento de la capacidad de almacenaje, (iii) equipamiento nuevo de muelle y patio 
necesario para ofrecer los Servicios Estándar, de acuerdo a los Niveles de Servicios y 
Productividad mínimos propuestos y, (iv) adquisición de una grúa móvil nueva con 
capacidad para operar como mínimo 120 toneladas por movimiento y alcance de 54 m. El 
desarrollo de la Etapa 4 estará sujeto a que se alcance, en dos periodos de doce (12) 
meses consecutivos, dentro de los primeros veinte (20) años de la Concesión, cualquiera 
de los siguientes gatillos: 800 mil toneladas de concentrado mineral, o 1,8 millones de 
toneladas de fertilizante y/o soya. Asimismo, para esta etapa, el plazo máximo de 
ejecución será de 33 meses computados desde la certificación del gatillo. 
 

64. Entre tanto, la Etapa 5 se gatilla cuando el tráfico de concentrado de minerales alcance 
durante dos periodos de doce (12) meses consecutivos, dentro de los primeros 20 años 
de la Concesión, de 1,2 millones de toneladas. Al respecto, la obra consiste en la 
instalación de equipo especializado para el embarque de concentrados de minerales y un 
tomador de muestra automático con certificado de calibración. El plazo máximo de 
ejecución de esta etapa es de 31 meses contados desde que se certifique que el volumen 
de demanda ha sido alcanzado. 
 

65. Finalmente, respecto a la construcción de la nueva dársena, en el apéndice 2 del anexo 9 
del Contrato de Concesión se señala que su ejecución estará sujeta al cumplimiento de 
cualquiera de los siguientes tres (3) gatillos, dentro de los primeros veinte (20) años de la 
Concesión: i) 1,8 millones de toneladas de concentrado de minerales, ii) 1,8 millones de 
toneladas de fertilizante y/o soya, o iii) un factor de ocupación promedio del 65%14. Esta 

 
14  Al respecto, el Contrato de Concesión señala que el cumplimiento del gatillo se dará en caso se alcance cada año 

un factor de ocupación promedio de los muelles del 65% durante dos periodos de doce (12) meses consecutivos o 
alternos dentro de un periodo de cuatro (4) años. Así, la obligación se generará al alcanzar el requerimiento expuesto 
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obra cuenta con un plazo máximo de ejecución de 48 meses desde que se certifique el 
alcance de uno de los gatillos. 

 

66. Durante el año 2023, el Concesionario ejecutó inversiones por un valor de USD 6,59 
millones, monto 82,6% inferior a lo registrado en 2022 (USD 37,87 millones); con ello, la 
inversión acumulada desde el inicio de la concesión asciende a USD 136,10 millones, 
representando un porcentaje de avance del 50,37% del compromiso de inversión de STI.   

 

Gráfico 16 Inversiones ejecutadas en el TPMS, periodo 2018-2023 

(En millones de USD) 

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
67. Finalmente, de acuerdo con la información reportada por la Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización del Ositrán, durante el año 2023 se inició la ejecución de 06 inversiones 
discrecionales, las cuales se detallan a continuación: 
 

• Inversión Discrecional N° 01: Construcción de Servicios Higiénicos para Personal 
de las Operaciones Portuarias, con una inversión de USD 70,776.41 inc. IGV. y un 
plazo de 107 días calendarios. 

• Inversión Discrecional N° 02: Elevación de Tensores en los Almacenes de Soya y 
Fertilizantes Etapa 2 y Adelanto de la Etapa 4, con una inversión de USD 58,145.66 
inc. IGV. y un plazo de 60 días calendarios. 

• Inversión Discrecional N° 03: Reforzamiento Estructural para el Ensanche de las 
Puertas Principales de Acceso al Almacén de Azúcar Etapa 1, con una inversión de 
USD 14,354.95 inc. IGV. y un plazo de 50 días calendarios. 

• Inversión Discrecional N°04: Implementación de Estaciones para Actividades de 
Manteo, con una inversión de USD 19,982.98 inc. IGV. y un plazo de 30 días 
calendarios. 

• Inversión Discrecional N° 05: Implementación de Tomas Reefer para Contenedores 
Refrigerados, con una inversión de USD 316,539.18 inc. IGV. y un plazo de 159 
días calendarios. 

• Inversión Discrecional N°07: Construcción de Laboratorio de Muestras para 
Concentrado de Minerales, con una inversión de USD 108,754.59 inc. IGV. y un 
plazo de 111 días calendarios. 

 

  

 
por segundo año dentro del periodo, independientemente de que esto ocurra en el año segundo, tercero o cuarto. La 
metodología de medición de la tasa de ocupación será determinada por la APN considerando el tiempo ocupado 
versus el tiempo de disponibilidad. 
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V.2. Pagos al Estado 
 
68. De acuerdo con la cláusula 8.25 del Contrato de Concesión, el Concesionario deberá 

pagar al Concedente, a través de la APN, una retribución como contraprestación por el 
derecho que se ha otorgado por la explotación del TPMS. Al respecto, el pago por el 
concepto de retribución asciende al tres por ciento (3%) de los ingresos mensuales que 
obtenga el Concesionario, a partir del inicio de la explotación hasta la caducidad de la 
Concesión. Adicionalmente, el Concesionario deberá depositar a favor de 
PROINVERSION un aporte al FONCEPRI, cuyo importe se obtiene de la aplicación del 
dos por ciento (2%) a la Retribución a la APN, en su condición de administrador de dicho 
fondo. En tal sentido, los ingresos mensuales del Concesionario se encuentran afectados 
al 3,06% por concepto de Retribución (3%) y aporte al FONCEPRI (0,06%). 

 
69. Por su parte, la cláusula 13.17 del Contrato de Concesión señala que el Concesionario 

está obligado a pagar al Ositrán un aporte por regulación, equivalente al 1% de los 
ingresos brutos de la Concesión, a partir del inicio de la explotación hasta el término de la 
Concesión. Al respecto, dicho porcentaje está determinado en el artículo 14 de la Ley N° 
26917 y el Reglamento General de Supervisión de Ositrán. 

 

70. Así, durante el año 2023, STI realizó pagos al Estado por un total de S/ 7,2 millones, lo 
que representa una disminución del 2,5% en comparación con los S/ 7,4 millones 
registrados el año 2022. Este monto se desglosa en S/ 1,75 millones por concepto de 
aportes por regulación, un 0,4% menos que en 2022, y S/ 5,44 millones por concepto de 
retribución a la APN y FONCEPRI, un 3,2% menos que lo pagado en 2022, tal como se 
puede observar en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 4 Pagos al Estado, periodo 2018-2022 

(Montos expresados en miles de Soles, sin IGV) 

Nota: STI inició sus operaciones el 23 de octubre de 2018. 

Fuente: Gerencia de Administración del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
 

VI. DESEMPEÑO OPERATIVO 
 
VI.1. Niveles de servicio y productividad 
 
71. El Anexo 3 del Contrato de Concesión establece que las obras que proponga ejecutar el 

Concesionario en el correspondiente expediente técnico deberán permitir, como mínimo, 
alcanzar los niveles de servicio y productividad (NSP) dispuestos para cada etapa, de 
acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión. Asimismo, se menciona que la 
metodología para la medición de los NSP será establecida por la APN. 

 
a) Niveles de indicadores de servicio para nave 
 

▪ Tiempo para el inicio de operaciones comerciales de la nave 
 
72. De acuerdo con el Anexo 3 del Contrato de Concesión, para cualquier tipo de nave se 

tendrá no más de treinta (30) minutos de tolerancia como promedio trimestral para el inicio 
de las operaciones comerciales de la nave, computados desde el momento en que la nave 
ya amarrada cuente con todas las autorizaciones necesarias. Asimismo, el referido Anexo 
señala que la duración de cada operación individual no podrá ser mayor a cuarenta y cinco 
(45) minutos. 
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73. Sobre el particular, como se aprecia en el siguiente gráfico, de acuerdo con la información 
reportada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ositrán15, durante el año 2022 
se registraron 8 operaciones que no lograron el nivel de servicio indicado, observándose el 
mayor número de estas operaciones en el trimestre mayo-julio (4 operaciones). Entre tanto, 
respecto a la medición promedio trimestral durante el año 2022, el tiempo para el inicio de 
operaciones comerciales de la nave fluctuó en un rango de 9 a 18 minutos, siendo mayor 
el tiempo promedio en el trimestre mayo-julio (18 minutos). 

 

Gráfico 17 NSP: Tiempo para el inicio de operaciones comerciales 
de la nave, año 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
▪ Tiempo para el desatraque de la nave 

 
74. De acuerdo con el Anexo 3 del Contrato de Concesión, para cualquier tipo de nave se 

tendrá no más de treinta (30) minutos de tolerancia como promedio trimestral para el inicio 
de las operaciones de desatraque de la nave, computados desde la finalización de las 
operaciones comerciales de la nave, incluidas las autorizaciones necesarias y recursos 
disponibles del terminal para el desatraque respectivo. Asimismo, el referido Anexo señala 
que la duración de cada operación individual no podrá ser mayor a cuarenta y cinco (45) 
minutos. 
 

75. Sobre el particular, como se aprecia en el siguiente gráfico, de acuerdo con la información 
reportada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ositrán16, durante el año 2023 

 
15  Mediante el Memorando N° 00284-2024-GSF-OSITRAN, de fecha 15 de febrero de 2024. 
16  Ídem. 
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se registraron 4 operaciones que no lograron el nivel de servicio indicado, observándose el 
menor número de estas operaciones en el Periodo noviembre 202317  (1 operación). Entre 
tanto, respecto a la medición promedio trimestral durante el año 2023, el tiempo para el 
desatraque de la nave fluctuó en un rango de 18 a 20 minutos, siendo mayor el tiempo 
promedio en el trimestre noviembre 2022-enero 2023 (20 minutos). 

 

Gráfico 18 NSP: Tiempo para el desatraque de la nave, año 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ositrán. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
b) Niveles de indicadores de servicio para la atención de los usuarios 
 

▪ Tiempo de recepción de la carga 
 
76. De acuerdo con el Anexo 3 del Contrato de Concesión, para cualquier usuario, medido 

para cada operación individual, el tiempo de recepción de la carga no deberá exceder de 
cuarenta (40) minutos y no más de treinta (30) minutos de tolerancia como promedio 
trimestral. Al respecto, el referido Anexo señala que, para estos efectos, el tiempo de 
recepción de la carga significará el periodo que transcurra entre la fecha y hora que ingresa 
el vehículo de transporte con la carga, y la fecha y hora en la que se retira el vehículo vacío 
del terminal. 
 

77. Sobre el particular, como se aprecia en el siguiente gráfico, de acuerdo con la información 
reportada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ositrán18, durante el año 2023 
se registraron 4 operaciones que no lograron el nivel de servicio indicado, observándose el 

 
17       El periodo comprende solo el mes de noviembre 2023, ya que, a partir del 29 de noviembre de 2023, se medirá 

los NSP con base a otros requerimientos estipulados en la Metodología de medición correspondiente los NSP a 
partir de la Etapa 1 y 2. 

18  Ídem. 
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mayor número de estas operaciones en el trimestre noviembre 2022-enero 2023 (3 
operaciones). Entre tanto, respecto a la medición promedio trimestral durante el año 2023, 
el tiempo de recepción de la carga fluctuó en un rango de 19 a 24 minutos, siendo mayor 
el tiempo promedio en los trimestres febrero-abril 2023 y mayo-julio 2023 (24 y 23 minutos, 
respectivamente). 

 

Gráfico 19 NSP: Tiempo de recepción de la carga, año 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
▪ Tiempo de entrega de la carga 

 
78. De acuerdo con el Anexo 3 del Contrato de Concesión, el tiempo de entrega de la carga, 

medido para cada operación individual, no deberá exceder de cuarenta (40) minutos y no 
más de treinta (30) minutos de tolerancia como promedio trimestral. Al respecto, el referido 
Anexo señala que, para estos efectos, el tiempo de entrega de la carga significará el 
periodo que transcurra entre la fecha y hora en que ingresa el vehículo de transporte vacío, 
y la fecha y hora en que se retire el vehículo con la carga del terminal. 
 

79. Sobre el particular, como se aprecia en el siguiente gráfico, de acuerdo con la información 
reportada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ositrán19, durante el año 2023 
se registraron 19 operaciones que no lograron el nivel de servicio indicado, observándose 
el mayor número de estas operaciones en el trimestre noviembre 2022-enero 2023 (10 
operaciones). Entre tanto, respecto a la medición promedio trimestral durante el año 2023, 
el tiempo de recepción de la carga fluctuó en un rango de 19 a 24 minutos, siendo menor 
el tiempo promedio en el trimestre agosto-octubre 2023 (19 minutos). 

 

 
19  Ídem. 
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Gráfico 20 NSP: Tiempo de entrega de la carga, año 2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ositrán. 
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
 
VI.2. Reclamos 
 
80. En cuanto al número de reclamos recibidos por el Concesionario, durante el año 2023 se 

han registrados 3 reclamos, relacionados a temas de daños o pérdidas en perjuicio de los 
usuarios (2) y facturación/cobro (1) por los servicios prestados por STI. Cabe señalar que, 
en dicha oportunidad, los tres (3) reclamos presentados fueron declarados infundados. 

 
VI.3. Accidentes 
 
81. Durante el año 2023, el número de accidentes reportados en el TPMS ascendió a ocho 

(8), lo cual representó una reducción respecto a lo observado el año anterior (10 
accidentes). Sobre el particular, dichos accidentes, en su mayoría, tuvieron lugar durante 
el primer semestre de 2023, siendo estos únicamente accidentes que tuvieron como 
resultado daños personales (heridos).  
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Cuadro 5 Accidentes reportados en el terminal, año 2023 
(Expresado en número de ocurrencias) 

 

 
Nota: Tipificación del accidente según los daños que se generaron: Tipo A (Accidente solo con daños 

materiales), Tipo B (Accidente con heridos y sin fallecidos), y Tipo C (Accidente con fallecidos). 

Fuente: Declaración Estadística del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
82. En efecto, en términos de la tipología de los accidentes registrados, durante el año 2023 se 

observó que el número de accidentes con personas heridas (tipo B) fue similar a los niveles 
registrados en el año 2022, presentando en ambos años un total de diez (10) heridos. Cabe 
señalar que, para ambos años, STI no ha reportado ningún accidente con daños materiales 
(tipo A) o con personas fallecidas (tipo C). 
 

VII. RESULTADOS FINANCIEROS 
 

VII.1. Análisis de los Estados Financieros 
 
a) Estado de Resultados Integrales 

 
83. El Estado de Resultados Integrales de STI muestra el resumen de las operaciones de la 

Concesión considerando tanto los ingresos como los costos y gastos desembolsados 
durante un año en particular a efectos de determinar el resultado neto del ejercicio. Sobre 
el particular, en el siguiente cuadro se presentan los Estados de Resultados Integrales de 
la empresa correspondientes a los últimos 5 años (periodo 2019-2023). 

 
Cuadro 6 Estado de Resultados Integrales, periodo 2019 - 2023 

(Expresado en miles de USD) 
 

Nota: STI inició sus operaciones el 30 de octubre de 2018. 

Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 
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84. Al respecto, en el caso particular del año 2023, se puede observar que STI facturó ingresos 
por la prestación de servicios por un monto de USD 45,9 millones, lo que representa un 
incremento de USD 728 000 (+1,6%) respecto del ejercicio 2022. En cuanto a la 
composición de estos ingresos, el 69,5% provino de servicios a la carga y el 25,7% de 
servicios a la nave, como se puede observar en el siguiente gráfico. Aunque estas 
proporciones mantienen la estructura observada en 2022, se evidencian cambios para el 
año 2023, con una menor participación de los servicios a la carga y una mayor 
participación de los servicios a la nave en comparación con el año anterior. 

 

Gráfico 21 Ingresos por prestación de servicios de STI 

 
Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
85. Por otro lado, como se observa en el gráfico anterior, respecto a la evolución de los ingresos 

por servicios prestados, entre los años 2019 y 2023 se muestra una tendencia creciente 
sustentada principalmente por el aumento en los ingresos por servicios a la carga. Estos 
experimentaron un incremento significativo entre 2020 y 2021 (+133%), y se han mantenido 
desde entonces. En contraste, los ingresos por servicios a la nave han mostrado una 
tendencia creciente durante el mismo período, aunque sin variaciones significativas, con 
una tasa de variación anual promedio del +7,9%. 
 

86. Respecto a los costos y gastos operativos, para efectos del presente análisis estos se 
pueden agrupar en: i) costos de servicios prestados, y ii) gastos de administración. En el 
caso de los costos de servicios prestados, como se detalló en el cuadro anterior, en el año 
2023 estos ascendieron a USD 26,4 millones, lo cual representa una reducción de USD 2,6 
millones (-9,0%) respecto de lo observado en el 2022. Cabe indicar que dichos costos 
representaron alrededor del 57,5% de los ingresos totales del ejercicio 2023. 

 

Gráfico 22 Composición de los costos y gastos operativos de STI, año 2023 

 
Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 
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87. Al respecto, como se puede observar en el gráfico anterior, en el año 2023 los costos de 
servicios prestados se encontraron compuestos principalmente por Servicios prestados por 
terceros (34,0%), Amortización (39,1%) y Gastos de personal (10,8%), ascendiendo dichas 
partidas en conjunto a USD 22,1 millones, lo cual representa una reducción de USD 2,3 
millones (-9,6%) respecto de lo observado en el 2022. 
 

88. Por otro lado, en el caso de los gastos de administración, en el año 2023 estos ascendieron 
a USD 4,61 millones, lo cual representa una ligera caída de USD 68 000 (-1,5%) respecto 
de lo observado en el 2022. Cabe indicar que dichos gastos representaron alrededor del 
10,0% de los ingresos totales del ejercicio 2023. Entre tanto, como se presentó en el gráfico 
anterior, en el año 2023 los gastos de administración se encontraron compuestos 
principalmente por Gastos de personal (60,0%), Servicios prestados por terceros (24,5%) 
y cargas diversas de gestión (8,5%), ascendiendo dichas partidas en conjunto a USD 4,29 
millones, lo cual representa una reducción de USD 144 000 (-3,3%) respecto de lo 
observado en el 2022. 

 

89. Con relación a los resultados de la empresa, para efectos del presente análisis se destacan 
los siguientes conceptos: i) utilidad bruta, ii) utilidad operativa, y iii) utilidad neta. En el 
siguiente gráfico se presenta la evolución histórica de dichos conceptos para el periodo 
2019-2023. 

 

 

Gráfico 23 Evolución de los resultados de STI, periodo 2019 - 2023 

(En miles de USD) 

 
Nota: STI inició sus operaciones el 30 de octubre de 2018. 

Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
90. Respecto a la utilidad bruta de la empresa, esta se refiere a la diferencia entre los ingresos 

y costos totales. Así, la utilidad bruta de STI representaría el dinero obtenido por la empresa 
por la prestación de servicios luego de deducir los respectivos costos. Sobre el particular, 
como se puede apreciar en el gráfico, entre los años 2019 y 2023 la utilidad bruta de la 
empresa presenta una tendencia positiva, ascendiendo a USD 19,52 millones en el año 
2023, lo cual representó un incremento de USD 3,34 millones (+20,7%) respecto de lo 
observado en el 2022. Así, con dicho resultado, la tasa de variación anual promedio de la 
utilidad bruta de STI entre los años 2019 y 2023 resulta equivalente a +15,0%, siendo ello 
explicado por el crecimiento observado en los ingresos totales de la empresa a lo largo de 
dicho periodo (+18,3% anual, en promedio). 
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91. Por otro lado, respecto a la utilidad operativa, esta se refiere a la ganancia obtenida por la 

empresa luego de deducir los gastos de administración, pero antes de descontar los gastos 
financieros e impuestos. Al respecto, como se puede apreciar en el gráfico anterior, al igual 
que en el caso de la utilidad bruta, la utilidad operativa de STI presenta una tendencia 
positiva entre los años 2019 y 2023, llegando a alcanzar en el año 2023 un total de USD 
15,02 millones, lo cual representa un incremento de USD 3,45 millones (+29,8%) respecto 
de lo observado en el 2022. Con dicho resultado, la tasa de variación anual promedio de la 
utilidad operativa de STI entre los años 2019 y 2023 resulta equivalente a +14,1%. Este 
crecimiento es notable considerando el incremento en los gastos de administración 
(+18,8% anual, en promedio) durante el mismo período, lo cual indica que el aumento en 
los ingresos operativos y la mejora en la eficiencia han superado el impacto de los mayores 
gastos administrativos. 

 
92. Finalmente, respecto a la utilidad neta de STI, esta se refiere a la ganancia final que la 

empresa obtiene después de deducir todos los gastos, incluyendo los gastos financieros e 
impuestos; es decir, representa el beneficio que queda después de descontar todos los 
costos y gastos de la empresa. Sobre el particular, como se puede apreciar en el gráfico 
anterior, si bien entre los años 2019 y 2023 la utilidad neta de STI ha mostrado un 
comportamiento fluctuante, dicho comportamiento presenta a su vez una ligera tendencia 
positiva, llegando a alcanzar en el año 2023 un total de USD 2,98 millones, lo cual 
representa una reducción de USD 5,3 millones (-63,8%) respecto de lo observado en el 
2022. 
 

93. Así, con dicho resultado, la tasa de variación anual promedio de la utilidad neta de STI entre 
los años 2019 y 2023 resulta equivalente a -16,6%. Esta disminución puede parecer 
contradictoria dado el crecimiento observado en la utilidad bruta (+15,0% anual, en 
promedio) y en la utilidad operativa (+14,1% anual, en promedio). Sin embargo, es 
importante considerar que para el año 2023 no hubo ningún ingreso financiero significativo 
como si lo hubo en 2022, cuando se registró un ingreso por liquidación de swap por S/ 10,5 
millones. Aunque los gastos financieros netos y los pagos de impuestos presentaron una 
variación promedio anual de -15,4%, lo cual debería haber contribuido positivamente, estos 
ahorros no fueron suficientes para contrarrestar los factores negativos que impactaron la 
utilidad neta. Nótese que, la empresa no ha presentado pérdidas netas en alguno de los 
ejercicios contables, lo cual se respalda en la tendencia creciente de sus ingresos por 
prestación de servicios. 
 
b) Estado de Situación Financiera 

 
94. El Estado de Situación Financiera refleja la situación económica y financiera de la concesión 

a través de la evaluación de los activos, pasivos y patrimonio al cierre de un ejercicio 
contable. Sobre el particular, en el siguiente cuadro se presentan los Estados de Situación 
Financiera correspondientes a los últimos 5 años (periodo 2019-2023). 
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Cuadro 7 Estado de Situación Financiera, periodo 2019 - 2023 
(Expresado en miles de USD) 

 

 
Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
95. Al respecto, en el caso particular del año 2023, se puede observar que al cierre de dicho 

año los activos totales de STI ascendieron a USD 172,90 millones, lo cual representó una 
reducción de USD 14,61 millones (-7,8%) respecto de lo observado al cierre del año 2022. 
Dicho total se encontró compuesto en un 87,2% por activos no corrientes, mientras que el 
12,8% restante lo conformaron los activos corrientes. Como se puede observar en el 
siguiente gráfico, en el caso de los activos corrientes, al cierre del 2023 estos se componían 
principalmente de Fondos restringidos, con una participación de 63,8%, seguido de 
Efectivo, con una participación de 15,3%, y las Cuentas por cobrar comerciales y Cuentas 
por cobrar a partes relacionadas, con participaciones de 11,5% y 5,8%, respectivamente. 
Entre tanto, en el caso de los activos no corrientes, al cierre del 2023 estuvieron 
conformados principalmente por Activos intangibles, con una participación de 98,5%, en 
tanto que las Instalaciones, Maquinaria y Equipo presentaron una participación de 1,4%. 
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Gráfico 24 Composición de activos de la empresa 

(En términos porcentuales) 

 

 
 

Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
96. Respecto a la evolución histórica de los activos totales de STI, como se puede apreciar en 

el siguiente gráfico, desde el año 2019 se presentó una tendencia creciente respaldada por 
los mayores activos no corrientes de la empresa, particularmente los activos intangibles ya 
que estos devienen del contrato de concesión suscrito con el Estado Peruano, siendo el 
año 2020 en donde se apreció el mayor aumento del activo no corriente como consecuencia 
del incremento de los bienes de concesión y obras en curso correspondientes a las 
inversiones obligatorias del contrato de concesión. Así, al finalizar el año 2023 los activos 
totales de la empresa alcanzaron un valor de USD 172,9 millones, lo que representó una 
reducción del 7,8% (-USD 14,6 millones). Esta caída se explica principalmente por una 
disminución del activo corriente del 31,1% derivada de la reducción en efectivo (-48,9%) y 
fondos restringidos (-27,0%). Además, el activo no corriente disminuyó de USD 155,4 
millones en 2022 a USD 150,8 en 2023, esto se explica principalmente debido a una caída 
del 2,7% en los activos intangibles netos. Cabe indicar que la tasa de variación anual 
promedio de los activos totales entre los años 2019 y 2023 resulta equivalente a +30,8%, 
siendo ello explicado por el incremento observado en los activos no corrientes a lo largo de 
dicho periodo (+63,2% anual, en promedio). 
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Gráfico 25 Evolución de los activos de la empresa, periodo 2019 - 2023 

(En millones de USD) 

 
Nota: STI inició sus operaciones el 30 de octubre de 2018. 

Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
97. Por otro lado, con relación a los pasivos totales de STI, al cierre del año 2023 estos 

ascendieron a USD 137,3 millones, lo cual representó una reducción de USD 30,7 millones 
(-18,3%) respecto de lo observado al cierre del año 2022. Dicho total se encontró 
compuesto en un 94,2% por pasivos no corrientes, mientras que el 5,8% restante lo 
conformaron los pasivos corrientes. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en el 
caso de los pasivos corrientes, al cierre del 2023 estos se conformaron principalmente de 
Otras cuentas por pagar, con una participación de 60,0%, seguido de Cuentas por pagar a 
partes relacionadas y Cuentas por pagar comerciales, con participaciones de 17,8% y 
14,3%, respectivamente. Entre tanto, en el caso de los pasivos no corrientes, al cierre del 
2023 estuvieron compuestos por Obligaciones financieras, con una participación de 85,5%, 
y por Cuentas por pagar a partes relacionadas, con una participación de 12,6%. 
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Gráfico 26 Composición de pasivos de la empresa 

(En términos porcentuales) 

 

 
Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
98. Respecto a la evolución histórica de los pasivos totales de STI, como se puede apreciar en 

el siguiente gráfico, desde el año 2019 se presenta una tendencia creciente respaldada por 
los mayores pasivos no corrientes de la empresa, particularmente las obligaciones 
financieras, siendo el año 2021 en donde se apreció el mayor aumento del pasivo no 
corriente como consecuencia de una operación de préstamo llevada a cabo con el “Clu  
Deal”, conformado por BBV  Banco Continental, Banco Santander S. . e Itaú Corp anca 
Sucursal New York, como parte del financiamiento del proyecto “Modernización y Desarrollo 
del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry”. De este modo, al cierre del año 2023 
la empresa alcanzó un valor total de sus pasivos de USD 137,3 millones, de los cuales USD 
129,3 millones corresponden a pasivos no corrientes. Cabe señalar que la tasa de variación 
anual promedio de los pasivos totales entre los años 2019 y 2023 resultó equivalente a 
+36,0%, siendo ello explicado por el incremento observado en los pasivos no corrientes a 
lo largo de dicho periodo (+37,3% anual, en promedio). 
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Gráfico 27 Evolución de los pasivos de la empresa, periodo 2019 - 2023 

(En millones de USD) 

 
Nota: STI inició sus operaciones el 30 de octubre de 2018. 

Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
99. Finalmente, con relación al patrimonio neto de STI, al cierre del año 2023 este ascendió a 

USD 35,57 millones, lo que representó un incremento significativo de USD 16,09 millones 
(+82,6%) en comparación con el cierre del año 2022. Este total se componía en un 88,9% 
de capital suscrito y pagado de los accionistas, que creció un 144,9% debido a la emisión 
de 104,0 millones de acciones comunes con un valor nominal de S/ 1, equivalente a USD 
31,62 millones. El 4,3% del patrimonio correspondía a los resultados acumulados, mientras 
que el 6,8% restante se atribuía a la reserva legal. Como se puede observar en el siguiente 
gráfico, al cierre del 2023 el capital pagado de la empresa ascendió a USD 31,62 millones, 
mientras que los resultados acumulados ascendieron a USD 1,53 millones. 

 
Gráfico 28 Composición del patrimonio neto de la empresa 

(En miles de USD) 

 
Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
100. Respecto a la evolución histórica del patrimonio neto de STI, como se puede apreciar en el 

siguiente gráfico, desde el inicio de la concesión se presentó una tendencia creciente 
respaldada en un primer momento por los aportes de capital efectuados por los accionistas 
y en una segunda instancia por los mayores resultados acumulados registrados por la 
empresa. Al respecto, entre los años 2019 y 2022 la empresa no registró aportes de capital, 
alcanzando un total de USD 12,91 millones en 2022, no habiéndose registrado nuevos 
aportes hasta el cierre del año 2022.Sin embargo, para el año 2023 se registró un 
incremento de USD 18,7 millones (+144,9%) producto del capital social aprobado y suscrito 
de 104 millones acciones comunes a valor nominal de S/1.00 cada una (equivalente a USD 
31,6 millones).Cabe señalar que en el 2021 la empresa alcanzó un máximo en el valor de 
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su patrimonio neto, ello como consecuencia de mayores resultados acumulados registrados 
en dicho año; no obstante, de acuerdo con las Notas a los Estados Financieros de la 
empresa, a finales del 2022 la junta general de accionistas acordó la distribución de 
dividendos por un total de USD 22,0 millones, lo cual contrajo el saldo de los resultados 
acumulados en cerca del 74,7% respecto del año anterior, y reduciéndose con ello el valor 
del patrimonio neto de la empresa en un 45,5% respecto del valor registrado al cierre del 
año 2021. 

 
Gráfico 29 Evolución del patrimonio neto de la empresa, periodo 2019- 2023 

(En millones de USD) 

 
Nota: STI inició sus operaciones el 30 de octubre de 2018. 

Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 

VII.2. Análisis de ratios financieros 
 
101. Los ratios financieros son medidas cuantitativas utilizadas para evaluar el rendimiento 

financiero de una empresa y su capacidad para cumplir con sus obligaciones. Asimismo, 
estas medidas pueden ayudar a evaluar la salud financiera de una empresa, identificar 
tendencias y tomar decisiones informadas sobre la inversión o gestión de una empresa. En 
tal sentido, para efectos del presente análisis, se harán uso de diversos ratios financieros 
para medir la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad de la empresa al cierre del año 
2023. 

 
a) Ratios de liquidez 

 
102. Los ratios de liquidez se utilizan para evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con 

sus obligaciones financieras a corto plazo. Estos ratios miden la capacidad de la empresa 
para pagar sus deudas a corto plazo (pasivos corrientes), como las cuentas por pagar y 
los préstamos, utilizando sus activos corrientes, como el efectivo o las cuentas por cobrar. 
Para evaluar la liquidez de STI en el año 2023 se considerarán el ratio de liquidez corriente 
o clásica, la prueba ácida y el ratio de liquidez absoluta, así como la medida del capital de 
trabajo, tal como se detalla en el siguiente cuadro. Como se puede apreciar, en términos 
generales, los resultados muestran que la capacidad de cumplimiento de las obligaciones 
de corto plazo de la empresa ha mejorado en comparación a lo observado en el ejercicio 
2022. 
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Cuadro 8 Ratios de liquidez, años 2022 y 2023 

 
Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
103. En particular, al analizar el ratio de liquidez corriente para el año 2023 se observa que, por 

cada dólar de pasivo corriente, la empresa dispondría de USD 2,752 de activo corriente 
para cumplir con dichas obligaciones de corto plazo, siendo dicho ratio superior a lo 
observado el año anterior (2,343 en 2022). El valor de este ratio para 2023 se explica 
porque la reducción en el activo corriente (-31,1% respecto del 2022) fue menor a que la 
reducción en el pasivo corriente (-41,41% respecto del 2022). 

 
104. Por su parte, al analizar el ratio de prueba ácida, el cual se determina deduciendo de los 

activos corrientes a aquellas cuentas de activos que son menos rápidas de convertir en 
efectivo, tales como Inventarios y Otros activos financieros y no financieros, se observa 
que, por cada dólar de pasivo corriente, la empresa contaría con USD 2,654 de activos 
líquidos disponibles para cumplir con dichas obligaciones de corto plazo, siendo dicho ratio 
superior a lo observado el año anterior (2,244 en 2022). Sobre el particular, ello se sustenta 
en que la reducción porcentual del activo corriente neto de las cuentas Inventarios, Otros 
activos financieros y Otros activos no financieros (-30,6%), fue menor a la disminución del 
pasivo corriente (-41,4%). 

 

105. Del mismo modo, al analizar el ratio de liquidez absoluta, el cual se obtiene considerando 
únicamente los activos más líquidos de la empresa, esto es, la cuenta Efectivo, se observa 
que, por cada dólar de pasivo corriente, la empresa solo dispondría de USD 0,422 de 
efectivo para cumplir con dichas obligaciones, siendo este ratio inferior a lo observado el 
año anterior (0,484 en 2022). Al respecto, ello se sustenta en la reducción experimentada 
por la cuenta Efectivo en el año 2023 por cerca de USD 3,2 millones. 

 
106. Cabe indicar que, al analizar la evolución de estos ratios, se puede evidenciar una 

tendencia decreciente a partir del año 2019, presentándose valores mínimos en el 2020, 
tal como se aprecia en el siguiente gráfico. Al respecto, dicha situación se sustenta en el 
marcado incremento que experimentaron los pasivos corrientes de la empresa, los cuales 
presentaron una tasa de variación anual promedio entre los años 2019 y 2023 de +20,84%, 
en tanto que los activos corrientes mantuvieron una ligera tendencia a la baja, con una 
tasa de variación anual promedio para similar periodo de -12,59%. Aunque los ratios de 
liquidez presentaron una ligera caída en 2022, debido al aumento en la cuenta de Otras 
cuentas por pagar del pasivo corriente, en 2023 se observa una recuperación.. 
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Gráfico 30 Evolución de los ratios de liquidez, periodo 2019 - 2023 

 
Nota: STI inició sus operaciones el 30 de octubre de 2018. 

Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
107. Por otra parte, respecto al capital de trabajo de la empresa, este se refiere a la cantidad 

de liquidez (activos corrientes) que posee la empresa para cubrir sus obligaciones de corto 
plazo (pasivos corriente), por lo que un capital de trabajo negativo no es una situación 
deseable ya que, además de indicar una falta de liquidez, puede afectar negativamente la 
capacidad para operar de la empresa. Así, de acuerdo con la información contable de STI, 
para el año 2023 se calcula un capital de trabajo de USD 14,07 millones, lo cual representó 
una disminución de USD 4,33 millones (-23,5%) respecto de lo observado en el año 2022 
(USD 18,40 millones). 
 

108. Cabe indicar que lo analizado respecto a los ratios de liquidez guarda consistencia con la 
evolución del capital de trabajo de la empresa entre los años 2019 y 2023, el cual, si bien 
presentó cifras positivas en dicho periodo, ha mostrado fluctuaciones en sus montos 
anuales. Al respecto, en el siguiente gráfico se muestra la evolución del capital de trabajo 
de la empresa desde un año despues de iniciada la concesión. Nótese que para aquellos 
años donde el ratio de liquidez corriente fue superior a 1, el saldo del capital de trabajo 
resultó positivo, esto debido a que ambos indicadores relacionan el activo corriente con el 
pasivo corriente, de modo tal que, al contarse con un saldo de activo corriente superior al 
pasivo corriente, la empresa se encontrará en la capacidad de cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo, es decir, dispondrá de una adecuada liquidez.  

 

109. No obstante, la tendencia observada para el capital de trabajo entre los años 2019 y 2023 
es decreciente, alcanzando un mínimo de USD 7,22 millones en 2020, producto de los 
mayores pasivos corrientes presentados en dicho ejercicio. Como se señaló 
anteriormente, dicha tendencia entre los años 2019 y 2023 se debe al incremento en el 
tiempo de los pasivos corrientes de la empresa, contando con una variación promedio 
anual de +20,84%, mientras que los activos corrientes presentaron una reducción anual, 
en promedio, en torno al -12,59%. 
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Gráfico 31 Evolución del capital de trabajo, periodo 2019 - 2023 

(En millones de USD) 

 
Nota: STI inició sus operaciones el 30 de octubre de 2018. 

Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
b) Ratios de endeudamiento financiero 

 
110. Los ratios de endeudamiento se utilizan para evaluar el nivel de deuda asumido por la 

empresa y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras a largo plazo. Estos 
ratios comparan el nivel de deuda de la empresa (pasivos totales) con sus activos totales o 
con su patrimonio neto. Así, para evaluar el grado de endeudamiento financiero de STI en 
el año 2023 se considerarán el ratio Deuda/Patrimonio y el ratio de endeudamiento del 
activo, además de los indicadores de calidad de la deuda, autonomía financiera y 
solvencia, tal como se detalla en el siguiente cuadro.  
 

Cuadro 9 Ratios de endeudamiento, años 2022 y 2023 

 
Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
111. Como se puede apreciar, en términos generales, los resultados muestran una reducción 

en el grado de endeudamiento asumido por la empresa, en comparación a lo observado 
en el ejercicio 2022, de modo tal que los activos totales se encuentran respaldados en 
mayor medida por el patrimonio neto. Asimismo, el endeudamiento de corto plazo (pasivos 
corrientes) presenta una menor participación dentro del total de endeudamiento de la 
empresa, a diferencia de lo observado en el 2022, además de que, en comparación a dicho 
año, para el 2023 la empresa presenta una mayor autonomía financiera al contar con una 
estructura de capital con menor dependencia de financiamiento externo. 

 
112. En particular, al analizar el ratio Deuda/Patrimonio para el año 2023 se aprecia que la 

empresa posee alrededor de USD 3,860 de obligaciones con terceros por cada dólar de 
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patrimonio, siendo dicho ratio inferior a lo observado el año anterior (8,625 en 2022), lo 
cual muestra una mejora en la solidez financiera al reducirse su nivel de endeudamiento 
con fuentes externas. Al respecto, dicho resultado se debe a que, al cierre del 2023, el 
patrimonio neto de la empresa presentó un incremento en sus niveles respecto a lo 
registrado en el año 2022, mostrando una variación porcentual de +82,6%, en tanto que 
el pasivo total se vio reducido respecto a lo registrado en el año 2022, mostrando una 
variación porcentual de -18,3%. 

 
113. Por otra parte, el incremento en el nivel de obligaciones con terceros asumido por la 

empresa (pasivo total) al cierre del 2023 impacta en la forma en cómo se financia el activo 
total. Al respecto, al analizar el ratio de endeudamiento del activo, se aprecia que para el 
2023 alrededor del 79,4% del activo total de la empresa se financió mediante financiamiento 
externo, siendo dicho ratio inferior a lo observado el año anterior (89,6% en 2022). Cabe 
resaltar que dicho resultado se sustenta en la reducción que experimentó el pasivo total al 
cierre del 2023 (-18,3% respecto a lo registrado en 2022), mayor caída a lo observado en 
el activo total, el cual se redujo en un 7,8% respecto a lo registrado en el año 2022. 

 
114. Cabe indicar que, al analizar la evolución histórica de los ratios de endeudamiento, se 

observa una tendencia creciente desde inicios de la concesión (2018), tal como se muestra 
en el siguiente gráfico. Así, la empresa ha incrementado su dependencia del 
financiamiento externo (pasivos totales) mientras que ha reducido la proporción de capital 
propio (patrimonio) dentro de la estructura de financiamiento de los activos totales. Por 
ejemplo, el ratio Deuda/Patrimonio pasó de 1,26 en 2018 a 8,63 en 2022 y luego mejoró a 
3,86 en 2023, con una variación anual promedio del +16,3% durante el período 2019-2023. 
Además, el grado de endeudamiento del activo aumentó del 68% en 2018 al 79% en 2023, 
principalmente debido a la adquisición de obligaciones financieras por parte de la empresa. 

 

Gráfico 32 Evolución de los ratios de endeudamiento, periodo 2019 - 2023 

 
Nota: STI inició sus operaciones el 30 de octubre de 2018. 

Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
115. Un aspecto importante relacionado con el nivel de deuda asumido por la empresa esta 

referido a su grado de exigibilidad en el corto plazo, para lo cual resulta oportuno evaluar 
su ratio de calidad de la deuda. Al respecto, dicho ratio compara las obligaciones de corto 
plazo (pasivos corrientes) contra el total de obligaciones adquiridas por la empresa 
(pasivos totales), de modo tal que se pueda determinar la proporción de deuda que se le 
puede exigir a la empresa en el corto plazo. Así, para el año 2023 se observa que el 5,8% 
del pasivo total de STI corresponde a pasivos corrientes, una participación inferior a la del 
año anterior (8,2% en 2022), esto sugiere que una parte no muy significativa de las 
obligaciones de pago de la empresa se liquiden en el corto plazo (generalmente en un año 
o menos). 
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116. Cabe indicar que, aunque al cierre del 2023 tanto el pasivo corriente como el pasivo total 
presentaron una reducción en sus niveles respecto a lo registrado en el año 2022, la 
disminución porcentual del pasivo corriente (-41,4%) fue superior a la reducción porcentual 
del pasivo total (-18,3%), Esta mayor reducción en el pasivo corriente, debido a su baja 
participación al cierre del 2023, ocasionó una mejora en el ratio de calidad de la deuda, tal 
como se comentó previamente. 

 
117. Por lo señalado anteriormente, el comportamiento de la empresa respecto al nivel de 

deuda asumido al cierre de 2023 la sitúa en un mejor nivel de autonomía financiera en 
comparación con años anteriores, con excepción de 2019.Al analizar el ratio de autonomía 
financiera para el 2023 se aprecia que por cada dólar de pasivo total, la empresa posee 
alrededor de USD 0,26 de patrimonio, lo cual es superior al ratio observado el año anterior 
(USD 0,12 en 2022). Este resultado se debe a que, al cierre del 2023, el patrimonio neto 
incrementó en un 82,6% respecto a 2022, mientras que el pasivo total de la empresa 
disminuyó en un 18,3%. 

 
118. De igual forma, al evaluar el ratio de solvencia de la empresa, para el 2023 se aprecia que, 

por cada dólar de pasivo total, la empresa posee alrededor de USD 1,26 de activo total, 
siendo dicho ratio superior a lo observado el año anterior (USD 1,12 en 2022), lo cual 
significa que la empresa posee activos suficientes para cubrir la totalidad de sus 
obligaciones financieras con terceros (pasivos totales), de manera similar su capacidad 
para pagar sus deudas se ha visto incrementada en comparación con el año anterior. Cabe 
indicar que tal resultado se debe a que, al cierre del 2023, el pasivo total de la empresa 
disminuyo un 18,3% respecto a lo registrado en el año 2022, mientras que los activos 
totales mostraron una reducción de 7,8% en el mismo periodo. 

 
119. En el siguiente gráfico se presenta la evolución del ratio de solvencia y autonomía 

financiera de la empresa desde el 2019. Desde ese año, ambos indicadores han mostrado 
una tendencia a la baja, influenciada por el aumento del pasivo total de la empresa durante 
la mayor parte de este periodo, con la excepción de una caída del 18,3% en 2023. Este 
incremento se debe principalmente a la adquisición de mayores obligaciones financieras, 
especialmente en el pasivo no corriente. Esta evolución se refleja también en la disminución 
anual del ratio de calidad de la deuda, que ha descendido de 0,09 en 2019 a 0,06 en 2023.. 

 
Gráfico 33 Evolución de la solvencia y autonomía financiera, periodo 2019 - 

2023 

 
Nota: STI inició sus operaciones el 30 de octubre de 2018. 

Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 
 
120. Cabe indicar que el comportamiento histórico de los ratios señalados se explica en que, 

entre los años 2019 y 2023, el pasivo total de STI presentó una variación promedio anual 
de +36,03%, mientras que, para similar periodo, el activo total presentó una variación 
promedio anual de +30,77%, esto es, un ritmo de crecimiento menor al de los pasivos, en 
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tanto que el patrimonio neto de STI presentó un crecimiento anual promedio de 16,95%, 
mejorando así la menor dependencia de la empresa en cuanto al financiamiento externo de 
sus activos. 

 
c) Ratios de rentabilidad 

 
121. Los ratios de rentabilidad se utilizan para evaluar el rendimiento financiero de la empresa 

en términos de las ganancias que genera en relación con los costos y los activos utilizados 
para generar tales ganancias. Así, estos ratios son empleados para medir la capacidad de 
la empresa para generar ingresos y beneficios en comparación con los recursos invertidos. 
Para evaluar la rentabilidad de STI en el año 2023 se considerarán los márgenes bruto, 
operativo y neto, así como el margen EBITDA y los indicadores ROE y ROA, tal como se 
detalla en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 10 Ratios de rentabilidad, años 2022 y 2023 

 
Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
122. Como se puede apreciar, en términos generales, los resultados muestran un ligero 

aumento en la rentabilidad de la empresa, en comparación a lo observado en el año 2022, 
tanto a nivel bruto como operativo con la excepción del nivel neto, esto se debe a una 
disminución en los ingresos financieros recibidos en 2023, ya que no hubo ingresos por la 
liquidación del swap de cobertura de flujos como ocurrió en 2022. Sin embargo, el indicador 
ROE ha experimentado una caída significativa en comparación al 2022, lo que refleja una 
menor rentabilidad de los accionistas. Del mismo modo, el indicador ROA también ha 
disminuido en comparación con 2022, lo cual implicaría que la empresa no empleó 
eficientemente sus activos para la generación de ganancias durante el ejercicio. 

 
123. Sobre el particular, al analizar el margen bruto para el año 2023 se aprecia que, por cada 

dólar de ingreso percibido, la empresa obtuvo alrededor de USD 0,43 de ganancia bruta 
luego de deducir los costos de prestación de servicios, siendo dicha ganancia superior a 
la percibida el año anterior (USD 0,36 en 2022). Además, al analizar el margen operativo, 
para el cual se deducen además los gastos de administración, se observa que, por cada 
dólar de ingreso percibido, la empresa obtuvo alrededor de USD 0,33 de ganancia 
operativa, siendo dicho resultado superior al percibido el año anterior (USD 0,26 en 2022). 

 
124. Cabe indicar que similar situación se observa al analizar el margen EBITDA para el 2023, 

puesto que, por cada dólar de ingreso percibido, la empresa obtuvo alrededor de USD 
0,57 de ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, siendo dicha 
ganancia superior a la percibida el año anterior (USD 0,50 en 2022). Sin embargo, en el 
caso del margen neto, para el año 2023 se aprecia que, por cada dólar de ingreso 
percibido, la empresa obtuvo alrededor de USD 0,06 de ganancia neta luego de deducir 
todos los costos y gastos del periodo, incluyendo los impuestos, siendo dicha ganancia 
inferior a la percibida el año anterior (USD 0,18 en 2022), esto explicado por menores 
ingresos financieros.  
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125. Al respecto, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, desde el año 2019 el margen 
neto por dólar de ingreso viene presentando una tendencia decreciente, pasando de 
USD 0,26 en dicho año a USD 0,06 en el año 2023, lo cual se traduce en una tasa de 
variación anual promedio de -29,5%. Similar tendencia se puede apreciar en los márgenes 
bruto y operativo, presentando tasas de variación anual promedio de -2,8% y -3,6%, 
respectivamente, entre los años 2019 y 2023. 

 

Gráfico 34 Evolución de los márgenes de rentabilidad, periodo 2019 - 2023 

 
Nota: STI inició sus operaciones el 30 de octubre de 2018. 

Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
126. Finalmente, al analizar el ratio return on equity (ROE) de la empresa se aprecia que, al 

cierre del año 2023, se obtuvo alrededor de USD 0,08 de rentabilidad sobre el capital 
invertido por los accionistas (patrimonio neto), siendo dicho rendimiento inferior al que 
fuese alcanzado el año anterior (USD 0,42 en 2022), lo cual indica una caída en la 
rentabilidad que se está obteniendo con los fondos que los accionistas han invertido en la 
empresa. Esta disminución en el indicador se debe principalmente a dos factores: primero, 
el incremento porcentual del patrimonio neto de STI (+82,6%), que resultó del aumento de 
capital social debido a la emisión de 104 millones de acciones comunes con un valor 
nominal de S/1 (equivalente a USD 31,6 millones). Segundo, la reducción porcentual de la 
utilidad neta (-63,8%), causada por la gran caída de ingresos financieros consecuencia de 
que ya no hubo ingresos por liquidación de swaps para el 2023 resultando menor utilidad 
neta (-63,8%). 

 
127. Por otro lado, si comparamos el rendimiento neto de la empresa con el total de activos que 

esta posee para llevar a cabo sus operaciones, esto es, el empleo del ratio return on assets 
(ROA), se aprecia que, al cierre del año 2023, los activos totales de STI rindieron alrededor 
de USD 0,02 por dólar de activo, siendo dicho rendimiento inferior al alcanzado en 2022 
(USD 0,04), lo cual sugiere que la empresa fue menos eficiente en el uso de sus activos 
para generar ganancias en el período. 

 
128. En el siguiente gráfico se presenta la evolución de los ratios ROE y ROA de la empresa 

desde inicios de la concesión. Es importante destacar, por un lado, la tendencia creciente 
del ROE en la mayoría de los años, excepto por la abrupta caída en 2023 que se debió 
como ya se explicó a un aumento en el patrimonio y disminución en la utilidad neta. Cabe 
mencionar también la reducción en el año 2020 causada por un menor resultado neto 
obtenido ese año. Por otro lado, en el caso del ROA, este presenta una tendencia a la baja 
dentro del mismo periodo, alcanzando un valor mínimo de 0,036 en el 2020. 
Históricamente, entre 2019 y 2023, el ROE y el ROA han tenido tasas de variación anual 
promedio de -28,7% y -36,2%, respectivamente. 

 

 
  
 

 
  
  
  
 

 
  
  
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
  
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
  
  
 

 
  
 

 
  
  
  
 

 
  
 

 
  
 

0.00

0. 0

0.20

0. 0

0.40

0. 0

0. 0

0. 0

20  2020 202 2022 202 

Margen  ruto Margen EBITD Margen operativo Margen neto



  

 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 49/58 

 

Gráfico 35 Evolución del ROE y ROA de la empresa, periodo 2019 - 2023 

 
Nota: STI inició sus operaciones el 30 de octubre de 2018. 

Fuente: Estados financieros auditados de Salaverry Terminal Internacional S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 

VIII. CONCLUSIONES 
 
129. De la evaluación del desempeño de la Concesión del Terminal Portuario Multipropósito 

Salaverry para el año 2023, se desprenden las siguientes conclusiones: 
 

(i) Durante el año 2023, el terminal atendió un total de 216 naves, esto es, tres (3) 
naves menos que lo registrado el año anterior (-1,4%). Por su parte, el volumen total 
de carga movilizada en el terminal se redujo 7,1% entre 2022 y 2023, al pasar de 
3,52 a 3,27 millones de toneladas. El volumen promedio mensual de la carga 
movilizada en el terminal durante 2023 fue 273 mil toneladas menos que lo 
registrado el año anterior (293 mil toneladas mensuales). 

 

(ii) Del total de carga movilizada durante el año 2023, el 97,6% correspondió a la carga 
a granel sólido, mientras que en el caso de la carga fraccionada y la carga a granel 
líquido únicamente representaron el 1,7% y 0,7%, respectivamente. Cabe señalar 
que durante el año 2023 no se registraron movimientos de carga contenedorizada 
en el TPMS, siguiendo la tendencia del año previo. Asimismo, se observó que la 
empresa Sesuveca del Perú fue el principal cliente de STI habiendo tenido a su 
cargo el 13,38% de la carga movilizada en el terminal, seguido por las empresas 
ADM Andina Perú y Tino Excavaciones Perú S.A.C, quienes tuvieron a su cargo el 
11,72% y 10,58% de la carga movilizada, respectivamente. 

 
(iii) Respecto al régimen tarifario, dado que durante el año 2023 aún se encontraban en 

ejecución las obras correspondientes a la Etapa 1 y 2, el ajuste anual de tarifas de 
los servicios regulados en el TPMS para el periodo comprendido entre noviembre 
de 2023 y octubre de 2024 se realizó únicamente en función a la inflación (𝑅𝑃𝐼) de 
los últimos doce meses disponibles, de conformidad con la fórmula de reajuste 
tarifario prevista en el Contrato de Concesión. Así, considerando ello, la variación 
máxima permitida para las tarifas de los servicios regulados fue de +3,70%. 

 

(iv) Por otro lado, respecto al régimen de acceso, al finalizar el año 2023, se contaban 
con cuatro (4) contratos de acceso vigentes, correspondientes a los servicios 
esenciales de practicaje y remolcaje, cuyos cargos de acceso ascendieron a USD 
0,0 y USD 112,55, respectivamente, como resultado de la negociación directa entre 
STI y los usuarios intermedios. 
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(v) Respecto a las inversiones en el TPMS, durante el año 2023, el Concesionario 
ejecutó inversiones por un valor de USD 6,59 millones, monto 82,6% inferior a lo 
registrado en 2022 (USD 37,87 millones); con ello, la inversión acumulada desde el 
inicio de la concesión asciende a USD 136,10 millones, representando un 
porcentaje de avance del 50,37% del compromiso de inversión de STI. 

 

(vi) Por su parte, respecto a los pagos realizados al Estado Peruano, durante el año 
2023, STI realizó pagos al Estado por un total de S/ 7,19 millones, cifra 2,5% inferior 
a lo registrado en el año 2022 (S/ 7,38 millones). Sobre el particular, dicho monto 
estuvo compuesto de S/ 1,75 millones por concepto de aportes por regulación, 
monto 0,4% inferior al del 2022, y de S/ 5,44 millones por concepto de retribución a 
la APN y FONCEPRI, monto 3,2% inferior a lo pagado en el 2022. 

 

(vii) En cuanto al desempeño operativo, durante el año 2023, el número de accidentes 
reportados en el terminal ascendió a ocho (8), lo cual representó una reducción 
respecto a lo observado el año anterior (10 accidentes). Cabe indicar que dicho total 
correspondió únicamente a accidentes con daños personales (heridos). Entre 
tanto, durante el año 2023 se han registrados tres (3) reclamos, en contraste a la 
situación observada en el año 2022 donde no se presentaron reclamos. Cabe 
señalar que, los tres (3) reclamos presentados durante 2023 fueron declarados 
infundados. 

 

(viii) En 2023, STI reportó ingresos por servicios de USD 45,9 millones, un ligero aumento 
de USD 728 mil (+1,6%) en comparación con 2022. La distribución de estos ingresos 
mostró que el 69,5% provino de la carga y el 25,7% de la nave. Los costos de 
servicios prestados fueron de USD 26,4 millones, lo que representa una disminución 
del 9,0% respecto a 2022, compuestos principalmente por servicios de terceros, 
amortización y gastos de personal. Los gastos de administración ascendieron a 
USD 4,61 millones, registrando una baja del 1,5%. La utilidad bruta alcanzó los USD 
19,52 millones y la utilidad operativa fue de USD 15,02 millones, reflejando 
aumentos del 20,7% y 29,8% respectivamente en comparación con el año anterior. 
Sin embargo, la utilidad neta experimentó una significativa caída del 63,8%, 
llegando a USD 2,98 millones, debido a la ausencia de ingresos financieros 
importantes como los registrados en 2022. 

 

(ix) En cuanto a la estructura financiera, los activos totales de STI fueron de USD 172,90 
millones en 2023, mostrando una reducción del 7,8% respecto al año anterior. Esta 
disminución se debe principalmente a una caída del 48,9% en efectivo y del 27,0% 
en fondos restringidos dentro de los activos corrientes. Por otro lado, los pasivos 
totales descendieron un 18,3% a USD 137,3 millones, impulsados principalmente 
por una reducción del 94,2% en los pasivos corrientes. En contraste, el patrimonio 
neto experimentó un notable aumento del 82,6%, alcanzando USD 35,57 millones 
en 2023. Este incremento se debe a una emisión de acciones que contribuyó a un 
aumento del 144,9% en el capital suscrito y pagado por los accionistas. 

 

(x) En 2023, STI mostró mejoras en sus ratios financieros. Los ratios de liquidez 
indicaron una capacidad incrementada para cubrir obligaciones a corto plazo, con 
un ratio de liquidez corriente de USD 2,752 y un ratio de prueba ácida de USD 2,654 
por cada dólar de deuda corriente, aunque el ratio de liquidez absoluta disminuyó a 
USD 0,422. En cuanto al endeudamiento financiero, la empresa mejoró su 
estructura de capital con un ratio Deuda/Patrimonio de USD 3,860 y una financiación 
del 79,4% del activo total con deuda externa. Además, hubo una disminución en la 
proporción de pasivos corrientes dentro del pasivo total, mejorando la solvencia 
financiera. Sin embargo, en rentabilidad, STI experimentó una variabilidad: los 
márgenes de rentabilidad bruta, operativa y EBITDA mejoraron, pero el margen neto 
se redujo a USD 0,06 por dólar de ingreso debido a la falta de ingresos financieros. 
Los ratios de retorno como ROE y ROA también disminuyeron, reflejando desafíos 
en la eficiencia operativa y la rentabilidad neta. 
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ANEXOS 

 
ANEXO I: FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN 

 

Concesionario: Salaverry Terminal Internacional S.A. 
Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry 

Nº Tema Contenido Referencia 

1 Infraestructura Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry Contrato de 
Concesión 

2 Fecha de 
suscripción 1 de octubre de 2018 

Contrato de 
Concesión 

3 Plazo de 

concesión 

30 años 
Cláusula 4.1. (p. 44) 

 
 
 
 

4 

 
 
 
Factor de 
competencia 

▪ Primer factor de competencia: Mayor descuento de 
tarifas. 

▪ Segundo factor de competencia: Inversiones 
Complementarias (IC). No se llegó a competir bajo este 
factor 

▪ En caso de empate en la IC, los postores presentarán 
una oferta adicional de Inversiones Complementarias 
Adicionales (ICA) que se sumará a la IC. No se llegó a 
competir bajo este mecanismo de desempate. 

Bases del Concurso 

5 Modalidad Autofinanciada 
Cláusula 2.9. (p. 33) 

6 Tipo de 

contrato 

DBFOT (Diseño, financiamiento, construcción, operación y 

transferencia) 

Cláusula 1.19.36 (p. 

17) 

7 Capital mínimo USD 31 622 340,00 Cláusula 3.3., inciso 
a) (p. 40) 

 
 
 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 
 
 
Garantías a 
favor del 
concedente 

▪ El Concesionario entregará al Concedente una 
Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato de 
acuerdo con lo siguiente: 

- Desde la fecha de cierre, hasta 12 meses 
posteriores a la caducidad de la concesión: Una 
carta fianza por un monto de USD 10 215 428,57. 

- Antes del inicio de la ejecución de cada una de las 
Etapas de las inversiones en Función a la 
Demanda, el concesionario deberá aumentar el 
monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento en 
10%. 

- En caso el Concesionario se encuentre obligado a 
ejecutar Inversiones Complementarias producto 
del concurso, deberá incrementar el monto de la 
garantía desde la Fecha de Cierre en 20% del 
monto de las Inversiones Complementarias 
ofrecidas. 

Cláusula 9.2.1. (p. 96) 

 
 
 
 

9 

 
 
 
Garantías del 
Concedente 

El Concedente garantiza al concesionario que le prestará 
el apoyo que fuere necesario para asegurar la debida 
protección de los Bienes de la Concesión, con el fin de 
garantizar la prestación ininterrumpida de los Servicios 
sin perjuicio de la responsabilidad única del 
Concesionario respecto de los mismos. En ningún caso, 
la referida garantía constituirá una garantía financiera ni 
importará desembolso de recursos públicos ni la 
obtención de resultados. 

 
 

Cláusula 9.1. (p. 95) 



  

 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 52/58 

 

Concesionario: Salaverry Terminal Internacional S.A. 
Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry 

Nº Tema Contenido Referencia 

 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 

 
Garantías a 
favor de los 
Acreedores 
Permitidos 

▪ El concesionario, previa conformidad de 
PROINVERSION, con opinión técnica del Regulador y 
del Concedente, y siempre que las Leyes y 
Disposiciones Aplicables lo permitan siguiendo el 
procedimiento establecido, podrá otorgar garantías a 
favor de los Acreedores Permitidos, para garantizar el 
Endeudamiento Garantizado Permitido, sobre lo 
siguiente: 

- El derecho de Concesión. 

- Los ingresos de libre disponibilidad del concesionario 
conforme al contrato de concesión, luego de 
deducido cualquier tributo o importe comprometido 
para entidades estatales. 

- Las acciones o participaciones del Concesionario. 

 
 
 
 
 
 
Cláusula 9.3. (p. 98) 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 

 
Compromiso de 
inversión 

Inversión referencial (sin IGV): 

- Inversiones Obligatorias  
Etapa 1: USD 34 963 911,81  
Etapa 2: USD 67 190 373,91 

- Inversiones en Función Demanda  
Etapa 3: USD 19 138 886,28  
Etapa 4: USD 17 481 794,07  
Etapa 5: USD 29 247 953,69 

Nueva dársena: USD 60 948 889,67 

Total: USD 228 971 809,42 

Este monto referencial sólo es aplicable a lo expresamente 
previsto en el Contrato de Concesión, por lo que la 
diferencia entre los montos consignados y lo que el 
Concesionario efectivamente gaste, por variaciones de 
precios u otros, para ejecutar las inversiones, es a su cuenta 
y riesgo. 

Cláusula 1.19.73 (p. 
23) 

 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 

 
Obras a ejecutar 

- Obras obligatorias: 

Etapa 1 y Etapa 2: de acuerdo con lo indicado en el 
Apéndice 1 del Anexo 9 del Contrato de Concesión. 

- Obras en función a la demanda 

Etapa 3: Se gatilla cuando el movimiento de granel 
limpio alcance cada año 1,2 millones TM en dos 
períodos de 12 meses consecutivos, dentro de los 
primeros 20 años de concesión. 
Etapa 4: Sujeto a que se alcance, en dos períodos de 12 
meses consecutivos, dentro de los primeros 20 años 
de concesión cualquiera de los siguientes gatillos: 

800 mil TM de concentrado de mineral o 1,8 millones 

TM de fertilizantes y/o soya. 

Etapa 5: Se gatilla cuando el tráfico de concentrado de 
mineral alcance durante dos períodos de 12 meses 
consecutivos, dentro de los primeros 20 años de 
concesión 1,2 millones TM. 
Nueva dársena: Su ejecución está sujeta al 
cumplimiento de los siguientes 3 gatillos durante los 
primeros 20 años de concesión: 1,8 millones TM de 
concentrado mineral, fertilizante y/o soya y el factor de 
ocupación promedio de los muelles del 65%. 

Anexo 9 - 
Apéndice 2 (p. 195- 

198) 

 
13 

 
Cierre financiero 

El concesionario deberá haber acreditado ante el 
concedente en un plazo máximo de 6 meses de 
aprobado el Expediente Técnico que corresponda, que 
cuenta con el financiamiento para ejecutarlo. 

 
Cláusula 6.31 (p. 71) 
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Concesionario: Salaverry Terminal Internacional S.A. 
Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry 

Nº Tema Contenido Referencia 

 
 
 

14 

 
 
 
Solución de 
controversias 

▪ Trato Directo. 

▪ Arbitraje: 

- De conciencia. 

- De derecho: i) Arbitrajes internacionales para 
controversias superiores a USD 30 000 000,00 y 
ii) Arbitrajes nacionales para controversias iguales 
o menores a USD 30 000 000,00. 

▪ Reglas Procedimentales Comunes. 

 
Cláusula 15.12-15.14. 

(p. 144-149) 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
Penalidades 

▪ Penalidades establecidas para las
siguientes secciones del contrato: 

- Eventos a la Fecha de cierre (entre 0,8 y 400 UIT) 

- Régimen de bienes (entre 0,8 y 80 UIT) 

- De la obra (entre 0,8 y 80 UIT) 

- Conservación de la Concesión (entre 0,8 y 10 UIT) 

- Explotación de la Concesión (entre 0,5 y 50 UIT) 

- Garantías (entre 3,2 y 80 UIT) 

- Régimen de Seguros: (entre 0,8 UIT y 10% del 
monto del siniestro) 

- Consideraciones Generales Socio Ambientales 
(0,8 UIT para todos los casos) 

- Competencias administrativas (8 UIT) 

- Penalidades referidas al Anexo 3 Niveles de 
Servicios y Productividad (Entre 2% UIT y 30 
UIT) 

- Penalidades referidas a Régimen Económico 
(400 UIT en todos los casos) 

Anexo 17 (p. 222-231) 

 
 

 
16 

 
 
Causales de 
caducidad 

▪ Sólo se declara por la ocurrencia de alguna(s) de las 
siguientes causales: 

- Término por Vencimiento del Plazo. 

- Término por Mutuo Acuerdo. 

- Término por incumplimiento del Concesionario. 

- Término por incumplimiento del Concedente. 

- Término por decisión unilateral del Concedente. 

- Término por Fuerza mayor o caso fortuito. 

Sección XIV. 
Cláusula 14.1. 

(p. 128-132) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equilibrio 
económico - 
financiero 

▪ Se estipula un mecanismo de Restablecimiento del 
Equilibrio Económico-financiero en el caso que la 
Concesión se vea afectada, exclusiva y 
explícitamente debido a cambios en las Leyes y 
Disposiciones Aplicables en la medida que tenga 
exclusiva relación a aspectos económicos 
financieros vinculados a la variación de Ingresos o 
costos del Concesionario. 

▪ El regulador establecerá la magnitud del 
desequilibrio en función a la diferencia entre: 

a) Los resultados antes de impuestos, 
relacionados específicamente a la prestación 
del Servicio Estándar y reconocidos por el 
Concedente y/o el Regulador; y 

b) El recálculo de los resultados antes de 
impuestos, relacionados a la prestación del 
Servicio Estándar aplicando los valores de 
ingresos o costos que correspondan al 
momento previo a la modificación de las Leyes 
y Disposiciones Aplicables. 

 
 

Cláusula 8.26. (p. 92) 
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▪ Si el porcentaje del desequilibrio, en valor absoluto, 
supera el 10%, se procederá a restablecerlo 
otorgando una compensación, conforme lo 
detallado en la Cláusula 8.26 del Contrato de 
Concesión. 
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Pólizas de 
seguros 

▪ Seguro sobre los Bienes de la concesión. 

▪ Seguros Personales para Trabajadores. 

▪ Seguros contra todo Riesgo de Construcción y 
Montaje. 

▪ Seguros de Todo Riesgo de Obra Civil Terminadas o 
Seguro de Propiedad Todo Riesgo. 

▪ Seguro de Responsabilidad Civil General, Contractual, 

▪ Extra Contractual, Patronal. 

Cláusula 10.6. (p. 105) 
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Inicio de la 
explotación 

▪ A la Toma de Posesión se dará inicio de la Explotación de 
los bienes existentes en el TPMS. Posteriormente, una 
vez suscrita el Acta de Recepción de la Obra que 
corresponda se dará inicio a la Explotación de la Etapa 
ejecutada. 

▪ La explotación solo podrá iniciarse si el concesionario ha 
cumplido con contratar y mantener la vigencia de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento, las pólizas de seguros y 
ha cumplido con las demás obligaciones que dispongan 
las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

▪ La fecha de inicio de Explotación de la Obra se 

computará a partir que las APN otorgue su conformidad. 

Cláusula 8.15.-8.17. 

(p. 82-83) 
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Niveles de 
servicio y 
productividad 

A partir de la toma de posesión y por 6 meses no se 
medirán niveles de servicio y productividad, al 
encontrarse la concesión en período de adecuación. 

 

▪ Niveles de Indicadores de Servicio para Nave: 

- Tiempo para inicio de operaciones comerciales de 
la nave: no más de 30 minutos de tolerancia 
promedio trimestral, y no mayor a 45 minutos por 
cada operación individual. 

- Tiempo para desatraque de la nave: no más de 30 
minutos de tolerancia promedio trimestral, y no 
mayor a 45 minutos por cada operación individual. 

▪ Niveles de Indicadores de Servicio para la Atención 
a los Usuarios: 

- Tiempo de recepción de la carga: no deberá 
exceder de 40 minutos y no más de 30 minutos de 
tolerancia como por promedio trimestral. 

- Tiempo de entrega de la carga: no deberá exceder 
de 40 minutos por cada operación individual, y no 
más de 30 minutos de tolerancia como promedio 
trimestral. 

▪ Niveles de los indicadores de Servicio a la Carga: El 
rendimiento promedio trimestral de embarque o 
descarga de todos los amarraderos está en función 
al tipo de carga conforme se establece en el 
numeral 
1.3. del Anexo 3 del contrato de concesión. 

▪ Niveles de Servicio del Terminal: A partir de 
transcurrido los 12 meses de la Toma de Posesión 
el TPMS deberá contar con una profundidad de 
hasta - 
10.5 metros referido al nivel medio de bajamares de 

Anexo 3 (p. 163-167) 



  

 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 55/58 

 

Concesionario: Salaverry Terminal Internacional S.A. 
Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry 

Nº Tema Contenido Referencia 

sicigias ordinarias 
Los niveles de servicio y productividad variarán en 
función a la ejecución de cada etapa correspondiente, de 
acuerdo con el numeral 2 del Anexo 3 del Contrato de 
Concesión. 
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Revisión y 
reajustes 
tarifarios 

▪ A partir del quinto año contado desde el inicio de la 
explotación de la totalidad de la obra 
correspondiente a las Etapas 1 y 2, el Regulador 
realizará la primera revisión de la Tarifas, aplicando 
el mecanismo regulatorio conocido como “RPI-X”, 
establecido en el Reglamento General de Tarifas de 
OSITRAN, tanto para los Servicios Estándar como 
para los Servicios Especiales con Tarifa. 

▪ Adicionalmente, cada año, contado desde el inicio 
de la explotación de la concesión se realizará la 
actualización tarifaria anual correspondiente en 
función al RPI de los últimos 12 meses disponibles. 

▪ Las reglas y procedimientos complementarios 
aplicables a la revisión tarifaria se regularán por el 
Reglamento de Tarifas de OSITRAN. 

Cláusula 8.24. 

(p. 90) 
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Tarifas 

Las tarifas vigentes desde el inicio de la explotación de la 
Concesión son: 

SERVICIOS ESTÁNDAR: 

▪ Servicios a la Nave: 

- Uso de amarradero por metro-eslora por hora: 
USD 1,25 

- Servicio de acceso a las naves*:USD 1,75 

▪ Servicios a la carga**: 

Servicio de embarque o descarga internacional 

- Carga fraccionada (por TM): USD 13,50 

- Carga de cereal a granel (por TM): USD 9,10 

- Carga de mineral a granel (por TM): USD 13,50 

- Otras cargas secas a granel (por TM): USD 9,10 

- Carga de granel líquido (por TM): USD 1,80 

- Carga rodante (por TM): USD 18,90 

- Contenedor de 20´ lleno: USD 108,00 

- Contenedor de 20´ vacío: USD 108,00 

- Contenedor de 40´ lleno: USD 135,00 

- Contenedor de 40´ vacío: USD 135,00 

- Servicio de embarque o descarga de cabotaje: 
0,7*tarifa de embarque/descarga internacional. 

▪ Servicios al pasajero: 

- Pasajeros (por pasajero): USD 6,00 
SERVICIOS ESPECIALES: 

▪ Servicios a la carga: 

- Servicio especial de refrigerado para 
contenedores: USD 54,00 

* El concesionario no podrá cobrar la tarifa hasta que 
se cuente con la profundidad operativa a -10,5 metros 
referido al nivel medio de bajamares de sicigias 
ordinarias. 
** En el caso de los Servicios Estándar a los 
concentrados de mineral a granel y otras cargas a 
granel, se aplican descuentos del 56,67% y 50,54% 
respecto de las tarifas máximas por el plazo de 30 y 24 

Anexo 5 (p. 170-173) 
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meses, respectivamente. Dichos descuentos se 
aplicarán conforme las condiciones de prestación del 
servicio establecidas en el Anexo 5 del 

Contrato de Concesión. 
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Retribución al 
Estado 

▪ El concesionario deberá pagar al Concedente, a través de 
la APN, una Retribución del 3% de los Ingresos 
Mensuales que obtenga el concesionario, a partir del inicio 
de la explotación del TPMS hasta la caducidad de la 
Concesión. 

 
 
Cláusula 8.25. (p. 91) 
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ANEXO II: RESUMEN ESTADÍSTICO DE TERMINAL PORTUARIO DE SALAVERRY 
 

 

 

 
Nota:  
1/ SATI inició sus operaciones el 30 de octubre de 2018. 
2/ Ingresos operativos auditados. 

Fuente: Declaración Estadística del Ositrán. 

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán. 

 
 
 
  

Modalidad de concesión:

Plazo de concesión:

Período:

a. Tráfico

Indicador
Unidad de 

medida
2018 1/ 2019 2020 2021 2022 2023

Naves atendidas Unidades 32 229 183 215 219 216

Carga total antendida Toneladas 356 518 2 820 184 2 612 984 3 669 186 3 521 159 3 270 937

Exportación Toneladas 140 037          919 750          420 751          970 830          1 352 918       1 579 684       

Importación Toneladas 216 482          1 871 851       2 191 231       2 666 188       2 127 270       1 661 218       

Cabotaje Toneladas -                 28 583            1 002             32 168            40 972            30 035            

Contenedorizada Toneladas -                 2 795             -                 243                -                 -                 

Fraccionada Toneladas 28 738            118 314          50 915            95 212            141 187          54 913            

Graneles sólidos Toneladas 324 045          2 660 908       2 539 967       3 570 054       3 361 975       3 192 090       

Graneles líquidos Toneladas 3 734             38 167            22 102            3 677             17 997            23 934            

Contenedores Unidades -                 1 009             -                 11 -                 -                 

Contenedores TEU -                 1 820             -                 22 -                 -                 

b. Ingresos operativos 2/

Concepto Unidad de medida 2018 
1/ 2019 2020 2021 2022 2023

Servicios estándar Miles de dólares 2 260,4               22 506,8             21 984,5             40 551,0             43 714,1             43 764,0             

Servicios a la nave Miles de dólares 400,0                   8 420,4               9 237,0               10 932,0             11 093,0             11 807,0             

Servicios a la carga Miles de dólares 1 860,4               14 011,2             12 727,0             29 619,0             32 611,0             31921

Servicios al pasajero Miles de dólares -                       75,2                     20,5                     -                       10,1                     36,0                     

Otros ingresos Miles de dólares 75,8                     948,0                   2 022,0               926,0                   1 468,0               2 146,0               

Total Miles de dólares 2 336,2               23 454,8             24 006,5             41 477,0             45 182,1             45 910,0             

Tráfico de contenedores:

Autosostenible

30 años

2018-2023

Carga por tipo de operación:

Carga por tipo de producto:

Modalidad de concesión:

Plazo de concesión:

Período:

Autofinanciada

30 años

2018-2023
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Calle Los Negocios 182, Piso 2, Surquillo. Lima - Perú  

Teléfono: (511) 440 5115 

estudioseconomicos@ositran.gob.pe 

www.gob.pe/ositran  

 

 

 

 

GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS 
ECONÓMICOS 

 
Ricardo Quesada Oré 

Gerente de Regulación y Estudios Económicos  
 

Sandra Queija De la Sotta 
Ejecutiva de la Jefatura de 

Estudios Económicos 

Melina Caldas Cabrera 
Jefa de Regulación 

 

 
 

Equipo de Trabajo de la Jefatura de Estudios 
Económicos 

 
Cinthya López Vásquez – Especialista 

María Alejandra Mendez Vega - Especialista 
Jorge Paz Panizo – Especialista 

Manuel Martín Morillo Blas – Analista 
Edison Segundo Mio Cortez – Asistente 

Marisol Huamán Velásquez – Practicante  
Haybi Micaela Guillén Delgado – Practicante 
Jhon Rodwin Perez Gonzales – Practicante  

Cesar Joao Vásquez Marin – Practicante 
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